

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00806/2025**

č. dodatku objednatele: **00068/2026**

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Ivetu Mikšíkovou, I. místostarostka města
ve věcech technických Jana Mlynářová, DiS., investiční referent Odboru investic a územního plánování
 jana.mlynarova@mukolin.cz, 702 186 038
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **CE-DA servis s.r.o.**
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277678
Sídlo Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
Zastoupený Jaroslav Adamcem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Jaroslav Adamec, jednatel
ve věcech technických Jaroslav Adamec, jednatel
IČO 06184502
DIČ CZ06184502
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky w7ykhqw
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 295980340/0300
Hlavní stavbyvedoucí
[REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2
(dále jen „**dodatek č. 2**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23.06.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 000806/2025 (dále jen „**smlouva o dílo**“) a dále uzavřely dne 16.12.2025 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Rekonstrukce ul. Na Valech, Kolín**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných prací v důsledku náleзовých situací, které byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací vymezených smlouvou o dílo. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo:
 - *úprava rozsahu zpevněných ploch dle skutečného provedení stavby a zaměření stavby*
 - *úprava rozsahu původního a skutečně dodaného materiálu pod stávajícím asfaltovým krytem oproti předpokladu*
 - *doplnění ocelového obrubníku a vsakovacího tělesa v souladu s požadavkem OŽPZ*
 - *úprava rozsahu prací sadových úprav v souladu s požadavky OŽPZ.*

Přesný rozsah a cena víceprací a méněprací těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost navýšit cenu **díla o 489.953,48 bez DPH (Vícepráce: + 928 234,74 Kč; Méněpráce: - 438 281,26 Kč)**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:*

Cena bez DPH	7 476 167,20 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1 569 995,11 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 046 162,31 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 2 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1, 2

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 02.02.2026, usnesení č. 7806/128/RM/2026.

V Kolíně dne

V Kolíně dne

Digitálně podepsal Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 06.02.2026 09:04:19 +01:00

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

Digitálně podepsal
Jaroslav Adamec
Datum: 2026.02.03
10:00:52 +01'00'

.....
za zhotovitele
Jaroslav Adamec
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Na Valech, Kolín

Objekt:
1 - komunikace a zpevněné plochy

KSO:
Místo: Kolín

Zadavatel:
Město Kolín

Uchazeč:
CE-DA servis s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 061 84 502
DIČ: CZ06184502


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		468 544,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	468 544,48	21,00%	98 394,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	566 938,82

Projektant

Zpracovatel




Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Na Valech, Kolín

Objekt:

1 - komunikace a zpevněné plochy

Místo: Kolín

Datum: 27.11.2024

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	468 544,48
HSV - Práce a dodávky HSV	468 544,48
1 - Zemní práce	50 403,27
5 - Komunikace pozemní	418 020,56
8 - Trubní vedení	28 470,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-28 349,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Na Valech, Kolín

Objekt: 1 - komunikace a zpevněné plochy

Místo: Kolín Datum: 27.11.2024
Zadavatel: Město Kolín Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 468 544,48

D HSV Práce a dodávky HSV 468 544,48

D 1 Zemní práce 50 403,27

4	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	357,470	60,00	21 448,20
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,747	275,00	9 830,43
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	64,345	285,00	18 338,21
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	35,747	22,00	786,43

D 5 Komunikace pozemní 418 020,56

23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	64,471	175,00	11 282,43
VV "chodník" 58,61*1,1				64,471			
24	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	19,987	290,00	5 796,23
VV "parkovací stání" 18,17*1,1				19,987			
25	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	-56,518	345,00	-19 498,71
VV "pojížděný chodník" 167,21*1,1				183,931			
VV "komunikace" -236,76*1,1				-260,436			
VV "parkovací stání" 18,17*1,1				19,987			
VV Součet				-56,518			
26a	K	567122109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 100 mm	m2	357,470	335,00	119 752,45
VV "část nad kanalizaci" 357,47				357,470			
27a	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	66,680	502,00	33 473,36
VV "vsak v zeleni - požadavek OŽPZ"				66,680			
27b	K	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 litým asfaltem MA tl přes 40 do 60 mm	m2	14,750	1 640,00	24 190,00
VV "napojení živice"				14,750			
27	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	212,530	680,00	144 520,40
VV "stávající vybouraná očištěná dlažba 15/17"				212,530			
28	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	39,000	1 380,00	53 820,00
"nákup pro doplnění stávající vybourané očištěné dlažby 15/17"				39,000			
29	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-236,760	680,00	-160 996,80
VV "komunikace" -236,76				-236,760			
30	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	210,090	855,00	179 626,95
VV "komunikace+prahy" - nákup chybějící				210,090			
31	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-14,630	825,00	-12 069,75
VV "chodník"				-14,630			
31a	K	594111114R	Kladení dlažby "Kolínský mozaik" komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	28,240	1 350,00	38 124,00
VV "chodník"				28,240			

D 8 Trubní vedení 28 470,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34a	K	850361811	Bourání stávajícího potrubí plynovodu DN do 250	m	97,500	212,00	20 670,00
34	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC DN 110	m	19,500	150,00	2 925,00
VV		"kanalizace" napojení gajgr			19,500		
35	M	28611118	trubka kanalizační PVC plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	19,500	250,00	4 875,00
VV		"kanalizace" napojení gajgr			19,500		
52a	M	59224549	dno betonové šachty DN 1500 kanalizační výšky 140cm - monolitické	kus	1,000	59 950,00	59 950,00
52	M	59224549	dno betonové šachty DN 1500 kanalizační výšky 140cm - prefabrikované	kus	-1,000	59 950,00	-59 950,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							-28 349,35
66	M	55342040	sloupek zábrany dle výběru zadavatele	kus	11,000	3 990,00	43 890,00
80	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,690	385,00	11 815,65
VV		"stávající vybouraná očištěná obruba s doplněním nové + nový krajník"			30,690		
81	M	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm	m	-60,000	1 750,00	-105 000,00
83a	K	916371212	Osazení skrytého zahradního obrubníku kovového jednostranným odkopáním zeminy	m	40,000	44,80	1 792,00
VV		oddělení záhonu			40,000		
83b	M	13824001	obrubník zahradní PZ 1195x130mm	m	40,000	174,00	6 960,00
VV		oddělení záhonu			40,000		
86a	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	2,000	304,00	608,00
86b	M	74910133	koš odpadkový litina, ocel v 1005mm D 470mm obsah 50L dle výběru zadavatele	kus	2,000	14 700,00	29 400,00
87	M	74910200	lavička s opěradlem 2000x500x800mm konstrukce-ocel, sedák-dřevo dle výběru zadavatele	kus	-2,000	17 400,00	-34 800,00
87a	M	7491020r	lavička s opěradlem dle výběru zadavatele	kus	2,000	22 930,00	45 860,00
94	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	-105,000	275,00	-28 875,00

KÁCENÍ, PŘESÁZENÍ STROMŮ, OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI**Kácení stromů, keřů a porostů**

p.č.	název	m.j.	množ.	cena/j (Kč)	cena celk.(Kč)
111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	110,00	275,00	30 250,00
162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	110,00	75,00	8 250,00
	Celkem				38 500,00

Přesazení stromů - místo pro přesazení určí investor

p.č.	název	m.j.	množ.	cena/j (Kč)	cena celk.(Kč)
R-položka	Prolití půdy kolem přesazovaných stromů 2x, naložení, doprava a složení	ks	-2,00	175,00	-350,00
184502113	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5	ks	-2,00	2 290,00	-4 580,00
183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m ³ v rovině a svahu do 1:5	ks	-2,00	1690,00	-3 380,00
R - položka	Promísání půdy z jamky a kompostu s kondicionerem (např. Terracottem)	ks	-2,00	85,00	-170,00
	<i>Kompostová zemina (100 l/jamka)</i>	m ³	-2,00	1570,00	-3 140,00
	<i>Půdní kondicioner (např. Terracotem 0,5 kg/jamka)</i>	kg	-2,00	575,00	-1 150,00
184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	-2,00	575,00	-1 150,00
R - položka	Řez listnatých dřevin při výsadbě	ks	-2,00	77,00	-154,00
184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	ks	-2,00	283,00	-566,00
specifikace	<i>Frézované kůly se špicí, průměr 70 mm, délka 2,5 m - 3 ks, příčnický z půlené kulatiny, délka 60 cm - 3 ks, úvazek bavlněný plochý - 3 m</i>	komplet	-2,00	630,00	-1 260,00
R - položka	Nátěr kmene ochranným nátěrem	ks	-2,00	77,00	-154,00
specifikace	<i>Ochranný nátěr na kmen např. FlexSkin 100 g/strom</i>	kg	-0,20	970,00	-194,00
R - položka	Osazení ochrany báze kmene proti poškození	ks	-2,00	15,00	-30,00
specifikace	<i>Plastová ochrana báze kmene proti poškození, např. GEFA Plantasafe</i>	ks	-2,00	90,00	-180,00
184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	-2,00	93,00	-186,00
185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	-0,200	395,00	-79,00
185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m dalších 4 km	m ³	-0,800	85,00	-68,00
184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu	m ²	-2,000	150,00	-300,00
	Celkem				-17 091,00

KÁCENÍ A OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI CELKEM**21 409,00**