

Dodatek č. 1 ke smlouvě

I/9 Svor – Správce stavby a tým Správce stavby

Číslo smlouvy Objednatel: 09EU-005721

Číslo smlouvy Konzultanta: 24BG01013

Číslo Dodatku č. 1: 09DSL-001241

Evidenční číslo (ISPROFIN): 551 151 0013

Název související veřejné zakázky: I/9 Svor – Správce stavby a tým Správce stavby

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel”)

a

Společnost BUNG+SGS+TES+SGG – RS středního rozsahu 2022

V – TES PRAHA s.r.o. (vedoucí sdružení)

se sídlem: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 274 54 576

DIČ: CZ27454576

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 113589

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

SGS Czech Republic, s. r. o. (člen sdružení)

se sídlem: K Hájem 1233/2, 155 00 Praha 5
IČO: 485 89 241
DIČ: CZ48589241
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 18205
zastoupen: [REDACTED]

a

TES Consulting, s. r. o. (člen sdružení)

se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 170 59 071
DIČ: CZ17059071
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n. Labem, sp. zn. C 52461
zastoupen: [REDACTED]

a

SGS Geotechnika a.s. (člen sdružení)

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha
IČO: 411 92 168
DIČ: CZ41192168
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 992
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.08.2024 smlouvu I/9 Svor – Správce stavby a tým Správce stavby č. 09EU-005721 (dále jen „Smlouva“). Poskytované plnění bude oceněno dle jednotkových cen sjednaných Smlouvou. Souhlas poskytuje Objednatel formou Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je:

V rámci zadávací dokumentace byl při přípravě veřejné zakázky stanoven předpokládaný způsob realizace stavby a na jeho základě byl definován orientační předpoklad objemu činností jednotlivých pozic týmu technického dozoru stavebníka. Tyto předpoklady vycházely z informací dostupných v době přípravy zadávacích podkladů a z obvyklého průběhu obdobných stavebních projektů.

V průběhu skutečné realizace stavebních prací se však ukázalo, že reálné nároky na zapojení jednotlivých odborných pozic týmu TDS se v některých aspektech liší od původních předpokladů. Konkrétně byly identifikovány pozice, jejichž plné kapacitní využití se v praxi neukázalo jako nezbytné, a naopak pozice, u nichž se vlivem skutečného průběhu výstavby, složitosti řízení, koordinace a administrace stavby projevila zvýšená potřeba jejich zapojení.

V průběhu realizace stavby se tak ukázala nezbytná potřeba posílení některých odborných činností technického dozoru stavebníka, zejména v oblasti administrace změn, oceňování prací, kontroly jakosti, BOZP a harmonogramu, oproti původním předpokladům zadávací dokumentace. Tyto služby jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby a z technických a organizačních důvodů je nelze oddělit od původního plnění bez podstatných komplikací. Změna je proto realizována jako přípustná změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., přičemž je dodržen zákonný limit stanovený v § 222 odst. 9 ZZVZ a nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky.

Za účelem zajištění efektivního výkonu technického dozoru stavebníka, zachování kvality řízení stavby a zajištění jejího řádného a včasného dokončení bylo přistoupeno k optimalizaci personální struktury

týmu TDS. Tato optimalizace spočívá v přerozdělení kapacit mezi jednotlivými pozicemi, tedy v omezení rozsahu činností u pozic, které není dle předpokladu nezbytné plně využít, a současně v posílení těch pozic, které se ukazují jako klíčové pro potřeby řízení stavby.

Uvedená úprava nevede k navýšení ceny plnění. Finanční dopad dodatku je neutrální, neboť se jedná výhradně o vnitřní realokaci již zasmluvněných finančních prostředků mezi jednotlivými pozicemi týmu TDS, které je podrobně vyčísleno v příloze č. 1 - soupisu prací. Nedochozí tedy k navýšení rozsahu služeb ani

k dodatečnému zatížení rozpočtu Objednatele, ale pouze k hospodárnému a účelnému využití prostředků v souladu se skutečnými potřebami projektu.

Článek II. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek II odst. 1 smlouvy ve znění:

„Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 14 699 600,00 Kč

DPH: 3 086 916,00 Kč

včetně DPH: 17 786 516,00 Kč“

a nahrazuje se:

„Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 14 698 800,00 Kč

DPH: 3 086 748,00 Kč

včetně DPH: 17 785 548,00 Kč“

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, přičemž snížení ceny plnění činí - 800,00 Kč bez DPH, tj. kladné změny ve výši [REDACTED] bez DPH a záporné změny v hodnotě [REDACTED] bez DPH.

Kladné změny:

Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Pomocný pracovník Správce stavby pro inženýring:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Koordinátor BOZP:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Asistent specialista ekodozor:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Záporné změny:

Správce stavby:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků):

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Asistent specialista zeměměřičství:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud):

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Asistent specialista pro montážní činnosti:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Touto změnou závazku při zohlednění předchozích změn nedochází k překročení limitů uvedených v § 222 ZZVZ.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Konzultant bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Soupis prací
8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal
DN: cn=In
c=CZ, o=BUNG CZ s.r.o., ou=1
Datum: 2026.02.06 18:59:45
+01'00'

I/9 Svor - Správce stavby a tým Správce stavby

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, 01ST-000947

Zelené - doplní zadavatel						
Modře - doplní dodavatel						
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		X				
asistent správce stavby		X				
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů						
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti						
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring						
koordinátor BOZP						
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram						
A) Celkem						
B) Technická dozorní správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Asistent specialista geotechnika						
Asistent specialista zeměměřičství						
Asistent specialista vodohospodářské objekty						
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)						
Asistent specialista protikoroziní ochrany						
Asistent specialista ekodozor						
Právník						
Asistent specialista pro pozemní stavby						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí						
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce						
Expert - pozemní komunikace						
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty						
Expert - elektrotechnická zařízení						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	
Smlouva:						
A) Celkem:					CELKEM	
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						14 699 600
Návrh ZBV (Optimalizace)						
A) Celkem:					CELKEM	
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						14 698 800
Rozdíl (SoD vs Návrh ZBV):						
Celkem:					CELKEM	-800

Digitalně podepsal:

Datum: 09.02.2026 7.10.23 +01.00