

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640
zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D, starostou
bankovní spojení: xxxxx

(dále také jen „objednatel“)

a

EKOZIS spol. s r. o.

se sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČ: 410 31 024
DIČ: CZ41031024
zastoupená: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2061
bankovní spojení: xxxxxx

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo SD00150 ze dne 24.05.2017

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II. Předmět dodatku

1. V článku VI. Cena za dílo a platební podmínky odst. 1 ve znění smlouvy o dílo ze dne 24.05.2017 se věta „Cena za kompletní provedení díla činí **5.509.302,- Kč (slovy: Pětmilionůpětsetdevěttisíctřistadvě korun české) bez DPH**

ruší a nahrazuje takto:

Nová cena za kompletní provedení díla činí 6.001.989,06 Kč (slovy: šestmilionůjedentisícdevětsetosmdesátdevět korun českých a šest haléřů) bez DPH.

Důvodem navýšení ceny jsou dodatečné stavební práce dle tohoto dodatku č. 1, zadávané podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o celkovém objemu 585.214,81 Kč bez DPH. Cena stavebních prací, které v souvislosti s pracemi zadávanými podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebudou realizovány, dle dodatku č. 1 činí 92.527,75 Kč bez DPH.

2. V článku V. Doba plnění, odst. 1 se první věta ruší a nahrazuje se tímto zněním:
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném dokončení objednateli nejpozději do 05.10.2017.
3. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen na 64. schůzi rady města dne 5.9.2017 pod č. usnesení 17/064/971/02/00.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určité a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Zábřehu dne 7.9.2017

V Zábřehu dne 13.9.2017

Ing. Petr Blažek
jednatel

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta města

ORJ	ORG	oddíl, §	položka
1599	3111	3113	6121

Za správnost: xxxx