

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 18ZA-002250

1 09,

č.j.: 2019 příj

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1, Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4 IČO, DIČ: 65993390,
CZ65993390 bankovní spojení: ČNB, č. ú. [redacted]

[redacted] zastoupeno: [redacted], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] l provozního úseku
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], vedoucí SSÚD 2
(dále jen
„objednatel“) a

2. ENVIREX HOLDING, a.s.

se sídlem: Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO, DIČ: 25337432, CZ25337432

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka HB, č. ú. [redacted]

zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], předseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], předseda představenstva
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D1 Terénní úpravy exit 49L-,
ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění
všech vad na ní za cenu ve výši 5 752 400,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

kl kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu
pl prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D1 Terénní úpravy exit 49L	5 752 400,00	1 208 004,00	6 960 404,00

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem DI Terénní úpravy exit 49L číslo veřejné zakázky 18ZA-002250.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) ¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace³
- g) Výkresy⁴ - Nepoužito

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy,

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

a.s.

Datum:

Brod

PODEPSÁN

Jméno: XXXXXXXXXX

Funkce: Ředitel
za objednatele
Ředitelství silnic

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název stavby: DI — Terénní úpravy exit 49L

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1 0 1,4	RSD CR, SSUD2 Bernartice, Bernartice 7, 257 65 Čechtice
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	ENVIREX HOLDING, a.s., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě
Doba pro dokončení	1.1.9	31.10.2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužito
Sekce	1.1.26	Nepoužito
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Ceština
Poskytnutí staveniště		od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████, vedoucí SSUD 2
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužito
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužito
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužito
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužito
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužito
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací

Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužito
--------------------------	-----	-----------

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Odstranění vad		Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 24 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 404 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Po&článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle po&odstavce 4.I.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000 Kč Kč za každý případ porušení
		Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 14 649,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení

		Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 2 934,80 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
--	--	---

V Havlíčkově Brodě dne


Název článku podmínek	Smluvních	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
-----------------------	-----------	---------------------------------	-----------------

	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 2 934,80 Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku (Předčasné užívání); 5 859,60 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 586,00 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužito
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

ENVIREx

ENVIREX Höldb9ÑOJ
Petrovická 861, 592 31

umpokcká 350K 580 01 Havl gtöd
ICO: 25337432. DIČ: CZ5337432


předseda představenstva
ENVIREX HOLDING,
a.s.

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10,5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Číslo SO/PS / číslo Změny

Název a evidenční číslo

Stavby:

SO/PS:

číslo ZBV: 2,
3, 4a 5

Název stavebního objektu/provozního souboru SO/PS :

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.8.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ENVIREX HOLDING, a.s., Petrovická 861, 591 31 Nové Město na Moravě

Přílohy Změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Správce stavby (v
elektronické

Rozpis ocenění změn položek

verzi

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Intranet ŘSD ČR) |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Supervize |

Iniciátor změny: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

**Podpis vyjadřuje
souhlas se
Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance RSD R určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvary k -ádrění k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 132 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle S 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo aré:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 18ZA-002250

Číslo zakázky: 18ZA-002250

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009

Vyřizuje: XXXXXXXXXX

ENVIREX HOLDING, a.s.

Petrovická 861

592 3 1 Nové Město na Moravě

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Dl Terénní úpravy - exit 491,“

na základě výzvy k podání rozhodl o výběru nabídky dodavatele ENVIREX

HOLDING, a.s.

se sídlem: Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 253 37 432

Odůvodněn í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Bernarticích dne 29. 8. 2017

Soupis prací - výkaz výměr (položkový rozpočet):

OBJEDNATEL : ŘSD ČR, SSÚD 2, Bernartice

STAVBA :

D1 Terénní úpravy exit 49L

UCHAZEČ : ENVIREX HOLDING, a.s.

REALIZACE : rok 2017

ZÁRUKA :

Soupis prací : D1 Terénní úpravy exit 49L (Úprava pozemku)

	Položka dle O	E	počet jednotek	jednotková cena Kč	
Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic TR.1 (obsahuje uložení na skládku a dopravu)		Σ	600	000	000000
Poplatky za skládku včetně rozborů	N		00	00	000000
úprava použitá hydraulickými pojivy do 2% ni. do 0,5m			00	800	000000
Úpravapláně se zhutněním v hornině TR.1	00		00	00	000000
			00	00	000000

(N souč)

Celkem bez DPH

DPH

Celkem vč. DPH

2 400,00

8 004,00

0 404,00

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP

Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017, se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007 Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP

Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007 Praha, prosinec 2016

Kapitola 4 TKP

Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/I Praha, prosinec 2009


Kapitola 5 TKP

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015



se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne
12.3.2008 Praha, leden 2015

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Specifikace díla

1. Jedná se o terénní úpravu na exitu 49L. při které bude proveden odkop pro spodní stavbu silnic, úpravu podloží hydraulickými pojivy do 2% hl 0,5m, úpravu pláně zhutnění v hornině a odvoz vniklých odpadů na skládku. Tato úprava terénu bude předcházet dalším stavebním pracím v následujícím období.
2. Práce budou prováděny dle zjednodušené projektové dokumentace (Položkového rozpočtu), kterou lze vyzvednout u zástupce objednatele. Vítěznému zhotoviteli bude projektová dokumentace předána nejpozději při podpisu smlouvy.
3. Před zahájením prací bude doložen ke schválení Technologický předpis (platný vzor ŘSD). O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel zároveň předloží Souhrnnou zprávu zhotovitele (obsahující údaje o akci, prohlášení o shodě, fotodokumentace).
4. Veškeré práce budou prováděny při komplexním zabezpečení silničního provozu. DIO zajišťuje Objednatel.
5. Poskytovatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele.
Poskytovatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GŘ ŘSD č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu — Provozních směrnic. Poskytovatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance poskytovatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec poskytovatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a poskytovatel následně splní veškeré povinnosti v souladu s §105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Poskytovatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.
6. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za neplnění povinností poskytovatele podle smlouvy o poskytování služeb.