

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: MÚ Ústí nad Labem

Zhotovitel: Batrynstav II, s.r.o.

Stavba / projekt: Plochy u OD Labe, Malá Hradební

Číslo změnového listu: 9/2025

1. Popis změn – Vícepráce

Výšková úprava ocelového květináče oproti spádům plochy, v závislosti na napojení do hran silničních obrubníků a linie spodní části fasády obchodního domu. Z hlediska návaznosti na napojení výše zmiňovaných linií došlo k procentuální změně spádu, aby byla zachována výška plochy po zadláždění. S architektem bylo ujednáno, že vrchní část lavičky bude od dlažby 330 mm a spodní část 530 mm.

- odbourání části železobetonového základu pod květináčem – 3 800 Kč
- úprava základu pro ukotvení květináče – 2 800 Kč
- vyrovnaní a ukotvení květináče 6 500 Kč
- dodláždění ke květináči s podsypem a zhutněním + prosyp spár 7 590 Kč


2. Dopad na cenu

Původní cena položky/prací: ----

Nová cena položky/prací: 20 690 Kč bez DPH

Rozdíl: 20 690 Kč bez DPH

Celkový dopad na cenu zakázky: navýšení o 25 034,9 Kč vč. DPH



Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem



3. Dopad na termín

Nový termín dokončení: 8.2.2026


4. Schválení

Vypracoval: Ing. Jaroslav Vaněk

Schválil objednatel:

Schválil zhotovitel: Mychajlo Batryn

Přílohy:



Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem