

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 081/D/R/25

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Dokumentace pro akci: „Chodník podél silnice 1/16, Libeč“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO: 00278360

DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail:
jelínek@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: VECTURA Pardubice s.r.o.

Sídlo: 17. listopadu 233, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

Adresa pro doručování: 17. listopadu 233, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

IČO: 03020223

DIČ: CZ03020223

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ondřejem Kvačkem, jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Ondřej Kvaček, jednatel, (tel. 728 919 523)

E-mail: info@vecturapardubice.cz

Bankovní spojení: Moneta Money bank a.s.

Číslo účtu: 259889531/0600

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 0081/D/R/25 ze dne 5.5.2025.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje rozsah díla o provedení víceprací dle skutečnosti v celkové částce 77 500,- Kč bez DPH.
Jedná se o změnu rozsahu autobusových zastávek, kdy z původních tří zastávek, které byly v zadání na straně, kde vede chodník, jsme jako Objednatel od jedné se souhlasem provozovatele, upustili a dvě nově, jako Objednatel, požadujeme vyřešit na protilehlé straně.
3. Vzhledem ke změně rozsahu se mění čl. IV.CENA DÍLA odstavec IV.1. takto:

IV.1. Souhrnná cena za provedení díla se sjednává ve výši:

• Cena bez DPH:	1.307.500 Kč
• DPH:	274.575 Kč
• Cena vč. DPH:	1.582.075 Kč

z toho dílčí ceny se sjednávají ve výši:

• VSP (vstupní podklady)

Cena bez DPH:	135.000 Kč
DPH:	28.350 Kč
Cena vč. DPH:	163.350 Kč

• Dokumentace pro povolení stavby včetně zajištění vydání povolení stavby

Cena bez DPH:	830.024,79 Kč
DPH:	174.305,21Kč
Cena vč. DPH:	1.004.330 Kč

• Dokumentace pro provádění stavby (včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Cena bez DPH:	342.475,21 Kč
DPH:	71.919,79 Kč
Cena vč. DPH:	414.395 Kč

Souhrnná cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu trvání smlouvy (inženýrská činnost, majetkoprávní činnost při zásahu na soukromé pozemky atd.).

4. Na základě většího rozsahu projektových prací se čl. III. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ postupně po částech v následujících fázích/stupních:

1.fáze:

- Vstupní podklady (VSP), zahrnující geodetické zaměření stávajícího stavu, zahrnující IGP průzkum na založení mostů a lávky, hydrogeologický průzkum (možnosti vsakování), dendrologický průzkum vč. návrhu kácení dřevin a nezbytné průzkumy pro projektovou dokumentaci
- Dokumentace pro povolení stavby
- Pravomocné rozhodnutí o povolení stavby

2.fáze

- Dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr (tištěné i elektronicky – flashdisk viz. odst. II.2.1.)

a v následujících termínech:

- pro provedení a předání vstupních podkladů (VSP), dokumentace pro povolení stavby (bude předáno společně) včetně podání žádosti pro povolení stavby nejpozději do 11 měsíců od podpisu smlouvy.
- předání pravomocného povolení stavby nejpozději do 2 měsíců od podání žádosti o povolení stavby.
- pro provedení a předání dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 1 měsíce od vydání nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova RM_2026-95/2 ze dne 28.1.2026.

V Trutnově dne:

V Pardubicích dne:

.....
Město Trutnov
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

.....
VECTURA Pardubice s.r.o.
Ing. Ondřej Kvaček, jednatel