

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

Objednatel:

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

se sídlem: Palachova 700/35, Klíše, 40001 Ústí nad Labem

zastoupena: Mgr. Dagmar HORÁKOVOU, ředitelkou školy

IČ: 00673358

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Podolková Jana.

Pověřená osoba ECÚK ve věcech požadavků na dílo dle přílohy č.1: Jiří Zvěřina, zverina@ecuk.cz, 771 230 091

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 34437411/0100

E-mail/telefon: jana.podolkova@szsvzs.cz, 474 778 118

jako objednatel na straně jedné (dále také „**Objednatel**“),

a

Zhotovitel

PKV BUILD s.r.o.

se sídlem č.p.: Senožaty 284, 394 56 Senožaty,

Zastoupený: Ing. Jiří Pech, jednatel

IČO: 28149785

DIČ: CZ28149785

Bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 131-3157340227/0100

Pověřená osoba k jednání: Ivan Macho

E-mail/telefon: macho@pkv.cz, +420 775 881 158

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 21506

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále také „**Strany**“ nebo každý zvlášť „**Strana**“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek ke Smlouvě o Dílo (dále jen „**Dodatek**“)

PREAMBULE

1. Strany uzavřely dne 16. 10. 2025 smlouvu o dílo, která nabyla účinnosti dne 16. 10. 2025 uveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (dále jen „registr smluv“), pod ID smlouvy 33050941 (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést a Objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, touto Smlouvou, specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“), a Objednatel se zavázal za podmínek sjednaných v této Smlouvě řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Tato Smlouva byla uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě zadávacího řízení s názvem „*Rozvoj OZE na energetickém hospodářství Ústeckého kraje – I. etapa – II. fáze – Studie proveditelnost*“ zadaná v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „**ZZVZ**“)

PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se dohodly, že Dílo bude provedeno v celém rozsahu nejpozději do 16 týdnů od účinnosti Smlouvy. Vzhledem k povětrnostním podmínkách nevhodných k provedení místního šetření objektů, které byly předmětem Díla, přičemž místní šetření objektů bylo nezbytné k provedení Díla, se Strany dohodly na prodloužení termínu provedení Díla.
2. Strany shodně prohlašují, že nově bude Dílo provedeno do 12 pracovních dnů od účinnosti tohoto Dodatku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Strany potvrzují, že změna Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku není podstatnou změnou a je uzavřena v souladu s § 222 ZZVZ.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv Objednatel.
4. Změny Dodatku jsou možné jen písemnou formou spolu s podpisem obou Stran.
5. Tento Dodatek je uzavírán elektronicky a je vyhotoven v podobě elektronického originálu připojením uznávaných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou Stran.
6. Strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem důkladně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek a že jsou zcela způsobilé k právním úkonům.

V **Ústí nad Labem** dne **dle elektronického podpisu**

V **Brně** dne **dle elektronického podpisu**

Objednatel

Zhotovitel