

**DODATEK č. 1**  
**ke**  
**SMLOUVÉ O DÍLO**  
**Č. 760201252005287 - za zhotovitele**  
**Č. 037/2016/Ho – za objednatele**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

**1. Město Hlučín**

se sídlem Mírové náměstí 23, Hlučín 748 01  
IČ: 003 00 063  
DIČ: CZ 003 00 063  
Oprávněná osoba: Mgr. Pavel Paschek, starosta  
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic SMM  
E-mail: XXXXX  
Bankovní spojení: XXXXX  
Číslo účtu: XXXXX  
Profil zadavatele: <http://hlucin.profilzadavatele.cz>  
na straně objednatele

a

**2. Skanska a.s.**

se sídlem Křížkova 682/34a  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904  
IČ: 26271303  
DIČ: CZ26271303  
Jednatel: XXXXX, ředitel závodu Morava  
XXXXX, oblastní manažer  
oba na základě pověření  
Bankovní spojení: XXXXX  
Číslo účtu: XXXXX  
Kontaktní osoba: XXXXX, oblastní manažer  
Telefon, email: XXXXX, XXXXX

na straně zhotovitele

**I.**

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohody na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Rekonstrukce ul. Pode Zdí vč. parkoviště za DM Hlučín“ ze dne 20.12.2016 v tomto znění:

Článek III. Doba plnění díla se upravuje takto:

**Původní termíny:**

Termín zahájení plnění: 11/ 2016  
 Nejzazší termín dokončení plnění: nejpozději do 06/2017

Dílo bude provedeno ve 2 etapách:

- I. etapa – rekonstrukce parkoviště za DM drogerie a část komunikace Pode Zdí směrem k ul. Ostravská:
- zahájení prací listopad 2016
  - ukončení prací březen 2017 (v závislosti na klimatických podmínkách)
  - Průběžná lhůta plnění 90 kalendářních dní
- II. etapa – rekonstrukce komunikace Pode Zdí od ul. Opavská po restauraci AVAR:
- zahájení prací březen 2017
  - ukončení prací červen 2017
  - Průběžná lhůta plnění 120 kalendářních dní

**Nové termíny:**

Termín zahájení plnění: 3/2017  
 Nejzazší termín dokončení plnění: nejpozději do 10/2017

Dílo bude provedeno ve 2 etapách:

**I. etapa – rekonstrukce parkoviště za DM drogerie a část komunikace Pode Zdí směrem k ul. Ostravská:**

- zahájení prací březen 2017
- ukončení prací červen 2017 (v závislosti na klimatických podmínkách)
- Průběžná lhůta plnění 90 kalendářních dní

**II. etapa – rekonstrukce komunikace Pode Zdí od ul. Opavská po restauraci AVAR:**

- zahájení prací červen 2017
- ukončení prací říjen 2017
- Průběžná lhůta plnění 120 kalendářních dní

**II.**

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k původní Smlouvě o dílo ze dne 20.12.2016 na provedení akce „Rekonstrukce ul. Pode Zdí vč. parkoviště za DM Hlučín“ nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, s podpisy smluvních stran umístěnými na téže listině.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 59. schůzi konané dne 6.2.2017, pod bodem usnesení č. 59/10a), kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky.

.....  
 Za objednatele  
 Mgr. Pavel Paschek, starosta města

.....  
 Za zhotovitele