

PŘÍLOHA ČÍSLO 2A DODATKU Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO
TERMÍNY PLNĚNÍ

Fáze	Termín
Zpracování detailní analýzy řešení	nejpozději 15. 5. 2017
Realizace - předání díla do zkušebního provozu	nejpozději 15. 9. 2017
Uvedení do produktivního provozu (Go-live) - akceptace díla	nejpozději 9. 10. 2017
Ukončení produktivního provozu a podpory zhotovitelem	1 měsíc po Go-live