

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
zastoupeno: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města
Ústí nad Labem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5017001555/5500
(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

2. INSKY spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem
se sídlem: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
IČO: 00671533
DIČ: CZ00671533
bankovní spojení:
číslo účtu:
pověřená osoba k jednání:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci
„Havarijní oprava opěrné zdi v ul. Veslařská, Ústí nad Labem“ v souladu s ustanovením
§ 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“)**

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 10. 2025 Smlouvu o dílo č. SML1030984, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Havarijní oprava opěrné zdi v ul. Veslařská, Ústí nad Labem“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Havarijní oprava opěrné zdi v ul. Veslařská, Ústí nad Labem“.
3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení s tím, že hodnota všech dodatečných prací nepřekročí v součtu 29 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů. Vícepráce tvoří nový základ pod opěrnou zdí, pažení, dozdivky a jsou konkrétně vymezeny ve změnovém listu č.1. který je součástí tohoto Dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že článek V. odst. 1 nově zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena dle Smlouvy o dílo	819 005,00 Kč bez DPH
Cena dle změnového listu č.1	237 417,65 Kč bez DPH
Celková cena	1 056 422,65 Kč bez DPH
DPH 21 %	221 848,76 Kč


Cena celkem včetně DPH	1 278 271,41 Kč
------------------------	-----------------

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Změnový list č.1
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne
Za Objednatele:

V Ústí nad Labem dne
Za Zhotovitele:



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel
společnosti INSKY spol. s r.o.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veslařská - ŽB Základ



Místo: Datum: 1. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 135 000,00


D HSV Práce a dodávky HSV 135 000,00

D 1 135 000,00

1	K	R0210789	Nový ŽB základ pod opěrnou zed	KPL	1,000	135 000,00	135 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	--------------------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PP	kpl zemní práce pro nový základ vč. Skladky, kpl zřízení nového ŽB							
W	Základu bednění odbednění z betonu C25/30							
W	kpl							
W	Součet							

--	--	--	--	--	--	--	--	--



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veslařská - vícepráce pažení



Místo: Datum: 1. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 716,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV						17 716,50
D	1	Zemní práce						17 716,50
1	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	25,000	531,50	13 287,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
VV			10*2,5					
VV			Součet					
2	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	25,000	177,16	4 429,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veslařská - vícepráce - zeď - lomový kámen

Místo:

Datum: 9. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 701,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

84 701,15

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

57 954,40

1	K	311213122	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm	m3	2,800	14 578,00	40 818,40	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

2	K	311213911	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	2,800	1 460,00	4 088,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné

3	K	312311911	Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,000	6 524,00	13 048,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 150,50

4	K	941112111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	10,000	175,25	1 752,50	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Lešení řadové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž

5	K	941112211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	300,000	25,25	7 575,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Lešení řadové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití

VV

10*30 Přepočtené koeficientem množství

300,000

6	K	941112811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	10,000	87,25	872,50	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Lešení řadové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

7	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 6 do 12 m/m2	m2	7,000	678,00	4 746,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

VV

2,8/0,4

7,000

8	K	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,000	78,50	549,50	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP

Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

9	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	10,000	65,50	655,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km

D 998

Přesun hmot

10 596,25

10	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	12,110	875,00	10 596,25	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m