

## **DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ**

**Projektové dokumentace pro stavební povolení  
Projektová dokumentace pro provádění stavby  
Dozor projektanta**

### **„Rekonstrukce mostu v km 38,762 trati Zdice – Písek“**

Evidenční číslo RVZ: **65425005**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-1353/2025**

číslo jednací dodatku č. 1: 2612/2026-SŽ-OR PLZ-ÚPI

ISPROFOND: 3273214993 / 5313520061

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň  
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Datová schránka: uccchjm

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz)

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

a

##### **F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.**

se sídlem: Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov  
IČO: 28307453, DIČ: CZ28307453  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60070,  
bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**  
zastoupena: Ing. Martinem Majorem, jednatelem a Ing. Liborem Kožikem, jednatelem

**Korespondenční adresa:**

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o., Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **30066**

## Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13.03.2025 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 38,762 trati Zdice – Písek“.

Z důvodu neposkytnutí součinnosti třetích osob v případech, kdy je jejich součinnost pro splnění Díla nezbytná, se smluvní strany dohodly na základě žádosti zhotovitele na prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy projektové dokumentace stavby.

Smluvní strany se dohodly na úpravě splatnosti daňových dokladů a rozpisu jednotlivých položek Ceny Díla.

## I. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 8.4. Smlouvy o dílo ze dne 13. 3. 2025, č. smlouvy objednatele: E654-S-1353/2025 (dále jen smlouva), na uzavření Dodatku č.1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

### 1. Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

Ruší se stávající příloha č.5 Smlouvy a nahrazuje se touto novou přílohou č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy).

### 2. Způsob fakturace se upravuje takto:

Smluvní strany doplňují smlouvu o bod 3.11 v tomto znění:

Smluvní strany se odchylně od čl. 10.4 Obchodních podmínek dohodly na splatnosti faktury – daňového dokladu ve lhůtě šedesáti (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli.

Fakturace bude probíhat v souladu se Smlouvou, ve 2. dílčí etapě je bez fakturace.

### 3. Úprava platebních podmínek se mění takto:

Úprava spočívá ve změně tabulky Rozpisu jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy.

V příloze č.4, v tabulce č.4, se ruší stávající tabulka **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DPS a PDPS a výkon dozoru projektanta** a nahrazuje se touto novou tabulkou:

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DPS a PDPS a výkon dozoru projektanta**

<b>Specifikace položky</b>	<b>Cena položky (bez DPH)</b>	<b>Cena položky (s DPH)</b>
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>XXX Kč</b>	<b>XXX Kč</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>XXX Kč</b>	<b>XXX Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>XXX Kč</b>	<b>XXX Kč</b>
<b>4. Dílčí etapa Výkon dozoru projektanta</b>	<b>XXX Kč</b>	<b>XXX Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>XXX Kč</b>	<b>XXX Kč</b>

**II.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 5 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Harmonogram plnění (Příloha č. 5 Smlouvy)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Podepsáno elektronicky 06. 02. 2026

Digitálně podepsal 10. 02. 2026

.....

.....

Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň  
Správa železnic, státní organizace

Ing. Martin Major  
jednatel  
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.

Digitálně podepsal 06. 02. 2026

.....

Ing. Libor Kožik  
jednatel  
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 1

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, vč. EH a SR a PDPS v rozsahu Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. k připomínkám.  Fakturace bude ve výši do 40 % ceny Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru + PDPS	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a předání dílčích částí Čistopisu Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu v rozsahu Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání povolení záměru.  Bez fakturace.	Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a předání dílčích částí Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru v rozsahu Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. se zapracovanými připomínkami a zajištění Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, získání povolení záměru v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby (PDPS).  Fakturace bude ve výši do 60 % ceny Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru + PDPS.	Předávací protokol

<b>4. Dílčí etapa – ukončení Díla</b>	12 měsíců (předpoklad 06/2026 – 06/2027)	Dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 9 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	předpoklad do 06/2027		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu dozoru projektanta)