

D O D A T E K Č . 1
**ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Revitalizace a stavební úpravy
objektu ZUŠ Blansko Kollárova 1198/8“**

kterou, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely tyto smluvní strany:

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
Zastoupená: Zdeňkem Spáčillem, jednatelem
Sídlo: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČO: 25588176
DIČ: CZ25588176

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 36233

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.06.2025 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Revitalizace a stavební úpravy objektu ZUŠ Blansko Kollárova 1198/8“** (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v revitalizaci a stavebních úpravách objektu ZUŠ Blansko Kollárova 1198/8, příspěvkové organizace, na pozemku p.č. 1225, k.ú. Blansko, obec Blansko.
2. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu stávajícího předmětu smlouvy spočívající v provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů č. 1–2.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změnách stávající smlouvy dle Změnových listů č. 1 a 2, a to změně termínu plnění dle čl. V. smlouvy a změně ceny díla dle čl. VI. smlouvy.
2. Předmět plnění dle článku II. smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce, dodávky a služby v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a 2.
3. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění o 30 kalendářních dní.

4. Smluvní strany se tedy dohodly na těchto změnách smlouvy:

Článek V. Termíny plnění, odst. 2, který zní:

„Termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) je sjednán takto: nejpozději do 400 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště.

Bude-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště oproti lhůtě sjednané v odst. 1 tohoto článku smlouvy, počíná lhůta pro předání dokončené stavby běžet prvním dnem prodlení zhotovitele s převzetím staveniště.“

se nahrazuje textem

„Termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) je sjednán takto: nejpozději do 430 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště.

Bude-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště oproti lhůtě sjednané v odst. 1 tohoto článku smlouvy, počíná lhůta pro předání dokončené stavby běžet prvním dnem prodlení zhotovitele s převzetím staveniště.“

Článek VI. Cena díla, odst. 1, který zní:

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **36.732.839,26 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

se nahrazuje textem

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **38.157.106,91 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku včetně uvedení metadat v registru smluv zajistí v zákonné lhůtě objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jej podepíše později. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změnový list č. 2

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Tento dodatek byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 29.01.2026 na 42. schůzi usnesením č. 2856/26/R42.

V Brně dne 10.02.2026



objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

V Modřicích dne 10.02.2026



zhotovitel
zastoupený
Zdeňkem Spáčillem
jednatelem