



DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLE SOD/00189/2025/ORM ZE DNE 28. 5. 2025

Výstavba a oprava chodníku v ul. Mírová Pacov u Říčan

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
identifikátor datové schránky:
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:
osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:
Technický dozor stavebníka (TDS):
tel., email:
dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
KB, a.s., pobočka Říčany

00240702

CZ00240702

skjbfwd

Ing. Štěpánka Šritrová, vedoucí ORM

Ing. David Michalička, starosta města

LNConsult s.r.o.

ZHOTOVITEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
e-mail
dále „Zhotovitel“

Mrakulastav s.r.o.

Třešňová 864, Těptín, 251 68 Kamenice
Matějem Makulou, jednatelem společnosti
Česká spořitelna, a.s., UniCredit Bank, a.s.

07928343

CZ07928343

g3gwxe5

Pavel Makula

mrakulastav@seznam.cz

(Objednatel a Zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „Smluvní strany“)



Článek 1. Účel dodatku

- 1.1. Tímto dodatkem se smlouva o díle č. SOD/00189/2025/ORM ze dne 28. 5. 2025 (dále jen „Smlouva“) mění a doplňuje, tak jak je uvedeno níže. Předmětem tohoto dodatku je:
- změna předmětu díla spočívající v úpravě rozsahu Díla z důvodu potřeby provedení dodatečných prací (víceprací) a vynechání, resp. neprovedení některých dodávek a prací (méněpráce),
 - úprava ceny díla
- v rozsahu uvedeném v tomto dodatku.

Článek 2. Změna předmětu díla

- 2.1. Na základě skutečného provedení stavby a následného geodetického zaměření skutečného provedení stavby se Smluvní strany dohodly na změnách předmětu díla. Změny jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 04 („ZL“), který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást. ZL narovnává provedené práce, výměry délek, ploch a objemů oproti původní smluvní dokumentaci a dále řeší následující **vícepráce**:
- Na stavebním objektu SO 103 byla původně plánovaná zámková dlažba na této části rozebrána, očištěna a znovu položena. Vjezdy byly provedeny v plném rozsahu dle projektové dokumentace.
 - Na stavebních objektech SO 101 a SO 102 byly provedeny dodatečné práce související s odvozem odstraněných asfaltových ploch, které nebyly v původním rozsahu zahrnuty.
- 2.2. V souvislosti s realizací stavebního objektu SO 103 se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých částí (**méněpráce**), které byly původně předmětem díla podle Smlouvy; konkrétní výčet těchto méněprací je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek 3. Změna ceny díla

- 3.1. **Původní cena** díla byla dohodou Smluvních stran stanovena v odst. 4.1. Smlouvy ve výši:

	bez DPH	včetně DPH
Původní cena díla	8 234 666,29 Kč	9 963 946,21 Kč

Před uzavřením tohoto dodatku byla **původní cena upravena Dodatky č. 1, 2 a 3** na tuto cenu díla:

	bez DPH	včetně DPH
Cena upravená Dodatkem č. 3	8 803 466,69 Kč	10 652 194,69 Kč

- 3.2. Změna ceny díla:

Celková cena víceprací dle tohoto dodatku činí 689 862,93 Kč bez DPH, tj. 834 734,15 Kč vč. DPH ve výši 21 %.

Celková cena méněprací dle tohoto dodatku činí 744 696,02 Kč bez DPH, tj. 901 082,18 Kč vč. DPH ve výši 21 %.

Z výše uvedeného vyplývá **celkové snížení ceny díla o 54 833,09 Kč bez DPH**, tj. o 66 348,04 Kč včetně DPH ve výši 21 %.

- 3.3. Z důvodů shora uvedených se odst. 4.1. smlouvy o dílo mění tak, že **cena díla je nově stanovena takto**:

	bez DPH	včetně DPH
Nová cena díla	8 748 633,60 Kč	10 585 846,66 Kč

Tato částka je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením prací dle Změnového listu č. 04.



Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nezměněna.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.3. Tento dodatek je podepsán všemi Smluvními stranami elektronicky.
- 4.4. Obě Smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku Smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha č. 1: Změnový list ZL 4 se změnovým rozpočtem

V Říčanech

**Ing. David
Michalička**
Digitálně podepsal
Ing. David
Michalička
Datum: 2026.01.22
09:52:29 +01'00'

.....

za Objednatele
Ing. David Michalička
starosta města Říčany

V Těptíně

**Matěj
Makula**
Digitálně podepsal
Matěj Makula
Datum: 2026.01.22
18:48:11 +01'00'

.....

za Zhotovitele
Matěj Makula
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba (veřejná zakázka):

Výstavba a oprava chodníku v ul. Mírová Pacov u Říčan

Číslo projektu:

Číslo smlouvy:

SOD/00189/2025/ORM ze dne 28.05.2025

Objednatel:

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI):

LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel:

Mrakulastav s.r.o.
Třešňová 864
251 68 Kamenice - Těptín
IČ: 07928343

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **4**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 101 - Oprava chodníku úsek silnice II/101 – ul. U Rybníka
SO 102 - Oprava chodníku úsek ul. U Rybníka – ul. Paloučky
SO 103 - Oprava chodníku úsek ul. Paloučky – ul. Kopanina

Změnu požaduje:

Objednatel/Zhotovitel

- na základě čeho: geodetického zaměření skutečného provedení stavby

Stručný popis změny:

Na základě skutečného provedení stavby a následného geodetického zaměření skutečného provedení stavby byl zpracován tento doměrkový změnový list, který narovnává provedené práce a výměry délek, plochy a objemů. Změnový list dále řeší změnu na SO 103, kde byla část silničních obrub ponechána, zámková dlažba rozebrána, očištěna a znovu položena. Vjezdy byly provedeny dle projektové dokumentace. Dále jsou ve změnovém listu zahrnuty na SO 101 a SO 102 práce týkající se odvozu odstraněných asfaltových ploch.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Časový dopad na stavbu: ANO NE

Cena stavby celkem dle smlouvy o dílo bez DPH: 8 234 666,29 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH: 8 399 186,29 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 02 bez DPH: 8 638 906,29 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 03 bez DPH: 8 803 466,69 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 04 bez DPH: - 54 833,09 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 04 bez DPH: 8 748 633,60 Kč


Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Cena po změně	Více práce	Méně práce	Cena po změně
SO 101	651 308,26 Kč	712 470,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	712 470,76 Kč
VON	91 900,00 Kč	91 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	91 900,00 Kč
SO 101	2 370 788,21 Kč	2 474 145,71 Kč	213 514,41 Kč	0,00 Kč	2 687 660,12 Kč
SO 102	3 103 427,58 Kč	3 103 427,58 Kč	342 018,26 Kč	0,00 Kč	3 445 445,84 Kč
SO 103	1 758 292,24 Kč	1 758 292,24 Kč	134 330,26 Kč	744 696,02 Kč	1 147 926,48 Kč
VON	258 950,00 Kč	258 950,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	258 950,00 Kč
SO 104	0,00 Kč	239 720,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	239 720,00 Kč
SO 105	0,00 Kč	164 560,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	164 560,40 Kč
Total/ Celkem	8 234 666,29 Kč	8 803 466,69 Kč	689 862,93 Kč	744 696,02 Kč	8 748 633,60 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: MAKULA Datum: 8.12.2025 Podpis (razítko) 

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele): Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: ING. ŠPITROVÁ Datum: 8.12.2025 Podpis (razítko) 

3/ Stanovisko Správce stavby (TDS): Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: ING. NĚMEČEK Datum: 8.12.2025 Podpis (razítko) 
LNCO
UJIŠTĚNÍ 250, 250

Přílohy: Změnový rozpočet

Rekapitulace ZL č.4 - Výstavba a oprava chodníku v ul. Mírová Pacov u Řičan

Změnový list č.4	SO	Objekt	SoD	SoD+ZL č.1+ZL č.2+ZL č.3	Přípočet	Odpočet	Přípočet/odpočet celkem bez DPH	SoD+ZL č.1+ZL č.2+ZL č.3+ZL č.4 celkem bez DPH
	SO 101	Výstavba chodníku	651 308,26 Kč	712 470,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	712 470,76 Kč
	VON	Vedlejší a ostatní náklady	91 900,00 Kč	91 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	91 900,00 Kč
ZL č.4 - Příloha č.1	SO 101	Oprava chodníku úsek silnice II/101 – ul. U Rybníka	2 370 788,21 Kč	2 474 145,71 Kč	213 514,41 Kč	0,00 Kč	213 514,41 Kč	2 687 660,12 Kč
ZL č.4 - Příloha č.2	SO 102	Oprava chodníku úsek ul. U Rybníka – ul. Paloučky	3 103 427,58 Kč	3 103 427,58 Kč	342 018,26 Kč	0,00 Kč	342 018,26 Kč	3 445 445,84 Kč
ZL č.4 - Příloha č.3	SO 103	Oprava chodníku úsek ul. Paloučky – ul. Kopanina	1 758 292,24 Kč	1 758 292,24 Kč	134 330,26 Kč	-744 696,02 Kč	-610 365,76 Kč	1 147 926,48 Kč
	VON	Vedlejší a ostatní náklady	258 950,00 Kč	258 950,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	258 950,00 Kč
	SO 104	Nasvětlení přechodu pro chodce	0,00 Kč	239 720,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	239 720,00 Kč
	SO 105	Doplnění VO	0,00 Kč	164 560,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	164 560,40 Kč
			8 234 666,29 Kč	8 803 466,69 Kč	669 862,93 Kč	-744 696,02 Kč	-54 833,09 Kč	8 748 633,60 Kč

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle Sd		cena dle Sd		přípočet	odpočet	nové množství	rozdíli množství	rozdíli ceny	cena dle ZL č. 4	
				množství	celkem	jednotka	celkem						jednotka	celkem
12	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hnutí s úpravami uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/171251201	m3	160,820	3 521,96 Kč	21,90 Kč	0,000	0,000	0,000	160,820	0,000	0,00 Kč	21,90 Kč	0,00 Kč
13	174111109	Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny ručně Připílatek k ceně za prohození sypaniny sitem https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/174111109	m3	0,600	172,80 Kč	288,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,00 Kč	288,00 Kč	0,00 Kč
14	174151101	Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuňněním lam, šachel, ůjn nebo kolem objektu v lěcho výkopávkách https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/174151101 Poznámka k položce: dle bilance zemních prací 4*0,6*0,5	m3	1,200	188,40 Kč	157,00 Kč	0,000	0,000	0,000	1,200	0,000	0,00 Kč	157,00 Kč	0,00 Kč
15	175151101	Obsypání porubí strojně s vhodných třídy lěžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuňnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/18152302	m3	0,960	225,60 Kč	235,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,960	0,000	0,00 Kč	235,00 Kč	0,00 Kč
16	58232302	šterkopolisek trakce 0/8 0,96*2 *Přepočtené koeficientem množství https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/18152302 60,5*154,9*448,8	t	1,920	785,28 Kč	409,00 Kč	0,000	0,000	0,000	1,920	0,000	0,00 Kč	409,00 Kč	0,00 Kč
17	181152302	Úprava plátně na stavebách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuňněním https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/181152302	m2	664,200	20 988,72 Kč	31,60 Kč	0,000	0,000	0,000	664,200	0,000	0,00 Kč	31,60 Kč	0,00 Kč
18	181351103	Rozproštění a urovňání ornice v rovinně nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/181351103	m2	205,000	12 382,00 Kč	60,40 Kč	0,000	0,000	0,000	205,000	0,000	0,00 Kč	60,40 Kč	0,00 Kč
19	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně uložení parkového a rovinně nebo ve svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/181411131 osivo směs travní parkové	m2	205,000	5 227,50 Kč	25,50 Kč	0,000	0,000	0,000	205,000	0,000	0,00 Kč	25,50 Kč	0,00 Kč
20	00572410	205*0,02 *Přepočtené koeficientem množství 4 Vodorovné konstrukce Lože pod porubí, stoky a drobné objekty v otevířeném výkopu z kameniva drobného lěženého 0 až 4 mm https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/451572111 0,1*4*0,6	kg	4,100	463,30 Kč	113,00 Kč	0,000	0,000	0,000	4,100	0,000	0,00 Kč	113,00 Kč	0,00 Kč
21	451572111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/451572111 prstenc 625x100x60mm	m3	0,240	444,00 Kč	1 850,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000	0,00 Kč	1 850,00 Kč	0,00 Kč
22	452112112	Komunikace pozemní 60,5*2 *asfaltová vozovka Podklad ze šléřkordití ŠD s rozproštěním a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhuňnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/564651011	kus	2,000	1 878,00 Kč	939,00 Kč	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00 Kč	939,00 Kč	0,00 Kč
23	59224011	Podklad ze šléřkordití ŠD s rozproštěním a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhuňnění tl. 150 mm 448,8 *dlážděný chodník https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/564651111	kus	2,000	498,00 Kč	248,00 Kč	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00 Kč	248,00 Kč	0,00 Kč
24	564651011	Podklad ze šléřkordití ŠD s rozproštěním a zhuňněním plochy přes 100 m ² , po zhuňnění tl. 250 mm 154,9 *dlážděná vozovka https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/564651111	m2	121,000	28 677,00 Kč	237,00 Kč	0,000	0,000	0,000	121,000	0,000	0,00 Kč	237,00 Kč	0,00 Kč
25	564651111	Podklad ze šléřkordití ŠD s rozproštěním a zhuňněním plochy přes 100 m ² , po zhuňnění tl. 150 mm 448,8 *dlážděný chodník https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/564651111	m2	448,800	92 004,00 Kč	205,00 Kč	0,000	0,000	0,000	448,800	0,000	0,00 Kč	205,00 Kč	0,00 Kč
26	564671111	Podklad ze šléřkordití ŠD s rozproštěním a zhuňněním plochy přes 100 m ² , po zhuňnění tl. 250 mm 154,9 *dlážděná vozovka https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/564671111	m2	154,900	51 271,90 Kč	331,00 Kč	0,000	0,000	0,000	154,900	0,000	0,00 Kč	331,00 Kč	0,00 Kč
27	571908111	Kořl vynyvaným dekoracím kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/571908111 Poznámka k položce: tl. 100 mm	m2	3,000	1 869,00 Kč	623,00 Kč	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,00 Kč	623,00 Kč	0,00 Kč

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle Sd		cena dle Sd		přípočet	odpočet	nové množství	rozdílné množství	rozdílné ceny	cena dle ZL č.4	
				množství	celkem	jednotka	celkem						jednotka	celkem
28	5723231107	Positifik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/5723231107 60.5 "astallová vozovka 334,1 "zapravení vozovky Součet	m2	394,600	4 419,52 Kč	11,20 Kč	4 419,52 Kč	0,000	0,000	394,600	0,000	0,00 Kč	11,20 Kč	0,00 Kč
29	5723231108	Positifik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/5723231108 60.5 "astallová vozovka 334,1 "zapravení vozovky Součet	m2	394,600	5 366,56 Kč	13,60 Kč	5 366,56 Kč	0,000	0,000	394,600	0,000	0,00 Kč	13,60 Kč	0,00 Kč
30	577134111	Astallový beton vsivka obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuňtlením z nemodifikovaného astalu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhuňtlení tl. 40 mm https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/577134111 60.5 "astallová vozovka 334,1 "zapravení vozovky Součet	m2	394,600	125 482,80 Kč	318,00 Kč	125 482,80 Kč	0,000	0,000	394,600	0,000	0,00 Kč	318,00 Kč	0,00 Kč
31	577165032	Astallový beton vsivka ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuňtlením z modifikovaného astalu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuňtlení tl. 70 mm https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/577165032 60.5 "astallová vozovka 334,1 "zapravení vozovky Součet	m2	394,600	268 328,00 Kč	680,00 Kč	268 328,00 Kč	0,000	0,000	394,600	0,000	0,00 Kč	680,00 Kč	0,00 Kč
32	596211123	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2 https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/596211123 427,5 "šedá dlažba 1 "slepecká 4,8 "červená dlažba Součet	m2	433,300	156 421,30 Kč	361,00 Kč	156 421,30 Kč	0,000	0,000	433,300	0,000	0,00 Kč	361,00 Kč	0,00 Kč
33	592450118	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní 427,5 "šedá dlažba 427,5 "1,03 Přepočtené koeficientem množství dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná 4,8 "červená dlažba 4,8 "1,05 Přepočtené koeficientem množství dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná 1 "slepecká 1,050 1,050	m2	440,325	172 167,08 Kč	391,00 Kč	172 167,08 Kč	0,000	0,000	440,325	0,000	0,00 Kč	391,00 Kč	0,00 Kč
34	592450018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná 4,8 "červená dlažba 4,8 "1,05 Přepočtené koeficientem množství dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná 1 "slepecká 1,000 1,050	m2	440,325	2 434,32 Kč	483,00 Kč	2 434,32 Kč	2,560	0,000	7,800	2,560	1 236,48 Kč	483,00 Kč	1 236,48 Kč
35	592450016	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná 1 "slepecká 1,000 1,050	m2	1,050	716,10 Kč	682,00 Kč	716,10 Kč	0,000	0,000	1,050	0,000	0,00 Kč	682,00 Kč	0,00 Kč
36	596211124	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvku dvou barev https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/596211124 1 "1,05 Přepočtené koeficientem množství 1 "1,05 Přepočtené koeficientem množství	m2	50,000	1 810,00 Kč	36,20 Kč	1 810,00 Kč	0,000	0,000	50,000	0,000	0,00 Kč	36,20 Kč	0,00 Kč
37	596212222	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2 https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/596212222 35,9 "šlepecká dlažba 119 "šedá dlažba Součet	m2	154,900	62 734,50 Kč	405,00 Kč	62 734,50 Kč	0,000	0,000	154,900	0,000	0,00 Kč	405,00 Kč	0,00 Kč
38	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní 119 "šedá dlažba 119 "1,03 Přepočtené koeficientem množství dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	122,570	64 104,11 Kč	523,00 Kč	64 104,11 Kč	0,000	0,000	122,570	0,000	0,00 Kč	523,00 Kč	0,00 Kč
39	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	37,695	29 364,41 Kč	779,00 Kč	29 364,41 Kč	0,000	0,000	37,695	0,000	0,00 Kč	779,00 Kč	0,00 Kč

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle Sd		cena dle Sd		přípočet	odpočet	nové množství	rozdíli množství	rozdíli ceny		cena dle ZL č.4 celkem
				množství	Sd	jednotka	celkem					jednotka	celkem	
		35.9 "slepická dílka		35,900										
		35.9*1,05 "Připočtené koeficientem množství		37,695										
40	598211224	Kladiení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvku dvou barev https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/598211224	m2	100,000		38,70 Kč	3 870,00 Kč	0,000	0,000	100,000	0,000	0,00 Kč	38,70 Kč	0,00 Kč
41	598811311	Kladiení velkormátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kamenná tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2 https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/598811311	m2	10,680		558,00 Kč	5 959,44 Kč	0,000	0,000	10,680	0,000	0,00 Kč	558,00 Kč	0,00 Kč
42	BET.VL6C02	(15,1+11,6)*0,4 BETONOVÁ DLAŽBA-VODIČÍ LÍNIE, VÝŠKA 6CM, ČERVENÁ	m2	4,872		789,31 Kč	3 845,52 Kč	0,000	0,000	4,872	0,000	0,00 Kč	789,31 Kč	0,00 Kč
		11,6*0,4		4,640										
		4,64*1,05 "Připočtené koeficientem množství		4,872										
43	BET.VL6C02	BETONOVÁ DLAŽBA-VODIČÍ LÍNIE, VÝŠKA 6CM, ČERVENÁ	m2	6,342		696,52 Kč	4 417,39 Kč	0,000	0,000	6,342	0,000	0,00 Kč	696,52 Kč	0,00 Kč
		15,1*0,4		6,040										
		6,04*1,05 "Připočtené koeficientem množství		6,342										
44	598141111	Vyplnění spár mezi silničními dleci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou 367,9 "napojení kol"	m	367,900		102,00 Kč	37 525,80 Kč	0,000	0,000	367,900	0,000	0,00 Kč	102,00 Kč	0,00 Kč
		Součet		367,900										
8		Trubní vedení												
45	871310430	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 160 https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/871310430	m	4,000		207,00 Kč	828,00 Kč	6,000	0,000	10,000	6,000	1 242,00 Kč	207,00 Kč	1 242,00 Kč
46	28617275	Trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN16	m	4,060		282,00 Kč	1 144,92 Kč	5,940	0,000	10,000	5,940	1 675,08 Kč	282,00 Kč	1 675,08 Kč
		4*1,015 "Připočtené koeficientem množství		4,060										
47	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dleci pro šachty skruží přechodových https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/894412411	kus	1,000		1 280,00 Kč	1 280,00 Kč	4,000	0,000	5,000	4,000	5 120,00 Kč	1 280,00 Kč	5 120,00 Kč
48	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000		2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	4,000	0,000	5,000	4,000	11 200,00 Kč	2 800,00 Kč	11 200,00 Kč
49	895941302	Osazení vpusť uliční z betonových dleci DN 450 dno s kalíštem https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/895941302	kus	2,000		1 340,00 Kč	2 680,00 Kč	3,000	0,000	5,000	3,000	4 020,00 Kč	1 340,00 Kč	4 020,00 Kč
50	59223852	dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubí betonová 450x300x50mm	kus	2,000		705,00 Kč	1 410,00 Kč	3,000	0,000	5,000	3,000	2 115,00 Kč	705,00 Kč	2 115,00 Kč
51	895941314	Osazení vpusť uliční z betonových dleci DN 450 skruží horní 570 mm https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/895941314	kus	1,000		1 260,00 Kč	1 260,00 Kč	4,000	0,000	5,000	4,000	5 040,00 Kč	1 260,00 Kč	5 040,00 Kč
52	59224486	vpusť uliční DN 450 skruží horní betonová 450/570x50mm	kus	1,000		858,00 Kč	858,00 Kč	4,000	0,000	5,000	4,000	3 432,00 Kč	858,00 Kč	3 432,00 Kč
53	895941322	Osazení vpusť uliční z betonových dleci DN 450 skruží středová 295 mm https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/895941322	kus	1,000		790,00 Kč	790,00 Kč	4,000	0,000	5,000	4,000	3 160,00 Kč	790,00 Kč	3 160,00 Kč
54	59223862	skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm	kus	1,000		506,00 Kč	506,00 Kč	4,000	0,000	5,000	4,000	2 024,00 Kč	506,00 Kč	2 024,00 Kč
55	895941331	Osazení vpusť uliční z betonových dleci DN 450 skruží průběžná s výlohem https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/895941331	kus	2,000		1 180,00 Kč	2 320,00 Kč	3,000	0,000	5,000	3,000	3 480,00 Kč	1 180,00 Kč	3 480,00 Kč
		Poznámka k položce: s výlohem												
56	59224489.R	vpusť uliční DN 450 skruží průběžná s ostrohem 150mm 450x360x50mm	kus	2,000		750,00 Kč	1 500,00 Kč	3,000	0,000	5,000	3,000	2 250,00 Kč	750,00 Kč	2 250,00 Kč
57	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro řídku zařízení D400, E600 https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/899204112	kus	2,000		3 140,00 Kč	3 140,00 Kč	3,000	0,000	5,000	3,000	4 710,00 Kč	1 570,00 Kč	4 710,00 Kč
58	55242320	mříž vřoková litinová plochá 500x500mm https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/55242320	kus	2,000		7 860,00 Kč	15 720,00 Kč	3,000	0,000	5,000	3,000	23 580,00 Kč	7 860,00 Kč	23 580,00 Kč
		Poznámka k položce: D400												
59	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpusť 500/500 mm	kus	2,000		1 150,00 Kč	2 300,00 Kč	3,000	0,000	5,000	3,000	3 450,00 Kč	1 150,00 Kč	3 450,00 Kč
60	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vs. madla	kus	2,000		2 980,00 Kč	2 980,00 Kč	3,000	0,000	5,000	3,000	4 470,00 Kč	1 490,00 Kč	4 470,00 Kč
61	899231112.1	Napojení nových vpusť na stávající nebo novou kanalizační včetně nových doplňkových potrubí a tvarovek	kus	2,000		2 180,00 Kč	4 360,00 Kč	3,000	0,000	5,000	3,000	6 540,00 Kč	2 180,00 Kč	6 540,00 Kč
62	899231111.R	Vybourání uliční vpusť DN 450 včetně vodorovné dopravy na skládku a poplaku za skládku	kus	2,000		1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	3,000	0,000	5,000	3,000	4 500,00 Kč	1 500,00 Kč	4 500,00 Kč
63	899721112	Signalizační vodítko na potrubí DN nad 150 mm https://podminky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/899721112	m	4,000		60,40 Kč	241,60 Kč	0,000	0,000	4,000	0,000	0,00 Kč	60,40 Kč	0,00 Kč
64	899721112.R	Revize / proměření signalizačního vodítka včetně revizní zprávy	m	4,000		4 500,00 Kč	18 000,00 Kč	0,000	0,000	4,000	0,000	0,00 Kč	4 500,00 Kč	0,00 Kč

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle SOD		cena dle SOD		přípočet	odpočet	nové množství	rozdílné množství	rozdílné ceny		cena dle ZL č.4
				celkem	jednotka	celkem	jednotka					celkem	jednotka	
65	899722113	4 Krycí potrubí z plastu výštrážnou fólii z PVC šířky 34 cm https://podminiky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/999722113	m	4,000	4,200	18,10 Kč	76,02 Kč	0,000	0,000	4,200	0,000	0,00 Kč	18,10 Kč	0,00 Kč
		4 4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		4,000										
	998	Přesun hmot		4,200										
66	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním dopravní vzdálenosti do 200 m jakékoliv délkou objektu	t	288,397		251,00 Kč	72 387,65 Kč	0,000	0,000	288,397	0,000	0,00 Kč	251,00 Kč	0,00 Kč
		https://podminiky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/998223011		288,397		9,12 Kč	2 630,18 Kč	0,000	0,000	288,397	0,000	0,00 Kč	9,12 Kč	0,00 Kč
67	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním Pliplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenosti do 1000 m https://podminiky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/998223091	t	288,397		283,00 Kč	81 100,00 Kč	0,000	0,000	288,397	0,000	0,00 Kč	283,00 Kč	0,00 Kč
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		1,000		283,00 Kč	283,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	283,00 Kč	0,00 Kč
68	914111111	Montáž svísel dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objemkami na sloupky nebo konzoly https://podminiky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/914111111	kus	1,000		1 420,00 Kč	1 420,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	1 420,00 Kč	0,00 Kč
69	914511113	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m do hlínkové patky pro sloupek D 70 mm https://podminiky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/914511113	kus	1,000		392,00 Kč	392,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	392,00 Kč	0,00 Kč
70	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vypínáním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminiky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/916131213	m	342,000		134 064,00 Kč	134 064,00 Kč	0,000	0,000	342,000	0,000	0,00 Kč	392,00 Kč	0,00 Kč
		70,6		70,600										
		Mezisoučet "snížený obrubník		70,600										
		244,4		244,400										
		Mezisoučet "silniční obrubník		244,400										
		14+13		27,000										
		Mezisoučet "náběhový		27,000										
		Součet		342,000										
71	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm 70,6	m	72,718		183,00 Kč	13 307,39 Kč	0,000	0,000	72,718	0,000	0,00 Kč	183,00 Kč	0,00 Kč
		70,6*1,03 Přepočtené koeficientem množství		72,718										
72	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 244,4	m	251,732		233,00 Kč	58 653,56 Kč	0,000	0,000	251,732	0,000	0,00 Kč	233,00 Kč	0,00 Kč
		244,4*1,03 Přepočtené koeficientem množství		251,732										
73	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x250mm 14+13	m	27,000		515,00 Kč	13 905,00 Kč	0,000	0,000	27,000	0,000	0,00 Kč	515,00 Kč	0,00 Kč
		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vypínáním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminiky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/916231213	m	218,500		334,00 Kč	72 979,00 Kč	0,000	0,000	218,500	0,000	0,00 Kč	334,00 Kč	0,00 Kč
		218,5		218,500										
75	59217020	obrubník betonový chodníkový 250x100x250mm 218,5*1,03 Přepočtené koeficientem množství	m	225,055		639,00 Kč	143 810,15 Kč	0,000	0,000	225,055	0,000	0,00 Kč	639,00 Kč	0,00 Kč
76	916431112	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou https://podminiky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/916431112	m	14,000		1 100,00 Kč	15 400,00 Kč	1,000	0,000	15,000	1,000	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
		12+1+1		14,000										
77	59217041	obrubník betonový bezbariérový příčný 2,000	m	12,000		2 510,00 Kč	30 120,00 Kč	1,000	0,000	13,000	1,000	2 510,00 Kč	2 510,00 Kč	2 510,00 Kč
78	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový D+M Betonový obrubník KO 19,5/30/60 cm včetně uložení a obalování obvykle 100 mm	m	2,000		2 460,00 Kč	4 920,00 Kč	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00 Kč	2 460,00 Kč	0,00 Kč
79	916431112.R	D+M Betonový obrubník KO 19,5/30/60 cm včetně uložení a obalování obvykle 100 mm 4	m	4,000		1 980,00 Kč	7 920,00 Kč	0,000	0,000	4,000	0,000	0,00 Kč	1 980,00 Kč	0,00 Kč
		D+M Betonový přechodový obrubník KO - levý 25/15-30/60 cm	m	1,000		2 080,00 Kč	2 080,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	2 080,00 Kč	0,00 Kč
80	916431112.R1	D+M Betonový přechodový obrubník KO - levý 25/15-30/60 cm	m	1,000		2 080,00 Kč	2 080,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	2 080,00 Kč	0,00 Kč
81	916431112.R2	D+M Betonový přechodový obrubník KO - pravý 25/15-30/60 cm	m	1,000		2 080,00 Kč	2 080,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	2 080,00 Kč	0,00 Kč
		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m2	3,300		4 220,00 Kč	13 925,00 Kč	0,000	0,000	3,300	0,000	0,00 Kč	4 220,00 Kč	0,00 Kč

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle Sd		cena dle Sd		přípočet	odpočet	nové množství	rozdíli množství	rozdíli ceny		cena dle ZL č.4
				celkem	jednotka	celkem	jednotka					celkem	jednotka	
12	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminiky.urs.cz/tem/GS_URS_2023_01/171201231 202,5	1	364,500	364,500	342,00 Kč	124 659,00 Kč	0,000	0,000	364,500	0,000	0,00 Kč	342,00 Kč	0,00 Kč
13	171251201	202,5*1,8. Prepočtené koeficientem množství Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez huňnění s upravením uložené sypání do přeepsaného tvaru https://podminiky.urs.cz/tem/GS_URS_2023_01/171251201 202,5+235,7*0,1	m3	226,070	226,070	21,90 Kč	4 950,93 Kč	0,000	0,000	226,070	0,000	0,00 Kč	21,90 Kč	0,00 Kč
14	181152302	Úprava pídné na stavběch silnic a dálnic strojné v zářezech mimo skaliných se zhutněním https://podminiky.urs.cz/tem/GS_URS_2023_01/181152302 85,5*229,2+608,9	m2	923,600	923,600	31,60 Kč	29 185,76 Kč	0,000	0,000	923,600	0,000	0,00 Kč	31,60 Kč	0,00 Kč
15	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminiky.urs.cz/tem/GS_URS_2023_01/181351103	m2	288,500	288,500	60,40 Kč	17 425,40 Kč	0,000	0,000	288,500	0,000	0,00 Kč	60,40 Kč	0,00 Kč
16	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminiky.urs.cz/tem/GS_URS_2023_01/181411131 osivo směs travní parková	m2	288,500	288,500	25,50 Kč	7 356,75 Kč	0,000	0,000	288,500	0,000	0,00 Kč	25,50 Kč	0,00 Kč
17	00572410	288,5*0,02. Prepočtené koeficientem množství Komunikace pozemní	kg	5,770	5,770	113,00 Kč	652,01 Kč	0,000	0,000	5,770	0,000	0,00 Kč	113,00 Kč	0,00 Kč
18	564851011	Podklad ze šléřkordití ŠD s rozprositím a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminiky.urs.cz/tem/GS_URS_2023_01/564851011 85,5*2 "astallová vozovka	m2	171,000	171,000	237,00 Kč	40 527,00 Kč	0,000	0,000	171,000	0,000	0,00 Kč	237,00 Kč	0,00 Kč
19	564851111	Podklad ze šléřkordití ŠD s rozprositím a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminiky.urs.cz/tem/GS_URS_2023_01/564851111 608,9 "dlážděný chodník	m2	608,900	608,900	205,00 Kč	124 824,50 Kč	0,000	0,000	608,900	0,000	0,00 Kč	205,00 Kč	0,00 Kč
20	564871111	Podklad ze šléřkordití ŠD s rozprositím a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm https://podminiky.urs.cz/tem/GS_URS_2023_01/564871111 229,2 "dlážděná vozovka	m2	229,200	229,200	331,00 Kč	75 865,20 Kč	0,000	0,000	229,200	0,000	0,00 Kč	331,00 Kč	0,00 Kč
21	571908111	Kryt vymývaným dekoracím kamenivem (kacibkem) tl. 200 mm https://podminiky.urs.cz/tem/GS_URS_2023_01/571908111 Pozvánka k poloze: tl. 100 mm	m2	1,500	1,500	623,00 Kč	934,50 Kč	0,000	0,000	1,500	0,000	0,00 Kč	623,00 Kč	0,00 Kč
22	573231107	Positík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 https://podminiky.urs.cz/tem/GS_URS_2023_01/573231107 85,5 "astallová vozovka	m2	478,200	478,200	11,20 Kč	5 355,64 Kč	0,000	0,000	478,200	0,000	0,00 Kč	11,20 Kč	0,00 Kč
23	573231108	Positík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 https://podminiky.urs.cz/tem/GS_URS_2023_01/573231108 85,5 "astallová vozovka	m2	478,200	478,200	13,60 Kč	6 503,52 Kč	0,000	0,000	478,200	0,000	0,00 Kč	13,60 Kč	0,00 Kč
24	577134111	Asfallový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprositím a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 1, po zhutnění tl. 40 mm https://podminiky.urs.cz/tem/GS_URS_2023_01/577134111 85,5 "astallová vozovka	m2	478,200	478,200	318,00 Kč	152 067,60 Kč	0,000	0,000	478,200	0,000	0,00 Kč	318,00 Kč	0,00 Kč
25	577165032	Asfallový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprositím a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm https://podminiky.urs.cz/tem/GS_URS_2023_01/577165032 85,5 "astallová vozovka	m2	478,200	478,200	680,00 Kč	325 176,00 Kč	0,000	0,000	478,200	0,000	0,00 Kč	680,00 Kč	0,00 Kč

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle SOD		cena dle SOD		přípočet	odpočet	nové množství	rozdílné množství	rozdílné ceny		cena dle ZL č. 4 celkem
				množství	celkem	jednotka	celkem					jednotka	celkem	
		85,5 "asfaltová vozovka		85,500										
		392,7 "zapravení vozovky		392,700										
		478,200		478,200										
26	596211123	Součet Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm. https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/596211123	m2	597,500	2 156 697,50 Kč	0,000	0,000	0,000	597,500	0,000	0,000	0,00 Kč	361,00 Kč	0,00 Kč
		579,9 "šedá dlažba		579,900										
		12,8 "slepecká		12,800										
		4,8 "červená dlažba		4,800										
27	59245018	Součet dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	597,297	233 543,13 Kč	0,000	0,000	0,000	597,297	0,000	0,000	0,00 Kč	391,00 Kč	0,00 Kč
		579,9 "šedá dlažba		579,900										
		579,9 "1,03 "Přepočtené koeficientem množství		597,297										
28	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	5,040	2 434,32 Kč	2,560	0,000	0,000	7,600	2,560	1 236,48 Kč	483,00 Kč	1 236,48 Kč	
		4,8 "červená dlažba		4,800										
		4,8 "1,05 "Přepočtené koeficientem množství		5,040										
29	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	13,440	9 166,08 Kč	0,000	0,000	0,000	13,440	0,000	0,000	0,00 Kč	682,00 Kč	0,00 Kč
		12,8 "slepecká		12,800										
		12,8 "1,05 "Přepočtené koeficientem množství		13,440										
30	596211124	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/596211124	m2	50,000	1 810,00 Kč	0,000	0,000	0,000	50,000	0,000	0,000	0,00 Kč	36,20 Kč	0,00 Kč
31	596212222	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/596212222	m2	229,200	92 826,00 Kč	0,000	0,000	0,000	229,200	0,000	0,000	0,00 Kč	405,00 Kč	0,00 Kč
		40,9 "slepecká dlažba		40,900										
		186,3 "šedá dlažba		186,300										
32	59245020	Součet dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	189,949	101 435,33 Kč	0,000	0,000	0,000	193,949	0,000	0,000	0,00 Kč	523,00 Kč	0,00 Kč
		186,3 "šedá dlažba		186,300										
		189,9 "1,03 "Přepočtené koeficientem množství		193,949										
33	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	42,945	33 454,16 Kč	0,000	0,000	0,000	42,945	0,000	0,000	0,00 Kč	779,00 Kč	0,00 Kč
		40,9 "slepecká dlažba		40,900										
		40,9 "1,05 "Přepočtené koeficientem množství		42,945										
34	596211224	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/596211224	m2	150,000	5 805,00 Kč	0,000	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	0,00 Kč	38,70 Kč	0,00 Kč
35	596611311	Kladení velkormalové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kamenná tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/596611311	m2	2,600	1 450,80 Kč	0,130	0,000	0,000	2,730	0,130	72,54 Kč	72,54 Kč	558,00 Kč	72,54 Kč
		6,5 "0,4		2,600										
		2,730		2,730										
36	BET.VL6C02	BETONOVÁ DLAŽBA-VODÍČÍ LINIE, VÝŠKA 6CM, ČERVENÁ	m2	2,600	1 901,50 Kč	0,000	0,000	0,000	2,730	0,000	0,000	0,00 Kč	696,52 Kč	0,00 Kč
		6,5 "0,4		2,600										
37	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky, živčnou záhlvkou	m	2,730	50 490,00 Kč	0,000	0,000	0,000	495,000	0,000	0,000	0,00 Kč	102,00 Kč	0,00 Kč
		495 "napoliení kci"		495,000										
		495,000		495,000										
		Součet												
	998	Přesun hmot												
38	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenosti do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998223011	l	399,987	100 396,74 Kč	0,000	0,000	0,000	399,987	0,000	0,000	0,00 Kč	251,00 Kč	0,00 Kč

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle Sd		cena dle Sd		přípočet	odpočet	nové množství	rozdíli množství	rozdíli ceny	cena dle ZL č.4	
				množství	Sd	jednotka	celkem						jednotka	celkem
12	181152302	Úprava plátna na stávkách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalinách se zhuňněním https://podminiky.us.cz/Item/CS_UFS_2023_01/181152302 83,9-382,9	m2	466,800		31,60 Kč	14 750,88 Kč	0,000	0,000	466,800	0,000	0,00 Kč	31,60 Kč	0,00 Kč
13	181351003	Rozprostitení a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminiky.us.cz/Item/CS_UFS_2023_01/181351003	m2	60,400		90,50 Kč	5 466,20 Kč	0,000	0,000	60,400	0,000	0,00 Kč	90,50 Kč	0,00 Kč
14	181411131	Zařízení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včelíné uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminiky.us.cz/Item/CS_UFS_2023_01/181411131 osivo směs travní parková	m2	60,400		25,50 Kč	1 540,20 Kč	0,000	0,000	60,400	0,000	0,00 Kč	25,50 Kč	0,00 Kč
15	0052410	60,4*0,02 Přepočtené koeficientem množství Kornikace pozemní	kg	1,208		113,00 Kč	136,50 Kč	0,000	0,000	1,208	0,000	0,00 Kč	113,00 Kč	0,00 Kč
16	564851111	Podklad ze šterkodří ŠD s rozprostitím a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 150 mm https://podminiky.us.cz/Item/CS_UFS_2023_01/564851111 382,9 "olážděný chodník	m2	382,900		205,00 Kč	78 494,50 Kč	0,000	0,000	382,900	0,000	0,00 Kč	205,00 Kč	0,00 Kč
17	564871011	Podklad ze šterkodří ŠD s rozprostitím a zhuňněním plochy jednovlák do 100 m2, po zhuňnění tl. 250 mm https://podminiky.us.cz/Item/CS_UFS_2023_01/564871011 83,9 "dlážděná vozovka	m2	83,900		372,00 Kč	31 210,60 Kč	0,000	0,000	83,900	0,000	0,00 Kč	372,00 Kč	0,00 Kč
18	571908111	Kryt vlnitým dekoracím kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm https://podminiky.us.cz/Item/CS_UFS_2023_01/571908111 Poznámká k položce: tl. 100 mm	m2	34,300		623,00 Kč	21 566,90 Kč	0,000	0,000	34,300	0,000	0,00 Kč	623,00 Kč	0,00 Kč
19	573231107	Posítk spojovací FS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 https://podminiky.us.cz/Item/CS_UFS_2023_01/573231107 238,3 "zapravení vozovky	m2	238,300		11,20 Kč	2 668,96 Kč	0,000	-148,300	90,000	-148,300	-1 660,96 Kč	11,20 Kč	-1 660,96 Kč
20	573231108	Posítk spojovací FS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 https://podminiky.us.cz/Item/CS_UFS_2023_01/573231108 238,3 "zapravení vozovky	m2	238,300		13,60 Kč	3 240,88 Kč	0,000	-148,300	90,000	-148,300	-2 016,88 Kč	13,60 Kč	-2 016,88 Kč
21	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostitím a se zhuňněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, tl. po zhuňnění tl. 40 mm https://podminiky.us.cz/Item/CS_UFS_2023_01/577134111 238,3 "zapravení vozovky	m2	238,300		318,00 Kč	75 779,40 Kč	0,000	-148,300	90,000	-148,300	-47 159,40 Kč	318,00 Kč	-47 159,40 Kč
22	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostitím a zhuňněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuňnění tl. 70 mm https://podminiky.us.cz/Item/CS_UFS_2023_01/577165032 238,3 "zapravení vozovky	m2	238,300		680,00 Kč	162 044,00 Kč	0,000	-148,300	90,000	-148,300	-100 844,00 Kč	680,00 Kč	-100 844,00 Kč
23	596211123	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva lžehného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým huliněním; vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2 https://podminiky.us.cz/Item/CS_UFS_2023_01/596211123 364,7 "šedá dlažba 5 "slepecká 4,8 "červená dlažba	m2	374,500		361,00 Kč	135 194,50 Kč	21,310	0,000	395,810	21,310	7 692,91 Kč	361,00 Kč	7 692,91 Kč
24	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní Součet	m2	364,700		391,00 Kč	146 875,63 Kč	0,000	-375,641	0,000	-375,641	-146 875,63 Kč	391,00 Kč	-146 875,63 Kč
25	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná 4,8 "červená dlažba Součet	m2	364,700		483,00 Kč	2 434,32 Kč	2,560	0,000	7,600	2,560	1 236,48 Kč	483,00 Kč	1 236,48 Kč

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle SdD		cena dle SdD		přípočet	odpočet	nové množství	rozdílné množství	rozdílné ceny	cena dle ZL č.4	
				celkem	jednotka	celkem	jednotka						celkem	jednotka
26	59245006	4,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství dlažba Ivar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná 5 "šlepecká	m2	5,040 5,250 5,000	3 580,50 Kč	682,00 Kč	0,000	-3,250	2,000	-3,250	-2 216,50 Kč	682,00 Kč	-2 216,50 Kč	
27	596211224	5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství Kládení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná téženého nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým humněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II. 60 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	50,000	1 810,00 Kč	36,20 Kč	0,000	0,000	50,000	0,000	0,000 Kč	36,20 Kč	0,000 Kč	
28	596212222	https://podniky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/596211224 Kládení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kamenná téženého nebo drceného II. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým humněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	83,900	33 979,50 Kč	405,00 Kč	0,000	-25,300	58,600	-25,300	-10 246,50 Kč	405,00 Kč	-10 246,50 Kč	
29	59245020	https://podniky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/596212222 25,1 "šlepecká dlažba 56,8 "sedá dlažba Součet	m2	60,564 56,800	31 674,97 Kč	523,00 Kč	0,000	-2,064	58,500	-2,064	-1 079,47 Kč	523,00 Kč	-1 079,47 Kč	
30	59245226	56,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství dlažba Ivar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná 25,1 "šlepecká dlažba	m2	60,564 26,355 25,100	20 530,55 Kč	779,00 Kč	0,000	-26,255	0,100	-26,255	-20 452,65 Kč	779,00 Kč	-20 452,65 Kč	
31	59621224	25,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství Kládení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná téženého nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým humněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II. 80 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	150,000	5 805,00 Kč	38,70 Kč	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000 Kč	38,70 Kč	0,000 Kč	
32	599141111	https://podniky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/596211224 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živčnou zálivkou 305,3 "napojení kol" Součet	m	305,300 305,300	31 140,60 Kč	102,00 Kč	0,000	-205,300	100,000	-205,300	-20 940,60 Kč	102,00 Kč	-20 940,60 Kč	
33	998223011	998 Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	l	253,357	60 592,61 Kč	251,00 Kč	0,000	0,000	253,357	0,000	0,000 Kč	251,00 Kč	0,000 Kč	
34	998223091	https://podniky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním Příplatek k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdáleností do 1000 m	l	253,357	2 310,62 Kč	9,12 Kč	0,000	0,000	253,357	0,000	0,000 Kč	9,12 Kč	0,000 Kč	
35	916131213	https://podniky.urs.cz/ilem/CS_URS_2023_01/916131213 Ostatní konstrukce a práce-bourání Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	298,500	117 012,00 Kč	392,00 Kč	0,000	-250,500	48,000	-250,500	-98 196,00 Kč	392,00 Kč	-98 196,00 Kč	
36	59217022	50 Mezisoučet "snižový obrubník 211,5 Mezisoučet "silniční obrubník 11+10 Mezisoučet "náběhový 16 Mezisoučet "1000x30x15 cm Součet	m	50,000 50,000 211,500 211,500 21,000 21,000 16,000 298,500	9 424,50 Kč	183,00 Kč	0,000	-31,500	20,000	-31,500	-5 764,50 Kč	183,00 Kč	-5 764,50 Kč	
37	59217031	501,03 Přepočtené koeficientem množství obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 211,5	m	51,500 51,500	50 757,89 Kč	233,00 Kč	0,000	-197,845	20,000	-197,845	-46 037,89 Kč	233,00 Kč	-46 037,89 Kč	
38	59217030	211,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x250mm	m	217,845 21,000	10 815,00 Kč	515,00 Kč	0,000	-13,000	8,000	-13,000	-6 695,00 Kč	515,00 Kč	-6 695,00 Kč	

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle Sd		cena dle Sd		přípočet	odpočet	nové množství	rozdíli množství	rozdíli ceny	cena dle ZL č.4	
				m.j.	množství	jednotka	celkem						jednotka	celkem
39	59217034	11+10 obrubník betonový sílniční 1000x150x300mm	m	21,000	16,000	279,00 Kč	4 464,00 Kč	0,000	0,000	16,000	0,000	0,00 Kč	279,00 Kč	0,00 Kč
40	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	279,700	279,700	334,00 Kč	93 419,80 Kč	61,300	0,000	341,000	61,300	20 474,20 Kč	334,00 Kč	20 474,20 Kč
41	59217020	279,7 "1,03" Přepočtené koeficientem množství	m	279,700	279,700	639,00 Kč	184 090,15 Kč	0,000	-172,855	115,236	-172,855	-110 454,35 Kč	639,00 Kč	-110 454,35 Kč
42	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kosaček z betonu prostého	m3	3,500	3,500	4 220,00 Kč	14 770,00 Kč	0,000	0,000	3,500	0,000	0,00 Kč	4 220,00 Kč	0,00 Kč
43	919726121	Geotextilie neklaná pro ochranu, separaci nebo filtraci márná hmotnost do 200 g/m2	m2	34,300	34,300	64,20 Kč	2 202,06 Kč	0,000	0,000	34,300	0,000	0,00 Kč	64,20 Kč	0,00 Kč
44	919735113	Rezáční síťavajícího žvíněného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	305,300	305,300	165,00 Kč	50 374,50 Kč	0,000	-205,300	100,000	-205,300	-33 874,50 Kč	165,00 Kč	-33 874,50 Kč
997		Součet		305,300	305,300									
45	997221551	Přesun sutě	l	50,986	50,986	51,70 Kč	2 635,98 Kč	0,000	-20,394	30,692	-20,394	-1 054,37 Kč	51,70 Kč	-1 054,37 Kč
		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km												
46	997221559	50,986 "řezovaný asfalt"	l	50,986	50,986	11,10 Kč	1 697,83 Kč	0,000	-61,183	91,775	-61,183	-679,13 Kč	11,10 Kč	-679,13 Kč
		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km												
47	997221561	50,986 "řezovaný asfalt"	l	50,986	50,986	57,90 Kč	11 814,26 Kč	0,000	-81,618	122,428	-81,618	-4 725,68 Kč	57,90 Kč	-4 725,68 Kč
		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km												
48	997221569	69,368+20,636+114,042	l	204,046	612,138	14,20 Kč	8 692,36 Kč	0,000	-244,855	367,283	-244,855	-3 476,94 Kč	14,20 Kč	-3 476,94 Kč
		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km												
204,046		Součet		204,046	204,046									
204,046*3		Přepočtené koeficientem množství												
49	997221861	204,046*3 "Přepočtené koeficientem množství"	l	204,046	612,138	143,00 Kč	26 227,63 Kč	0,000	-73,364	110,046	-73,364	-10 491,05 Kč	143,00 Kč	-10 491,05 Kč
		Poplatek za uložení sjevného odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prosaého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01												
69,368+114,042		Součet		183,410	183,410									
50	997221875	69,368+114,042	l	71,622	71,622	590,00 Kč	37 243,44 Kč	0,000	-28,649	42,973	-28,649	-14 897,48 Kč	520,00 Kč	-14 897,48 Kč
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02												
xxxx		Součet		71,622	71,622									
x01	59217001	20 636+50,986	m	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	321,000	0,000	321,000	321,000	38 520,00 Kč	120,00 Kč	38 520,00 Kč
		Nové položky												
x02	979051121	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	454,410	0,000	454,410	454,410	60 890,94 Kč	134,00 Kč	60 890,94 Kč
		Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva liténého při překopach inženýrských sítí												
ZMĚNOVÝ LIST č. 4 - CELKEM													1 758 292,24 Kč	-610 365,76 Kč