



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/051/Ža, uzavřené dne 12.05.2017

I. Smluvní strany

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

- ve věcech reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frydek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu:
- 2. ZHOTOVITEL:** **HAMROZI s.r.o.**
Zapsána: Ostravě, Krajský soud oddíl C, vložka 21058
zastoupena: Bohuslavem Hamrozi, jednatelem společnosti
jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí:
reklamací:
se sídlem: Polní 411, 739 61 Třinec
IČ: 258 42 544
DIČ: CZ25842 544
telefon:
fax:
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:



II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu bouracích prací byl zjištěn havarijní stav rozvodů vody a odpadů v jídelně a družině, proto bylo nutné provést celkovou výměnu těchto rozvodů vody a kanalizace včetně dodání a montáže zařizovacích předmětů. Jelikož nebylo možné zpětně použít dlažbu, která byla před prováděním prací odstraněna, bylo nutné ji nahradit novou. Smluvní strany se tedy dohodly na předmětných vícepracích, které si vyžádaly navýšení ceny díla o **248.274,81 Kč bez DPH**.

Soupis všech víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/051/Za na stavbu „**Vodovod a kanalizace, ZS Koperníkova 696, Třinec - oprava**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 12.05.2017.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena v Kč bez DPH
SO 01 oprava vnitřního objektového vodovodu	1.344.587,60
SO 02 oprava rozvodů kanalizace	1.901.587,21
Cena díla celkem	3.246.174,81

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3439 ze dne 21.08.2017

V Třinci dne 28. 08. 2017

V Třinci dne 4. 9. 2017



Za objednatele:



Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Bohuslav Hamrozi
jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Hamrozi, s.r.o.		
Investor:	Město Třinec	Datum: 14.8.2017	
Název akce: Vodovod a kanalizace, ZŠ Koperníkova 696, Třinec - oprava			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	rozpočet méně a víceprací	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
Navýšení rozsahu prací na opravách rozvodů vody a kanalizace. Navýšení výměr nových dlažeb.			
Popis a zdůvodnění změny:			
SO 01			
Provedení nových rozvodů vody v prostorách jídelny a družiny vč. nových zařizovacích předmětů z důvodu havarijního stavu původních rozvodů.			
SO 02			
Provedení nových rozvodů kanalizace v prostorách jídelny a družiny vč. obkladů z důvodu havarijního stavu původních rozvodů.			
Navýšení výměr nových dlažeb v 1.PP – nebylo možno zpětně použít původní dlažbu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Město Třinec, Odbor investic.			
			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím.			
			
Příloha: Rozpočet méně a víceprací.			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Hamrozi, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Žalud Martin	
Datum:	14.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Navýšení rozsahu prací na opravách rozvodů vody a kanalizace. Navýšení výměr nových dlažeb.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Město Třinec realizuje stavbu „Vodovod a kanalizace, ZŠ Koperníkova 696, Třinec - oprava“. V průběhu bouracích prací byl zjištěn havarijní stav rozvodů vody a odpadů v jídelně a družině. Bylo nutno provést celkovou výměnu těchto rozvodů. Dále bylo nutno navýšit plochy nových dlažeb v 1.PP z důvodu, že nebylo možno zpětně použít původní dlažbu.</p> <p>Vícepráce ve výši 248.274,81,- Kč bez DPH.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	248.274,81,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+248.274,81,- Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170714

Stavba: Vícepráce 4. 8. 2017 - Výměna stoupacích rozvodů vody a kanalizace

Místo: Koperníkova 696, Třinec

Datum: 4. 8. 2017

Objednatel: Město Třinec

Projektant:

Zhotovitel: HAMROZI s. r. o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	248 274,81	300 412,52
02	Ostatní vícepráce	54 949,10	66 488,41
01	Výměna stoupací rozvodů vody a kanalizace	193 325,71	233 924,11
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		248 274,81	300 412,52

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce 4. 8. 2017 - Výměna stoupacích rozvodů vody a kanalizace

Objekt: 02 - Ostatní vícepráce

Místo: ZŠ Koperníkova 696, Třinec

Datum: 4. 8. 2017

Objednatel: Město Třinec

Projektant:

Zhotovitel: HAMROZI s. r. o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	54 949,10
HSV - Práce a dodávky HSV	19 944,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 828,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	782,00
997 - Přesun sutě	7 604,30
998 - Přesun hmot	2 730,00
PSV - Práce a dodávky PSV	35 004,30
713 - Izolace tepelné	212,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 506,00
771 - Podlahy z dlaždic	33 286,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	54 949,10

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce 4. 8. 2017 - Výměna stoupacích rozvodů vody a kanalizace

Objekt: 02 - Ostatní vícepráce

Místo: ZŠ Koperníkova 696, Třinec

Datum: 4. 8. 2017

Objednatel: Město Třinec

Projektant:

Zhotovitel: HAMROZI s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 949,10

HSV - Práce a dodávky HSV

19 944,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 828,50

1	K	460270241	Zazdívká otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy přes 0,0225 do 0,09 m ² a tloušťky do 15 cm	kus	1,000	100,00	100,00
2	K	460270242	Zazdívká otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy přes 0,0225 do 0,09 m ² a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	1,000	130,00	130,00
3	K	612335221	Omitka malých ploch do 0,09 m ² na stěnách	kus	4,000	112,00	448,00
4	K	6199950R	Demontáž dřevěného rámu dveří, zasekání el. rozvodů a vyspravení omítky - průchod spojovacím krčkem	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
5	K	632453351	Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 40 mm do 50 mm tř. C 25/30	m ²	22,700	315,00	7 150,50
			8,6+1+1+1,6		12,200		
			10,5		10,500		
			Součet		22,700		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

782,00

6	K	971042341	Vybourání otvorů v příčkách a zdech plochy do 0,09 m ² , tl. do 300 mm	kus	2,000	391,00	782,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

997 - Přesun sutě

7 604,30

7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky do 12 m	t	2,453	1 000,00	2 453,00
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,453	200,00	490,60
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	24,530	10,00	245,30
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	2,453	1 400,00	3 434,20
11	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	2,453	400,00	981,20

998 - Přesun hmot

2 730,00

12	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,730	1 000,00	2 730,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

35 004,30

713 - Izolace tepelné

212,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá	m	4,000	34,60	138,40
14	M	283771040	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm	m	4,000	18,40	73,60

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 506,00

15	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	4,000	249,00	996,00
16	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	1,000	156,00	156,00
17	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	1,000	354,00	354,00

771 - Podlahy z dlaždic

33 286,30

18	K	771471114	Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky do 150 mm	m	38,100	148,00	5 638,80
			13,5+2,6+3,3+4,8		24,200		
			13,9		13,900		
			Součet		38,100		
19	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	38,100	28,00	1 066,80
			13,5+2,6+3,3+4,8		24,200		
			13,9		13,900		
			Součet		38,100		
20	K	771571131	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	22,700	440,00	9 988,00
			8,6+1+1+1,6		12,200		
			10,5		10,500		
			Součet		22,700		
21	M	597614330	obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické	m2	32,677	350,00	11 436,95
			8,6+1+1+1,6		12,200		
			(13,5+2,6+3,3+4,8)*0,15		3,630		
			10,5		10,500		
			13,9*0,15		2,085		
			Součet		28,415		
22	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	22,700	100,00	2 270,00
			8,6+1+1+1,6		12,200		
			10,5		10,500		
			Součet		22,700		
23	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za sparování vodotěsnou hmotou	m2	22,700	30,00	681,00
			8,6+1+1+1,6		12,200		
			10,5		10,500		
			Součet		22,700		
24	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	22,700	40,00	908,00
			8,6+1+1+1,6		12,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					10,5		
					10,500		
			Součet		22,700		
25	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	t	1,729	500,00	864,50
26	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,729	250,00	432,25

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce 4. 8. 2017 - Výměna stoupacích rozvodů vody a kanalizace

Objekt: 01 - Výměna stoupací rozvodů vody a kanalizace

Místo: ZŠ Koperníkova 696, Třinec

Datum: 4. 8. 2017

Objednatel: Město Třinec

Projektant:

Zhotovitel: HAMROZI s. r. o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	193 325,71
HSV - Práce a dodávky HSV	60 585,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 849,28
4 - Vodorovné konstrukce	3 537,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 229,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 992,49
997 - Přesun sutě	21 597,70
998 - Přesun hmot	1 380,00
PSV - Práce a dodávky PSV	132 740,01
712 - Povlakové krytiny	310,00
713 - Izolace tepelné	7 177,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	23 447,87
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	50 864,10
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	32 067,80
766 - Konstrukce truhlářské	427,44
781 - Dokončovací práce - obklady	14 812,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 632,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	193 325,71

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce 4. 8. 2017 - Výměna stoupacích rozvodů vody a kanalizace

Objekt: 01 - Výměna stoupací rozvodů vody a kanalizace

Místo: ZŠ Koperníkova 696, Třinec

Datum: 4. 8. 2017

Objednatel: Město Třinec

Projektant:

Zhotovitel: HAMROZI s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

193 325,71

HSV - Práce a dodávky HSV

60 585,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 849,28

1	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	2,700	237,00	639,90
			(1+1)*0,3		0,600		
			1*0,3		0,300		
			6*0,3		1,800		
			Součet		2,700		
2	K	340236212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm	kus	4,000	113,00	452,00
3	K	342272148	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 50 mm	m2	16,089	420,00	6 757,38

2,1*(0,45+0,45)

1,890

3,35*0,43

1,441

3,3*0,86

2,838

2,9*0,4

1,160

2,45*0,6

1,470

3,4*(0,55+0,55)

3,740

1,3*(0,25+0,25)

0,650

1,2*0,5

0,600

1,9*0,5

0,950

1,5*0,9

1,350

Součet

16,089

4 - Vodorovné konstrukce

3 537,00

4	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění plochy do 0,09 m2	kus	9,000	393,00	3 537,00
			4*2		8,000		
			1		1,000		
			Součet		9,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 229,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stěn	m2	12,161	160,00	1 945,76

2,1*(0,45+0,45)	1,890
3,35*0,43	1,441
2,0*0,86	1,720
0,75*0,4	0,300
2,45*0,6	1,470
3,4*(0,55+0,55)	3,740
1,3*(0,25+0,25)	0,650
1,9*0,5	0,950
Součet	12,161

6	K	612331141	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková plstí hlazená stěn svislých konstrukcí	m2	12,161	270,00	3 283,47
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

2,1*(0,45+0,45)	1,890
3,35*0,43	1,441
2,0*0,86	1,720
0,75*0,4	0,300
2,45*0,6	1,470
3,4*(0,55+0,55)	3,740
1,3*(0,25+0,25)	0,650
1,9*0,5	0,950
Součet	12,161

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 992,49

7	K	460680322	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve stropech a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 10 do 20 cm	kus	9,000	239,00	2 151,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

4*2	8,000
1	1,000
Součet	9,000

8	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	16,089	93,10	1 497,89
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

2,1*(0,45+0,45)	1,890
3,35*0,43	1,441
3,3*0,86	2,838
2,9*0,4	1,160
2,45*0,6	1,470
3,4*(0,55+0,55)	3,740
1,3*(0,25+0,25)	0,650
1,2*0,5	0,600
1,9*0,5	0,950
1,5*0,9	1,350
Součet	16,089

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	4,000	94,90	379,60
10	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 300 mm	m	9,000	166,00	1 494,00

1+1	2,000
1	1,000
6	6,000
Součet	9,000

11	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	221,000	70,00	15 470,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

221	221,000
Součet	221,000

997 - Přesun sutě

21 597,70

12	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 12 m	t	6,967	1 000,00	6 967,00
13	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	6,967	400,00	2 786,80
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,967	200,00	1 393,40
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	69,670	10,00	696,70
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	6,967	1 400,00	9 753,80

998 - Přesun hmot

1 380,00

17	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,380	1 000,00	1 380,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

132 740,01

712 - Povlakové krytiny

310,00

18	K	712998106	Dodání a montáž koše do střešní vpusti (proti listí)	kus	2,000	155,00	310,00
					2	2,000	

713 - Izolace tepelné

7 177,70

19	K	713410811	Odstranění izolace tepelné potrubí tl. do 50 mm	m	104,000	20,50	2 132,00
					104	104,000	
					Součet	104,000	

20	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá	m	104,000	34,60	3 598,40
					104	104,000	

21	M	283771030	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm	m	104,000	13,70	1 424,80
					4*8*3	96,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1*4*2		8,000		
			Součet		104,000		
22	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	t	0,030	500,00	15,00
23	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,030	250,00	7,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

23 447,87

24	K	721174024	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní DN 70	m	18,900	377,00	7 125,30
			8,2*2		16,400		
			2,5*1		2,500		
			Součet		18,900		
25	K	721174026	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní DN 125	m	20,200	546,00	11 029,20
			2*10,1		20,200		
			Součet		20,200		
26	K	721174043	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 50	m	8,000	310,00	2 480,00
			5*1		5,000		
			1*3		3,000		
			Součet		8,000		
27	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	63,90	383,40
28	K	7211702VL	Montáž tvarovek z PP - systém HT DN 75	kus	3,000	115,00	345,00
29	M	286156020	trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační, čistící tvarovky HTRE, DN 75	kus	3,000	99,00	297,00
30	K	7211704VL	Montáž tvarovek z PP - systém HT DN 125	kus	2,000	158,00	316,00
31	M	286156040	trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační, čistící tvarovky HTRE, DN 125	kus	2,000	295,00	590,00
32	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	47,100	18,20	857,22
33	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,033	500,00	16,50
34	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,033	250,00	8,25

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

50 864,10

35	K	722002R1	Uložení žebříčku na systém Koňáňk (závitová tyč, objímky, spojovací matice, nosník, kombi šroub ...)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
36	K	722160801	Demontáž potrubí vodovodního	m	106,000	35,70	3 784,20
			4*8*3		96,000		
			1*5*2		10,000		
			Součet		106,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 3/4	kus	14,000	18,10	253,40
			4*3		12,000		
			1*2		2,000		
			Součet		14,000		
38	K	722232061	kulové kohouty s vypouštěním G 1/2	kus	14,000	299,00	4 186,00
			4*3		12,000		
			1*2		2,000		
			Součet		14,000		
39	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	104,000	249,00	25 896,00
			4*8*3		96,000		
			1*4*2		8,000		
			Součet		104,000		
40	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	12,000	156,00	1 872,00
			6*2		12,000		
			Součet		12,000		
41	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	12,000	354,00	4 248,00
42	K	733391902	Propojení potrubí plastového	kus	14,000	42,70	597,80
			4*3		12,000		
			1*2		2,000		
			Součet		14,000		
43	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	106,000	33,30	3 529,80
			106		106,000		
			Součet		106,000		
44	K	722290226	Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	106,000	36,90	3 911,40
			106		106,000		
45	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,114	500,00	57,00
46	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,114	250,00	28,50

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

32 067,80

47	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	6,000	106,00	636,00
48	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	6,000	1 160,00	6 960,00
49	M	642110450	umyvadlo keramické závěsné 55 x 45 cm bílé	kus	2,000	1 050,00	2 100,00
50	M	642110440	umyvadlo keramické závěsné 50 x 41 cm bílé	kus	4,000	999,00	3 996,00
51	M	642110480	kryt sifonu keramický bílý 275x235x370 mm	kus	6,000	927,00	5 562,00
52	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2	soubor	12,000	149,00	1 788,00
53	M	551410400	ventil rohový mosazný DN 15 1/2"	kus	12,000	69,30	831,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	M	551908300	flexi ohebná k baterii	kus	12,000	104,00	1 248,00
55	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	6,000	63,40	380,40
56	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	6,000	122,00	732,00
57	M	551440480	baterie umyvadlová páková	kus	6,000	957,00	5 742,00
58	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	6,000	11,10	66,60
59	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla	kus	6,000	260,00	1 560,00
60	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	1,000	257,00	257,00
61	M	10.833.721	Dvířka 150x300 revizní plastová	kus	1,000	93,00	93,00
62	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	t	0,124	564,00	69,94
63	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,124	365,00	45,26

766 - Konstrukce truhlářské

427,44

64	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn	m2	1,040	106,00	110,24
65	K	766412231	Zpětná montáž obložení stěn	m2	1,040	305,00	317,20
			0,8*1,3		1,040		
			Součet		1,040		

781 - Dokončovací práce - obklady

14 812,55

66	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	12,487	86,20	1 076,38
			1,35*1,3		1,755		
			0,4*2,15		0,860		
			1,4*1,47		2,058		
			2,47*1,4		3,458		
			0,86*1,5		1,290		
			1,37*1,4		1,918		
			0,85*1,35		1,148		
			Součet		12,487		
67	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	0,500	28,00	14,00
			0,5		0,500		
			Součet		0,500		
68	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých do 35 ks/m2	m2	12,487	349,00	4 357,96
			1,35*1,3		1,755		
			0,4*2,15		0,860		
			1,4*1,47		2,058		
			2,47*1,4		3,458		
			0,86*1,5		1,290		
			1,37*1,4		1,918		
			0,85*1,35		1,148		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		12,487		
69	K	771473114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných výšky do 150 mm	m	0,500	91,00	45,50
			0,5		0,500		
			Součet		0,500		
70	M	597610260	obkládačky keramické - koupelny I. j.	m2	14,446	350,00	5 056,10
			1,35*1,3		1,755		
			0,4*2,15		0,860		
			1,4*1,47		2,058		
			2,47*1,4		3,458		
			0,86*1,5		1,290		
			1,37*1,4		1,918		
			0,85*1,35		1,148		
			0,5*0,15		0,075		
			Součet		12,562		
71	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,487	30,00	374,61
			1,35*1,3		1,755		
			0,4*2,15		0,860		
			1,4*1,47		2,058		
			2,47*1,4		3,458		
			0,86*1,5		1,290		
			1,37*1,4		1,918		
			0,85*1,35		1,148		
			Součet		12,487		
72	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	12,487	170,00	2 122,79
			1,35*1,3		1,755		
			0,4*2,15		0,860		
			1,4*1,47		2,058		
			2,47*1,4		3,458		
			0,86*1,5		1,290		
			1,37*1,4		1,918		
			0,85*1,35		1,148		
			Součet		12,487		
73	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	12,487	32,80	409,57
			1,35*1,3		1,755		
			0,4*2,15		0,860		
			1,4*1,47		2,058		
			2,47*1,4		3,458		
			0,86*1,5		1,290		
			1,37*1,4		1,918		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,85*1,35		1,148		
			Součet		12,487		
74	K	781495141	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN	kus	24,000	36,70	880,80
			6*4		24,000		
			Součet		24,000		
75	K	781495142	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN	kus	6,000	44,10	264,60
76	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	t	0,292	470,00	137,24
77	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,292	250,00	73,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 632,55

78	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	13,167	206,00	2 712,40
			1,35*1,3		1,755		
			0,4*2,15		0,860		
			1,4*1,47		2,058		
			2,47*1,4		3,458		
			0,86*1,5		1,290		
			1,37*1,4		1,918		
			0,85*1,35		1,148		
			1,08*0,63 "chodba 2.NP"		0,680		
			Součet		13,167		
79	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,841	15,00	222,62
			2,1*(0,45+0,45)		1,890		
			3,35*0,43		1,441		
			2,0*0,86		1,720		
			0,75*0,4		0,300		
			2,45*0,6		1,470		
			3,4*(0,55+0,55)		3,740		
			1,3*(0,25+0,25)		0,650		
			1,9*0,5		0,950		
			2		2,000		
			1,08*0,63		0,680		
			Součet		14,841		
80	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,841	40,00	593,64
			2,1*(0,45+0,45)		1,890		
			3,35*0,43		1,441		
			2,0*0,86		1,720		
			0,75*0,4		0,300		
			2,45*0,6		1,470		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,4*(0,55+0,55)		3,740		
			1,3*(0,25+0,25)		0,650		
			1,9*0,5		0,950		
			2		2,000		
			1,08*0,63		0,680		
			Součet		14,841		

81	K	784211151	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	14,841	7,00	103,89
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

			2,1*(0,45+0,45)		1,890		
			3,35*0,43		1,441		
			2,0*0,86		1,720		
			0,75*0,4		0,300		
			2,45*0,6		1,470		
			3,4*(0,55+0,55)		3,740		
			1,3*(0,25+0,25)		0,650		
			1,9*0,5		0,950		
			2		2,000		
			1,08*0,63		0,680		
			Součet		14,841		