

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 3.4.2025
a Dodatku č. 1 ze dne 30.10.2025

Název stavby: „Dobrovského – veřejná prostranství I. etapa“
Stupeň: Dokumentace pro změnu záměru před dokončením
Zajištění inženýrské činnosti pro rozhodnutí změny záměru před dokončením
včetně samotného zajištění pravomocného povolení změny záměru
Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu pro zadání stavby
vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vyškov
Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
Zastoupen
ve věcech smluvních: Karel Jurka, starosta města
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: ODEHNAL PROJEKT s.r.o.
se sídlem: Zahradní 676, 679 06 Jedovnice
IČ: 02764750
DIČ: CZ02764750
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 82395
zastoupený: Petrem Odehnalem
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování a dodání projektové dokumentace pro změnu záměru před dokončením, zajištění inženýrské činnosti pro rozhodnutí změny záměru před dokončením včetně samotného zajištění pravomocného povolení změny záměru, dokumentace pro provádění stavby v rozsahu pro zadání stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr „Dobrovského – veřejná prostranství“ I. etapa uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.4.2025 a Dodatku č. 1 ze dne 30.10.2025 (dále jen „Smlouva“).

Čl. I. dodatku č. 2 – Úvodní ustanovení

1. Z důvodu jednání zástupců vedení města a zástupců společnosti VYTEZA s.r.o. ohledně osvětlení plochy parkoviště a příjezdové komunikace a provádění testů na míru vyhovujícího osvětlení při minimálním navýšení světelných bodů došlo k prodloužení termínů odevzdání dílčích částí PD. Dále s účinností od 1.8.2025 byl novelizován zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (JES). Novela tohoto zákona mimo jiné změnila povinnost příslušného orgánu vydat jednotné environmentální stanovisko, a to z termínu nejpozději do 30 dnů nově do 60 dnů s možností prodloužení lhůty o 30 dní.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany v souladu s článkem IX. odst. 3 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II dodatku č. 2 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **čl. II („Čas a místo plnění“)** **odst. 1 Smlouvy** ruší a nově zní takto:


1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Termín předání díla je stanoven takto:

- *DSP bude dokončena a předána nejpozději **do 16.2.2026** s možností dřívějšího plnění,*
- *IČ bude dokončena a její výstupy předány nejpozději **do 30.4.2026** s možností dřívějšího plnění včetně podání žádosti o povolení změny záměru*
- *DPS bude dokončena a předána nejpozději **do 30.4.2026**.*

Čl. III. dodatku č. 2 - Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek bude podepsán elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

Ve Vyškově :
Objednatel:



.....
Karel Jurka
starosta města

V Jedovnicích
Zhotovitel:



.....
Petr Odehnal
jednatel