

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

*na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)*

a

Zhotovitel: TERRIGENA Art s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Plzeňská 176, 330 11 Třemošná
IČO: 29105293
DIČ: CZ29105293
bankovní spojení: číslo účtu: [REDACTED]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25049
zastoupena (v případě obchodní firmy): [REDACTED]

*na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)*

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
ze dne 30.4.2025**

„Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice, Horní Slavkov“

Preambule

Předmětem dodatku č. 1 jsou více a méně práce, které vyvstaly v průběhu realizace akce.

Restaurátorský zákrok dle původního průzkumu a záměru měl být preventivní a konzervační. Po postavení lešení pro realizaci byl zjištěn havarijní stav sousoší a hlavice z vrcholu sloupu. Hrozí zřícení a původní koncepce restaurátorského průzkumu a záměru v celém rozsahu již není možná. Změna návrhu původní koncepce spočívá v deinstalaci sousoší a hlavice z vrcholu sloupu a jejich oskenování pro zdokumentování aktuálního stavu, pro potřeby archivace originálu a vytvoření kopie sousoší, protože aktuální stav již neumožňuje obnovu. Ostatní prvky sloupu budou konzervovány dle původního záměru.

Článek I.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o dílo ze dne 30.4.2025 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ navýšené a ponížené o práce dle rozpočtu více a méně prací uvedeného v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III.

Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu víceprací dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílčí cena Dodatku č. 1	-35.000,00 Kč bez DPH
Cena díla dle původní „SOD“	297.000,00 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	262.000,00 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	317.020,00 Kč vč. DPH

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet více a méně prací č. 1.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek

a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Horním Slavkově dne



Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Třemošné dne



za zhotovitele

 jednatel

Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice, Horní Slavkov

Soupis méněprací							
Pol.	Popis položky	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	21% DPH	Cena celkem s DPH
2.	Mokrý čištění	1	kpl	36 000,00	36 000,00	7 560,00	43 560,00 Kč
5.	Plastická konzervační retuš sousoší Nejsvětější Trojice	1	kpl	41 000,00	41 000,00	8 610,00	49 610,00 Kč
8.	Sochařské provedení figury Holubice a odlití do odlehčeného probarveného materiálu - RESIN VE 7100	1	kpl	32 000,00	32 000,00	6 720,00	38 720,00 Kč
10.	Barevná retuš sousoší	1	kpl	8 000,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00 Kč
17.	Osazení figury holubice	1	kpl	3 000,00	3 000,00	630,00	3 630,00 Kč
Celkem					120 000,00	25 200,00	145 200,00 Kč

Soupis víceprací							
Pol.	Popis položky	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	21% DPH	Cena celkem s DPH
2.	Skenování sochy a hlavice reliéfního dřívku fundamentu	1	kpl	36 000,00	36 000,00	7 560,00	43 560,00 Kč
5.	Deinstalace sousoší a hlavice z vrcholu sloupu	1	kpl	41 000,00	41 000,00	8 610,00	49 610,00 Kč
10.	Skenování reliéfního dřívku fundamentu	1	kpl	8 000,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00 Kč
Celkem					85 000,00	17 850,00	102 850,00 Kč

Celkem vícepráce a méněpráce					-35 000,00	-7 350,00	-42 350,00 Kč
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	----------------------