



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:1		
		Datum změny:05.02.2026		
Název veř. zakázky: Výměna podlahové krytiny na lesní správě V. Brod S944/2026/009				
Zhotovitel: Miroslav Sládeček				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LS Vyšší Brod	Charakter akce: — I N IP — NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Výprava prasklin Solospachtet s armovací tkaninou				
Zdůvodnění změny: Po odstranění staré podlahové krytiny byly objeveny drobné praskliny, které je nutné „sešít“, aby nedošlo k poškození nové krytiny odspodu.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	Kč N: -3.672,00	Balance: 5.899,50 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	Kč N: 9.571,50	
	Konečná celková cena akce po změně		199.857,48 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		199.857,48 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: Miroslav Sládeček		Datum: 05.02.2026	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno: 		Datum: 05.02.2026	Podpis: 	
Přílohy: soupis prací				
Poznámka:				