

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RH 307/25/25
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 97 30 2341 6121
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost [REDACTED]
Zveřejněno na profilu

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PE-REZA, spol. s r.o.
se sídlem / místem podnikání: Citice 189, 357 56 Citice
IČO: 27994741
DIČ: CZ27994741
bankovní spojení: číslo účtu: Komerční Banka, a.s., č.ú.: 4 [REDACTED]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20578.
zastoupena (v případě obchodní firmy): [REDACTED] jednatel společnosti

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
ze dne 26.5.2024

„Úprava tůně na p.p.č. 2642/3, k.ú. Horní Slavkov“

Preamble

Dodatek č. 1 se uzavírá zejména ze změny pozemku, na který bude sediment uložen. Po odtěžení sedimentu bylo zjištěno, že je značně kamenitý a není možné jej rozhrnout na sečený pozemek. Z toho důvodu je upravena skutečná manipulace se sedimentem, jeho rozprostření a také skutečné množství, zeminy, která musela být odtěžena. Dále bude provedeno odstranění pařezů v ploše tůně, s tímto původní rozpočet nepočítal.

Článek I.**Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o dílo ze dne 26.5.2025 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ navýšené a ponížené o práce dle rozpočtů více a méněprací uvedeného v příloze Dodatku č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek II.**Cena díla**

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu méně a víceprací dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílčí cena Dodatku č. 1	183.857,14 Kč bez DPH
-------------------------	-----------------------

Cena díla dle původní „SOD“	1.403.778,23 Kč bez DPH
-----------------------------	-------------------------

Cena celkem za provedení díla	1.587.635,37 Kč bez DPH
-------------------------------	-------------------------

Cena celkem za provedení díla	1.921.038,80 Kč vč. DPH
-------------------------------	-------------------------

Článek III.**Závěrečná ustanovení**


Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet více a méněprací č. 1.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 11.11.2025




Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

V Citicích dne 11.11.2025



ME - REZA, spol. s r.o.
Citice 189, PSČ 357 56
IČ: 279 94 741

SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

č. p. č. 2642/3, k. ú. HORNÍ SLAVKOV
Úprava prostoru MVN

Město Horní Slavkov
E-REZA, spol. s r.o.
Horní Slavkov

Zpracoval: [REDACTED]
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV							304 846,47		126,350
1							254 180,12		126,350
Práce a dodávky HSV									
Zemní práce									
38	001	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m ³ strojně	m ³	162,400	182,00	31 180,80	0,000	0,000
5,6725 odkopávky, břešní tyčnicka dle C.3 a D.1 b (CAD)					162,400				
39	001	132253101	Hloubení ryh nezapažených 3 do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m ³ strojně v omezeném prostoru	m ³	11,700	1 310,00	15 327,00	0,000	0,000
0,3729 - hloubka ryh v lezu 0,1m * délka dle C.3 (CAD), pro palu svahu					11,700				
40	232	122702118	Příplatek za bezpečnost k odkopávkám a prokopávkám výkypů rozpočetných bez předchozího rozrušení	m ³	174,100	38,70	6 737,67	0,000	0,000
41	001	171103202	Uložení vypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nadřídí se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m ³	115,500	89,30	10 314,15	0,000	0,000
3573,5					115,500				
42	103	10364100	Zemina pro terénní úpravy - hrubá, ve: dodávky	t	66,500	269,00	17 888,50	1,900	126,350
Odkopávky (thutitelná zemina použitelná na svahy 50%) = potřeba zeminy, dle bilance zemních prací cca 35 m ³ * 1,9 [km ³]					35,000				
43	001	171151101	Hutnění boků násypu pro jakýkoli sklon a míru zhutnění svahu	m ²	640,000	46,40	29 696,00	0,000	0,000
450 * 180 * tlavající část + rozšíření, plocha dle C.3 (CAD), hutnění násypů břeží					640,000				
44	001	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných	m ²	190,000	32,00	6 080,00	0,000	0,000
180 * rozšíření, plocha dle C.3 (CAD), hutnění pod násyp břeží					190,000				
45	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	696,000	36,50	25 404,00	0,000	0,000
374 * 222 * tlavající část + rozšíření, dle C.3 (CAD), dna tyčnicka					696,000				
46	231	181111113	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	640,000	102,00	65 280,00	0,000	0,000
450 * 180 * tlavající část + rozšíření, plocha dle C.3 (CAD), úprava břeží					640,000				
47	001	182251101	Svahování násypů strojně	m ²	640,000	72,30	46 272,00	0,000	0,000
450 * 180 * tlavající část + rozšíření, plocha dle C.3 (CAD), hutnění násypů břeží					640,000				
2							50 666,35		0,000
Přesun hmot									
48	221	956331011	Přesun hmot pro nádrže	t	126,350	401,00	50 666,35	0,000	0,000
suma hmotností materiálu v SO 01.2					126,350				
VÍCEPRÁCE		112251101	Odstřelení pařezů Ø do 300 mm	ks	16	1 300,0	20 800,00		
Odstřelení pařezů s jejich vykopáním, vytáháním nebo odstřelením, s přesekaním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					16				
VÍCEPRÁCE		162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km Ø do 300 mm	ks	16	105,0	1 680,00		
Vodorovné přemístění pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů průměru do 300 mm					16				
VÍCEPRÁCE		174251201	Zásyp jam po pařezech Ø pařezů do 300 mm	ks	16	114,0	1 824,00		
Zásyp jam po pařezech výkopem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zásepky průměru pařezu přes 100 do 300 mm					16				

Celkem

329 150,47

126,35

SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ÚPRAVA TŮNĚ NA p. p. č. 2642/3, k. ú. HORNÍ SLAVKOV

Objekt: Odtěžení sedimentu

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel: PE-REZA, spol. s r.o.

Místo: Horní Slavkov

Zpracoval: [REDACTED]

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		HSV	Práce a dodávky HSV				308 945,08		0,000
		1	Zemní práce				308 945,08		0,000
68	321	122703602	Odstavení námostu při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa 250 m ² gle D.1.a. C.5	m3	250,000	123,000	30 750,00	0,00000	0,000
		VÍCEPRÁCE	122703602	Odstavení námostu při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa	m3	250,000	123,000	30 750,00	
69	321	162253102	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění 163 m ³ na odvozní místo D.1.a.	m3	163,000	353,00	57 539,00	0,00000	0,000
		VÍCEPRÁCE	162253102	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	163,000	353,00	57 539,00	
70	321	167103101	Vodorovné přemístění námcu z nádrží přes 20 do 40 m při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, vč. naložení na obvyklý DP (* 1,08 nakypření) 176 m ³ * 1,08	m3	176,040	45,70	8 045,03	0,00000	0,000
		VÍCEPRÁCE	167103101	Vodorovné přemístění námcu z nádrží přes 20 do 40 m při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, vč. naložení na obvyklý DP (* 1,08 nakypření)	m3	176,040	45,70	8 045,03	
71		MENĚPRÁCE	162606111	Vodorovné přemístění do 6 000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění (* 1,03 nakypření)	m3	-176,040	252,00	-44 362,08	0,00000
		VÍCEPRÁCE	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění (* 1,03 nakypření)	m3	352,00	108,00	37 312,00	
72		MENĚPRÁCE	162606111	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění ZKD: 000 m (* 1,08 nakypření)	m3	-176,040	27,46	-4 823,50	0,00000
73		MENĚPRÁCE	181006111	Rozprostření zemín II vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve vrstvě sklonu do 1,5	m2	-3 260,000	46,00	-159 740,00	0,00000
		VÍCEPRÁCE	181006121	Rozprostření zemín II vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1,5	m2	3 260,000	46,00	159 740,00	
Celkem							308 945,08		0,000

PE-REZA, spol. s r.o.
357 56 Citice 189
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20578
IČ 279 94 741

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba: Horní Slavkov úprava tůně - uložení odpadu na skládku

cen.čís. položkv	zkrácený popis cenové položky	měr. jedm.	množ. polož.	ceny v Kč	
				jedm.	celkem
	Práce				
	Třídění odpadu (sklo, pneumatiky, igelity, plasty atd)	hod	41	280,00	11 480,00
	Průběžné nakládání odpadu	hod	2	850,00	1 700,00
	Doprava na skládku FCC Tisová	km	52	45,38	2 360,00
	Uložení odpadu na skládku za odpad 4 349,31 Kč + rekult poplatek 372,75 Kč → DPH 21% poplatek 7 455,00,- Kč → 0% DPH	kpl	1	12 177,06	12 177,06
	Práce celkem				27 717,06

Cena celkem	27 717,06
DPH 21%	4 255,03
Cena celkem	31 972,09

Datum vystavení: 13.11. 2025