



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 995/OSR/2017/p

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 995/OSR/2017 uzavřené dne 27.6.2017 týkající se stavební akce:

**„Objekt bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 2518/3 v k.ú. Jihlava –
Výstavba přípojek inženýrských sítí ul. Kosmákova“**

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA – náměstkem primátora

IČO: 002 86 010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 20028-1466072369/0800

I. 2. Zhotovitel: **UNIST, spol. s r.o.**, U Koželuhů 4, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Stanislavem Rajchem, jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

Oddíl C, vložka 2241

IČO: 181 98 741

DIČ: CZ 18198741

Bankovní spojení: Komerční banka Jihlava a.s.

Číslo účtu: 340848681/0100

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: Bc. Ondřej Stránský
Ing. Miroslava Kubínová
IS engineering s.r.o. Libor Fortelný
za zhotovitele: Stanislav Rajch

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 995/OSR/2017.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec i) v tomto znění:

i) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Provedení víceprací v celkové hodnotě:	59 885,08 Kč
Provedení méněprací v celkové hodnotě:	94 411,80 Kč

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:	
Cena díla dle SOD bez DPH:	662 124,49 Kč
vícepráce	+ 59 885,08 Kč
méněpráce	- 94 411,80 Kč
<u>Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH</u>	<u>- 34 526,72 Kč</u>

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 627 597,77 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.



IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 995/OSR/2017 uzavřené dne 27.6.2017 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.


Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.

V Jihlavě dne: 18 -09- 2017

V Jihlavě dne: 18 -09- 2017

Radek Popelka, MBA
 náměstek primátora
 Statutární město Jihlava


UNIST spol. s r.o.
 U Koželuhů 4
 586 01 Jihlava
 IČO: 181 987 11
 DiČ: CZ 18 947 41
 Stanislav Rajch
 jednatel společnosti
 UNIST, spol. s r.o.