

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVÉ O DÍLO
Č. 760201252005287 - za zhotovitele
Č. 037/2016/Ho – za objednatele

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. Město Hlučín

se sídlem Mírové náměstí 23, Hlučín 748 01
IČ: 003 00 063
DIČ: CZ 003 00 063
Oprávněná osoba: Mgr. Pavel Paschek, starosta
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic SMM
E-mail: XXXXX
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Profil zadavatele: <http://hlucin.profilzadavatele.cz>
na straně objednatele

a

2. Skanska a.s.

se sídlem Křížkova 682/34a
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303
Jednatel: XXXXX, ředitel závodu Morava
XXXXX, oblastní manažer
oba na základě pověření
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Kontaktní osoba: XXXXX, oblastní manažer
Telefon, email: XXXXX, XXXXX

na straně zhotovitele

I.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Rekonstrukce ul. Pode Zdí vč. parkoviště za DM Hlučín“ ze dne 20.12.2016 v tomto znění:

Článek III. Doba plnění díla se upravuje takto:

Původní termíny:

Termín zahájení plnění: 11/ 2016
 Nejzazší termín dokončení plnění: nejpozději do 06/2017

Dílo bude provedeno ve 2 etapách:

- I. etapa – rekonstrukce parkoviště za DM drogerie a část komunikace Pode Zdí směrem k ul. Ostravská:
- zahájení prací listopad 2016
 - ukončení prací březen 2017 (v závislosti na klimatických podmínkách)
 - Průběžná lhůta plnění 90 kalendářních dní
- II. etapa – rekonstrukce komunikace Pode Zdí od ul. Opavská po restauraci AVAR:
- zahájení prací březen 2017
 - ukončení prací červen 2017
 - Průběžná lhůta plnění 120 kalendářních dní

Nové termíny:

Termín zahájení plnění: 3/2017
 Nejzazší termín dokončení plnění: nejpozději do 10/2017

Dílo bude provedeno ve 2 etapách:

I. etapa – rekonstrukce parkoviště za DM drogerie a část komunikace Pode Zdí směrem k ul. Ostravská:

- zahájení prací březen 2017
- ukončení prací červen 2017 (v závislosti na klimatických podmínkách)
- Průběžná lhůta plnění 90 kalendářních dní

II. etapa – rekonstrukce komunikace Pode Zdí od ul. Opavská po restauraci AVAR:

- zahájení prací červen 2017
- ukončení prací říjen 2017
- Průběžná lhůta plnění 120 kalendářních dní

II.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k původní Smlouvě o dílo ze dne 20.12.2016 na provedení akce „Rekonstrukce ul. Pode Zdí vč. parkoviště za DM Hlučín“ nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, s podpisy smluvních stran umístěnými na téže listině.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 59. schůzi konané dne 6.2.2017, pod bodem usnesení č. 59/10a), kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky.

9.2.2017

.....
 Za objednatele
 Mgr. Pavel Paschek, starosta města

.....
 Za zhotovitele