

8. Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby, vyhotovených autorizovaným zeměměřickým inženýrem			neoceňuje se	
9. Projekt výsledků zeměměřických činností pro stavbu vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem, kterým bude určeno, jaké výsledky zeměměřických činností podle jiného právního předpisu mají ve kterých fázích výstavby vzniknout			neoceňuje se	
<b>Souvisící dokumentace</b>				
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF			neoceňuje se	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL			neoceňuje se	
3. Projekt odpadového hospodářství	12	12		
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy			neoceňuje se	
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	12	12		
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	16	16		
7. Hluková studie nebo její aktualizace			neoceňuje se	
8. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie			neoceňuje se	
9. Rozptylová studie nebo její aktualizace			neoceňuje se	
10. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby			neoceňuje se	
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní			neoceňuje se	
12. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)			neoceňuje se	
13. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele:				
Podrobný pedologický průzkum			neoceňuje se	
Hydrogeologický posudek			neoceňuje se	
Zásady organizace výstavby			neoceňuje se	
Projekt GTP			neoceňuje se	
Rešerše GTP			neoceňuje se	
Záborový elaborát a geometrické plány			neoceňuje se	
Odhad stavebních nákladů	24	24		
Plán BOZP	12	12		
Reprografie				
<b>DPS celkem (bez DPH)</b>				

Tabulka č. 5

## Inženýrská činnost k povolení záměru včetně majetkoprávního projednání

## Podepření mostu D1-221 - DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a oceňuje hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>				
Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, EIA,...)		neocení se		
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	4	4		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony	40	40		
<b>ČÁST A – CELKEM</b>				
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>				
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	8	8		
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	8	8		
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ		neocení se		
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene		neocení se		
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných zábořech a pod věcným břemenem		neocení se		
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků		neocení se		
Sestavení návrhu všech typu smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem (investorem), a po odsouhlasení objednatelem následně projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:				
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru		neocení se		
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit, aj.	8	8		
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB		neocení se		
D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS		neocení se		
E) nájemní smlouvy, smlouvy o vypůjčce aj.		neocení se		
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby		neocení se		
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN		neocení se		
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN		neocení se		
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na zápis do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)		neocení se		
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí		neocení se		
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření		neocení se		
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	8	8		
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene		neocení se		
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	8	8		
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:				
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí		neocení se		
B) listiny prokazující splnění podmínek vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.		neocení se		
C) GP oddělovací nebo GP na VB		neocení se		
D) znalecký posudek o ceně nemovitostí		neocení se		
sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení		neocení se		
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění		neocení se		
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytkné ornice		neocení se		
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	8	8		
kompletace podkladů k podání žádosti o výjмку MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)		neocení se		
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích		neocení se		
následně zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splnutí osoby oprávněné a povinné)		neocení se		
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni		neocení se		
Obstarání potřebných nabývacích listin		neocení se		
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů		neocení se		
<b>ČÁST B CELKEM</b>				
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>				
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	8	8		
<b>ČÁST C CELKEM</b>				
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>				
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	8	8		
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP	12	12		
<b>ČÁST D CELKEM</b>				
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ</b>				

Tabulka č. 6

## VD-ZDS

## Poděření mostu D1-221 - DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

Žluté - uchazeč doplní počet hodin a ocenění hodnotnou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")						
<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>						
		0. Průvodní zpráva	24	24		
		1. Přehledná situace	8	8		
		2. Koordinační situace	8	8		
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)				Neobsazeno
		4. Bilance zemních prací				Neobsazeno
		5. Zásady organizace výstavby	20	20		
		6. Celkové vodo hospodářské řešení				Neobsazeno
<b>B. Stavební část</b>						
<b>Označení stavebního objektu</b>	<b>Předp. výše SN bez DPH*</b>					
SO řady 0xx		Příprava staveniště				Neobsazeno
SO řady 1xx		Pozemní komunikace				Neobsazeno
SO řady 2xx		Mostní objekty, zdi	100	120		
SO řady 3xx		Vodohospodářské objekty				Neobsazeno
SO řady 4xx		Elektro a sdělovací objekty				Neobsazeno
SO řady 5xx		Objekty trubních vedení				Neobsazeno
SO řady 6xx		Pozemní objekty (vč. PHS) a tunelové objekty				Neobsazeno
SO řady 7xx		Objekty úpravy území				Neobsazeno
SO řady 8xx		Objekty zařízení staveniště				Neobsazeno
<b>D. Doklady</b>						
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	24	24		
		F. Kontrolní rozpočet				Neobsazeno
		G. Související dokumentace				Neobsazeno
		H. ZTKP	16	16		
		Rešerše geotechnického průzkumu				Neobsazeno
		Reprografie v počtu dle VOP				
<b>Celkem VD-ZDS bez přírážky na BIM v Kč bez DPH</b>						

\* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

Tabulka č. 7

## Výkon autorského dozoru / Technická pomoc

### Podepření mostu D1-221 - DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Technická pomoc objednateli (TP) - Prověření možností využití inventárního majetku ŘSD pro podepření konstrukcí</b>	40		
<b>Technická pomoc objednateli (TP) - Součinnost při výběru Zhotovitele stavby</b>	40		
<b>Výkon Autorského dozoru (AD)</b>	120		
<b>Cena AD + TP celkem bez DPH</b>	200		

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD hodin
<b>činnost</b>	<b>AD hodin</b>
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	20
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	15
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	10
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	20
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	15
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	40
celkem hodin	120
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

**\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

## Podepření mostu D1-227 - DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	4,68	1,02	1,30	2 000		
	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb. *)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě- část Výkon IČ k povolení záměru pro DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb. včetně majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
48 960 000						
Přirážka pro náročné stavby	x	x	x	x	x	
Upravená procentní sazba po přirážce	x	x	x	x	x	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	120	40	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky						
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH						
% změna ceny Nabídka/Předpoklad						

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci.

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

### Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 8

Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 4. část DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb. Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 5. část IČ k povolení záměru Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 4

## Dokumentace DPS

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### Poděpření mostu D1-227 - DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

### SPECIFIKACE DPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.

*Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky*

	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb.
<b>A. Průvodní list</b>				
1. Identifikační údaje	8	8		
2. Seznam vstupních podkladů	16	16		
3. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8	8		
4. Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury			neoceňuje se	
5. Základní parametry dopravní stavby			neoceňuje se	
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>				
1. Celkový popis území a stavby	40	40		
2. Urbanistické a základní architektonické řešení			neoceňuje se	
3. Základní stavebně technické a technologické řešení			neoceňuje se	
4. Připojení na technickou infrastrukturu	8	8		
5. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	8	8		
6. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8	8		
7. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	8	8		
8. Celkové vodo hospodářské řešení	8	8		
9. Ochrana obyvatelstva	8	8		
10. Zásady organizace výstavby	40	40		
<b>C. Situační výkresy</b>				
1. Situační výkres širších vztahů	8	8		
2. Katastrální situační výkres	16	16		
3. Koordinační situační výkres	24	24		
4. Speciální výkresy			neoceňuje se	
5. Dělení nebo scelení pozemků			neoceňuje se	
<b>D.1 Stavební technická a technologická část</b>				
<b>1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků</b>				
1.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
1.2 Výkresová část			neoceňuje se	
<b>2. Mostní objekty a zdi</b>				
2.1 Technická zpráva	120	120		
2.2 Výkresová část	800	1300		
3. Vodo hospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				0
3.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
3.2 Výkresová část			neoceňuje se	
<b>4. Elektro a sdělovací objekty</b>				
4.1 Technická zpráva			neoceňuje se	0
4.2 Výkresová část			neoceňuje se	
<b>5. Objekty podzemních staveb</b>				
5.1 Technická zpráva			neoceňuje se	0
5.2 Výkresová část			neoceňuje se	
<b>6. Objekty drah</b>				
7. Objekty pozemních staveb			neoceňuje se	0
8. Ostatní stavební objekty			neoceňuje se	0
<b>D.2 Výpočty</b>				
D.3 Požárně bezpečnostní řešení	20	20		
<b>Dokladová část</b>				
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	64	64		
2. Doklad podle jiného právní předpisu	8	8		
3. Dokumentace vlivů na životní prostředí			neoceňuje se	
4. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	32	32		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem			neoceňuje se	
6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	20	20		
7. Průzkumy (zejména průzkum základových poměrů, diagnostické a dopravní průzkumy)			neoceňuje se	
8. Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby, vyhotovených autorizovaným zeměměřickým inženýrem			neoceňuje se	

9. Projekt výsledků zeměměřických činností pro stavbu vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem, kterým bude určeno, jaké výsledky zeměměřických činností podle jiného právního předpisu mají ve kterých fázích výstavby vzniknout			neoceňuje se
<b>Souvisící dokumentace</b>			
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF			neoceňuje se
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL			neoceňuje se
3. Projekt odpadového hospodářství	32	32	
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy			neoceňuje se
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	24	24	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	64	64	
7. Hluková studie nebo její aktualizace			neoceňuje se
8. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie			neoceňuje se
9. Rozptylová studie nebo její aktualizace			neoceňuje se
10. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby			neoceňuje se
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní			neoceňuje se
12. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)			neoceňuje se
13. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele:			
Podrobný pedologický průzkum			neoceňuje se
Hydrogeologický posudek			neoceňuje se
Zásady organizace výstavby			neoceňuje se
Projekt GTP			neoceňuje se
Rešerše GTP			neoceňuje se
Záborový elaborát a geometrické plány			neoceňuje se
Odhad stavebních nákladů	48	48	
Plán BOZP	40	40	
Reprografie			
<b>DPS celkem (bez DPH)</b>			

Tabulka č. 5

## Inženýrská činnost k povolení záměru včetně majetkoprávního projednání

## Podepření mostu D1-227 - DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>				
Studium podkladů předaných objednatel (ÚR, DSP, EIA,...)		neocení se		
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	8	8		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony	112	112		
<b>ČÁST A – CELKEM</b>				

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>				
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	16	16		
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	16	16		
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ		neocení se		
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene		neocení se		
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem		neocení se		
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků		neocení se		
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatel (investorem), a po odsouhlasení objednatel následně projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:				
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru		neocení se		
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit, aj	24	24		
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB		neocení se		
D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS		neocení se		
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.		neocení se		
Jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby		neocení se		
Jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zastavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN		neocení se		
Jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánu do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN		neocení se		
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)		neocení se		
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí		neocení se		
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření		neocení se		
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	12	12		
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene		neocení se		
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )	8	8		
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovací řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:				
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí		neocení se		
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.		neocení se		
C) GP oddělovací nebo GP na VB		neocení se		
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti		neocení se		
sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovací řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení		neocení se		
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění		neocení se		
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice		neocení se		
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	36	36		
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimek MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)		neocení se		
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích		neocení se		
následně zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splnutí osoby oprávněné a povinné)		neocení se		
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni		neocení se		
Obstarání potřebných nabyvacích listin		neocení se		
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů		neocení se		
<b>ČÁST B CELKEM</b>				

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>				
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	24	24		
<b>ČÁST C CELKEM</b>				

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>				
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatel o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatel ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	24	24		
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP	40	40		
<b>ČÁST D CELKEM</b>				
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ</b>				

Tabulka č. 6

## VD-ZDS

## Poděpení mostu D1-227 - DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

Žluté - uchazeč doplní počet hodin a ocenění hodnotovou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")						
<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>						
		0. Průvodní zpráva	40	40		
		1. Přehledná situace	8	8		
		2. Koordinační situace	16	15		
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)				Neobsazeno
		4. Bilance zemních prací				Neobsazeno
		5. Zásady organizace výstavby	48	40		
		6. Celkové vodo hospodářské řešení				Neobsazeno
<b>B. Stavební část</b>						
Označení stavebního objektu		Příprava staveniště				Neobsazeno
SO řady 0xx		Pozemní komunikace				Neobsazeno
SO řady 1xx		Mostní objekty, zdi	240	270		
SO řady 2xx		Vodohospodářské objekty				Neobsazeno
SO řady 3xx		Elektro a sdělovací objekty				Neobsazeno
SO řady 4xx		Objekty trubních vedení				Neobsazeno
SO řady 5xx		Pozemní objekty (vč. PHS) a tunelové objekty				Neobsazeno
SO řady 6xx		Objekty úpravy území				Neobsazeno
SO řady 7xx		Objekty zařízení staveniště				Neobsazeno
SO řady 8xx						
<b>D. Doklady</b>						
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	80	80		
		F. Kontrolní rozpočet				Neobsazeno
		G. Související dokumentace				Neobsazeno
		H. ZTKP	48	40		
		Rešerše geotechnického průzkumu				Neobsazeno
		Reprografie v počtu dle VOP				
<b>Celkem VD-ZDS bez přírážky na BIM v Kč bez DPH</b>						

\* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

Tabulka č. 7

## Výkon autorského dozoru / Technická pomoc

### Podepření mostu D1-227 - DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Technická pomoc objednateli (TP) - Prověření možností využití inventárního majetku ŘSD pro podepření konstrukcí</b>	40		
<b>Technická pomoc objednateli (TP) - Součinnost při výběru Zhotovitele stavby</b>	40		
<b>Výkon Autorského dozoru (AD)</b>	120		
<b>Cena AD + TP celkem bez DPH</b>	200		

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD hodin
<b>činnost</b>	<b>AD hodin</b>
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	15
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	15
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	20
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	15
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	15
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	40
celkem hodin	120
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

**\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

## Podepření mostu D1-246 - DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	4,68	1,02	1,30	2 000		
	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb. *)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě- část Výkon IČ k povolení záměru pro DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb. včetně majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
114 000 000						
Přirážka pro náročné stavby	x	x	x	x	x	
Upravená procentní sazba po přirážce	x	x	x	x	x	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	240	40	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky						
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH						
% změna ceny Nabídka/Předpoklad						

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci.

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

### Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 8

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb. Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k povolení záměru Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 4

## Dokumentace DPS

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

## Poděpření mostu D1-246 - DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

## SPECIFIKACE DPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb.
<b>A. Průvodní list</b>				
1. Identifikační údaje	12	12		
2. Seznam vstupních podkladů	32	32		
3. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	16	16		
4. Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury			neoceňuje se	
5. Základní parametry dopravní stavby			neoceňuje se	
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>				
1. Celkový popis území a stavby	120	120		
2. Urbanistické a základní architektonické řešení			neoceňuje se	
3. Základní stavebně technické a technologické řešení			neoceňuje se	
4. Připojení na technickou infrastrukturu	16	20		
5. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	16	20		
6. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	16	20		
7. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	16	20		
8. Celkové vodohospodářské řešení	16	20		
9. Ochrana obyvatelstva	16	20		
10. Zásady organizace výstavby	72	100		
<b>C. Situační výkresy</b>				
1. Situační výkres širších vztahů	24	30		
2. Katastrální situační výkres	40	60		
3. Koordinační situační výkres	80	120		
4. Speciální výkresy			neoceňuje se	
5. Dělení nebo scelení pozemků			neoceňuje se	
<b>D.1 Stavební technická a technologická část</b>				
<b>1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků</b>				
<b>1.1 Technická zpráva</b>				
1.1.1 Výkresová část			neoceňuje se	
1.1.2 Mostní objekty a zdi			neoceňuje se	
2.1 Technická zpráva	256	350		
2.2 Výkresová část	2160	2900		
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				0
3.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
3.2 Výkresová část			neoceňuje se	
<b>4. Elektro a sdělovací objekty</b>				
4.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
4.2 Výkresová část			neoceňuje se	
<b>5. Objekty podzemních staveb</b>				
5.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
5.2 Výkresová část			neoceňuje se	
6. Objekty drah			neoceňuje se	0
7. Objekty pozemních staveb			neoceňuje se	0
8. Ostatní stavební objekty			neoceňuje se	0
<b>D.2 Výpočty</b>				
D.2.3 Požární bezpečnostní řešení	60	60		
<b>Dokladová část</b>				
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	40	40		
2. Doklad podle jiného právní předpisu	16	16		
3. Dokumentace vlivů na životní prostředí			neoceňuje se	
4. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	40	40		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem			neoceňuje se	
6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	40	40		
7. Průzkumy (zejména průzkum základových poměrů, diagnostické a dopravní průzkumy)			neoceňuje se	
8. Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby, vyhotovených autorizovaným zeměměřickým inženýrem			neoceňuje se	
9. Projekt výsledků zeměměřických činností pro stavbu vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem, kterým bude určeno, jaké výsledky zeměměřických činností podle jiného právního předpisu mají ve kterých fázích výstavby vzniknout			neoceňuje se	

Souvisící dokumentace			
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF			neoceňuje se
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL			neoceňuje se
3. Projekt odpadového hospodářství	40	40	
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy			neoceňuje se
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	56	56	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	120	120	
7. Hluková studie nebo její aktualizace			neoceňuje se
8 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie			neoceňuje se
9. Rozptylová studie nebo její aktualizace			neoceňuje se
10. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby			neoceňuje se
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní			neoceňuje se
12. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)			neoceňuje se
13. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele:			
Podrobný pedologický průzkum			neoceňuje se
Hydrogeologický posudek			neoceňuje se
Zásady organizace výstavby			neoceňuje se
Projekt GTP			neoceňuje se
Rešerše GTP			neoceňuje se
Záborový elaborát a geometrické plány			neoceňuje se
Odhad stavebních nákladů	120	120	
Plán BOZP	40	40	
Reprografie			
<b>DPS celkem (bez DPH)</b>			

## Inženýrská činnost k povolení záměru včetně majetkoprávního projednání

## Podepření mostu D1-246 - DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Studium podkladů předaných objednatel (ÚR, DSP, EIA,...)		neoceňuje se		
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	16	16		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony	280	280		
<b>ČÁST A – CELKEM</b>				

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	48	48		
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	48	48		
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ		neoceňuje se		
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene		neoceňuje se		
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem		neoceňuje se		
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků		neoceňuje se		
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatel (investorem), a po odsouhlasení objednatel následně projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:				
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru		neoceňuje se		
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit, aj.	64	64		
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB		neoceňuje se		
D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS		neoceňuje se		
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.		neoceňuje se		
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby		neoceňuje se		
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN		neoceňuje se		
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN		neoceňuje se		
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)		neoceňuje se		
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí		neoceňuje se		
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření		neoceňuje se		
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	40	40		
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene		neoceňuje se		
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SQ (obce, kraje, ZVHS apod. )	40	40		
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:				
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí		neoceňuje se		
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.		neoceňuje se		
C) GP oddělovací nebo GP na VB		neoceňuje se		
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti		neoceňuje se		
sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení		neoceňuje se		
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění		neoceňuje se		
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vyrněním ze ZPF a k uložení přebytečné ornice		neoceňuje se		
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	80	80		
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimek MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)		neoceňuje se		
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích		neoceňuje se		
následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí osoby oprávněné a povinné)		neoceňuje se		
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni		neoceňuje se		
Obstarání potřebných nabyvacích listin		neoceňuje se		
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů		neoceňuje se		
<b>ČÁST B CELKEM</b>				

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	64	64		
<b>ČÁST C CELKEM</b>				

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatel o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatel ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	64	64		
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP	96	96		
<b>ČÁST D CELKEM</b>				
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ</b>				

Tabulka č. 6

## VD-ZDS

## Poděpení mostu D1-246 - DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

Žluté - uchazeč doplní počet hodin a ocenění hodnotovou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")						
<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>						
		0. Průvodní zpráva	64	70		
		1. Přehledná situace	16	20		
		2. Koordinační situace	16	20		
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)				Neobsazeno
		4. Bilance zemních prací				Neobsazeno
		5. Zásady organizace výstavby	64	80		
		6. Celkové vodo hospodářské řešení				Neobsazeno
<b>B. Stavební část</b>						
Označení stavebního objektu		Příprava staveniště				Neobsazeno
SO řady 0xx		Pozemní komunikace				Neobsazeno
SO řady 1xx		Mostní objekty, zdi	600	800		
SO řady 2xx		Vodohospodářské objekty				Neobsazeno
SO řady 3xx		Elektro a sdělovací objekty				Neobsazeno
SO řady 4xx		Objekty trubních vedení				Neobsazeno
SO řady 5xx		Pozemní objekty (vč. PHS) a tunelové objekty				Neobsazeno
SO řady 6xx		Objekty úpravy území				Neobsazeno
SO řady 7xx		Objekty zařízení staveniště				Neobsazeno
SO řady 8xx						
<b>D. Doklady</b>						
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	176	200		
		F. Kontrolní rozpočet				Neobsazeno
		G. Související dokumentace				Neobsazeno
		H. ZTKP	64	64		
		Rešerše geotechnického průzkumu				Neobsazeno
		Reprografie v počtu dle VOP				
<b>Celkem VD-ZDS bez přírážky na BIM v Kč bez DPH</b>						

\* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

Tabulka č. 7

## Výkon autorského dozoru / Technická pomoc

### Podepření mostu D1-246 - DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Technická pomoc objednateli (TP) - Prověření možností využití inventárního majetku ŘSD pro podepření konstrukcí</b>	40		
<b>Technická pomoc objednateli (TP) - Součinnost při výběru Zhotovitele stavby</b>	40		
<b>Výkon Autorského dozoru (AD)</b>	240		
<b>Cena AD + TP celkem bez DPH</b>	320		

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD hodin
<b>činnost</b>	<b>AD hodin</b>
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	30
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	30
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	40
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	30
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	30
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	80
celkem hodin	240
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

**\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

## PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

### 1.1 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

### 1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem

Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

### 1.3 Personál konzultanta

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-konzultantů, minimálně výkon těchto pozic:

- (i) koordinátor celého projektu (HIP)
- (ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby
- (iii) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Konzultant je povinen všechny své pod-konzultanty zavázat ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným pro danou stavbu.

### 1.4 Služby od třetích stran

Nejsou uvažovány.

**Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy**

#### a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.

#### b) Zástupce Konzultanta

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za Konzultanta. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.

#### c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta příp. s využitím datového skladu stavby.

#### d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)

Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.

e) **Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)**

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:

Druh pojištění	Minimální hranice pojistného plnění
pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této Rámcové dohody,	<b>pro každou jednu škodní událost minimálně 35.000.000 Kč</b>

## PŘÍLOHA 3 - ODMĚNA A PLATBA

**Zálohy** nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

### 1) **Cena a sazby**

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, související výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod., pakliže není v Rámcové dohodě stanoveno jinak. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

### 2) **Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb**

#### a. **Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy**

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně, to je zpravidla do 14 kalendářních dnů, schválí nebo vznesse své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany Objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury – daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvních stran je možné vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

#### b. **Dozor projektanta**

Odměna za autorský dozor dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se k dozoru projektanta. Evidenci odpracované doby předá Konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byl „dozor projektanta“ realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba Objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznesse své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany Objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury – daňového dokladu (Předávacího protokolu). Na základě dohody smluvních stran je možné vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

### **c. Inženýrská činnost**

Odměna za výkon inženýrské činnosti bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 20 % na základě doložení dokladu o tom, že byly osloveny všechny DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, které jsou předmětem plnění;
- 70 % na základě podání všech žádostí o vydání povolení záměru (tzn. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na stavbu;
- 10 % na základě získání všech stavebních povolení/společných povolení/povolení záměru v právní moci, které jsou předmětem plnění (splátka bude uhrazena po získání posledního).

Součástí faktury bude, osobami k tomu oprávněnými ve Smlouvě, potvrzený Předávací protokol, potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené ve Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, aj.) budou Konzultantu proplaceny dle Konzultantem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Pro zamezení dvojímu výkladu uvádíme, že pokud jsou v soupisu prací uvedeny položky sloužící k nacenění a ocenění „zajištěním znaleckého posudku“ zahrnují tyto položky nejen spolupráci Konzultanta se znalci, ale i cenu samotných znaleckých posudků (znalečné).

### **d. Majetkoprávní vypořádání**

Odměna za výkon majetkoprávního vypořádání bude poskytovateli hrazena v níže uvedených splátkách:

- 30 % poté, co poskytovatel odešle návrh všech smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) na všechny vlastníky v rozsahu dle záborového elaborátu;
- 60 % poté co poskytovatel uzavře smlouvy (kupní, nájemní, věcná břemena) se všemi vlastníky, kteří jsou ochotni smlouvu uzavřít, a pro zbylé pozemky v rozsahu dle záborového elaborátu podá úplný návrh na vyvlastnění či podá úplný návrh na mezitímní rozhodnutí;
- 10 % po zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání stavby (kupní a nájemní smlouvy, věcná břemena) v rozsahu dle ZE.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

### **Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy**

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy DPS / VD-ZDS bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 15 % na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu DPS / VD-ZDS; Dokladem o provedení projednání je záznam z výrobního výboru.
- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné DPS / VD-ZDS, a to bez částky za geometrické plány a záborový elaborát.
- 25 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné DPS, a to bez částky za geometrické plány a záborový elaborát, nebo 20 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu VD-ZDS;

- 5 % z této ceny po odevzdání záborového elaborátu, zapsání všech geometrických plánů Katastrem nemovitostí a zpracování všech změn v rámci zadávacího řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS po zadávacím řízení. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků zástupcem Objednatele ve věcech technických. Přílohou potvrzení je soupis Konzultantem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu.

### **3) Společné ustanovení k fakturám**

Faktura – daňový doklad – vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND).

Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Konzultanta.

### **4) Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti Konzultantu vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její úhradou, jestliže:**

- a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího protokolu (je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objednateli zpochybněna);
- b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo Rámcovou dohodou;
- c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den její splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

### **5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:**

- a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
- b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je ze strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo dokladů, v souladu s kap. 2.3

- c) ve vztahu k cenové úpravě položkových cen v důsledku inflace podle Článku 6: okamžik doručení Konzultantovi oznámení Objednatel o schválení vyúčtování předloženého Konzultantem, toto oznámení je pro účely fakturace považováno za předávací protokol.

## **6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace:**

Částky k zaplacení Konzultantovi musí být upraveny v souladu s tímto článkem za podmínky, že nastanou okolnosti rozhodné pro provedení úprav postupem podle tohoto článku. Tento článek se použije v návaznosti na vývoj průměrné roční míry inflace v průběhu poskytování služeb. Průměrná roční míra inflace je vyjádřena změnou ročního indexu spotřebitelských cen (tj. která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, míněno za období leden – prosinec kalendářního roku), podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) za předchozí kalendářní rok zveřejněných na webových stránkách ČSÚ [https://www.czso.cz/csu/czso/mira\\_inflace](https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace) (dále též „Průměrná roční míra inflace“).

**6.1** Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve Smlouvě na realizaci dílčího plnění bude uplatněna na následující služby:

- (a) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
- (b) Dozor projektanta
- (c) Inženýrská činnost
- (d) Majetkoprávní vypořádání
- (e) Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy uvedené v Příloze č.1 Rozsah služeb

V případě, že násobitel úpravy v kalendářním roce překročí hodnoty stanovené níže v odstavci (i) nebo odstavci (ii), Konzultant předloží Objednateli samostatné vyúčtování za kalendářní rok, za který má být úprava částek provedena. Toto vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku vlivu změn Průměrné roční míry inflace v souladu s tímto článkem. Ve vyúčtování budou zahrnuty:

- služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené v období kalendářního roku, za který Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý kalendářní rok zpětně;
- služby uvedené v odst. (c) až (e) provedené v období kalendářního roku, za který Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý kalendářní rok zpětně za předpokladu, že v kalendářním roce došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3.

Objednatel musí nejpozději do 28 dnů po předložení Konzultantem vyúčtování schválit a schválení oznámit Konzultantovi nebo oznámit Konzultantovi, v jakém rozsahu vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Vyúčtování za příslušný kalendářní rok předloží Konzultant Objednateli do 30.4. následujícího roku. Úpravu částek je možné uplatnit poprvé v kalendářním roce následujícím po roce do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena za příslušný kalendářní rok, se musí vypočítat podle vzorce:

- (i) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude větší než 1,05

$$UC_n = F_{nz} \left( (P_{nz} - 1) - \frac{L_{min}}{100} \right) + F_{nz1} \left( (P_{nz1} - 1) - \frac{L_{min}}{100} \right) + F_{nz2} \left( (P_{nz2} - 1) - \frac{L_{min}}{100} \right) \\ + F_{nz3.x} \left( (P_{nz3.x} - 1) - \frac{L_{min}}{100} \right) + \dots + F_{nz3.x} \left( (P_{nz3.x} - 1) - \frac{L_{min}}{100} \right)$$

(ii) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude menší než 0,95

$$UC_n = F_{nz} \left( (P_{nz} - 1) + \frac{L_{min}}{100} \right) + F_{nz1} \left( (P_{nz1} - 1) + \frac{L_{min}}{100} \right) + F_{nz2} \left( (P_{nz2} - 1) + \frac{L_{min}}{100} \right) \\ + F_{nz3.x} \left( (P_{nz3.x} - 1) + \frac{L_{min}}{100} \right) + \dots + F_{nz3.x} \left( (P_{nz3.x} - 1) + \frac{L_{min}}{100} \right)$$

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst.

(a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku:

$$P_{nz} = \prod_{o+1}^n (L_i + 100) / 100$$

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst.

(c) až (e) podléhající úpravě podle tohoto článku:

pro služby uvedené v odst. (c):

$$P_{nz1} = \prod_{o+1}^{n1} (L_i + 100) / 100$$

pro služby uvedené v odst. (d):

$$P_{nz2} = \prod_{o+1}^{n2} (L_i + 100) / 100$$

pro služby uvedené v odst. (e):

$$P_{nz3.x} = \prod_{o+1}^{n3.x} (L_i + 100) / 100$$

kde:

„n“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že se současně jedná o příslušný kalendářní rok provádění těchto služeb

„n1“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (c) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n2“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (d) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n3.x“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS) použije se pro výpočet násobitele úpravy vždy rok, ve kterém byl objednatel vydán

pokyn k zahájení konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS rok n3.1 vydání pokynu k zahájení zpracování DSP a rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„Li“ je Průměrná roční míra inflace pro příslušný kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n“), resp. Průměrná roční míra inflace ke kalendářnímu roku „n1“, „n2“ nebo „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n1“, „n2“ nebo „n3.x“); do výpočtu násobitele vstupuje Li jako hodnota (např. je-li Průměrná roční míra inflace 3% tak  $Li = 3$ , nebo je-li Průměrná roční míra inflace -3% tak  $Li = -3$ )

„L<sub>min</sub>“ je hodnota, která je pro účely tohoto Článku stanovena ve výši  $L_{min} = 5$

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek pro všechny služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku

„Pnz1“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n1“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro všechny služby uvedené v odst. (c) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz2“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n2“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro všechny služby uvedené v odst. (d) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz3.x“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel úpravy pro jednotlivé služby se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení jednotlivých služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS), výpočet násobitele úpravy je proveden samostatně vždy pro rok, ve kterém byl objednatel vydán pokyn k zahájení konkrétní služby (např. násobitel Pnz3.1 pro rok n3.1 vydání pokynu k zahájení zpracování DSP a násobitel Pnz3.2 pro rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný kalendářní rok

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatel podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené za kalendářní rok „n“

„Fnz1“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatel podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (c) zahájené v kalendářním roce „n1“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Fnz2“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatel podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (d) zahájené v kalendářním roce „n2“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Fnz3.x“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za jednotlivé služby uvedené v odst. (e) zahájené v kalendářním roce „n3.x“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS) použijí se samostatně částky způsobilé k platbě Konzultantovi za konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS částky způsobilé za zpracování DSP (Fnz3.1) a částky způsobilé za zpracování VD-ZDS (Fnz3.2)).

„Fnz“, „Fnz1“, „Fnz2“ a „Fnz3.x“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda, se vypočte jako součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za služby provedené v kalendářních měsících daného kalendářního roku následujících po uplynutí lhůty 12-ti kalendářních měsíců po datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda, přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

Žádná úprava nebude použita pro služby vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude hodnota násobitele úpravy Pnz nebo Pnz1 nebo Pnz2 nebo Pnz3.x vypočteného způsobem podle tohoto článku v intervalu 0,95 až 1,05 včetně těchto hodnot.

**6.2** Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve vlastní Rámcové dohodě (úprava k nabídce Konzultanta předložené za účelem uzavření Rámcové dohody) se nepoužije.

## 7) Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, že v případě prodloužení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit Konzultantovi zákonný úrok z prodloužení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na náhradu škody.

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen případný nárok na náhradu škody.

## 8) Smluvní pokuty

Popis části díla (služeb)	Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení Služeb nebo jejich částí
koncept DPS	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodloužení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodloužení
čistopis DPS	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodloužení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodloužení
záborový elaborát + geometrické plány	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodloužení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodloužení

Popis části díla (služeb)	Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení Služeb nebo jejich částí
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Výkon inženýrské činnosti ke správnému rozhodnutí (hlavní trasa)	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Výkon inženýrské činnosti ke správnému rozhodnutí (ostatní SO)	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Koncept VD-ZDS	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Koncept čistopisu VD-ZDS	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Čistopis VD-ZDS	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Výkon technické pomoci/výkon dozoru projektanta	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení

#### Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-006455 objednatele

### HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě pokynu zástupcem Objednatele, a to vždy parciálně pro dílčí plnění (jednotlivé mosty). Objednatel předpokládá, že jednotlivé projekty budou zahajovány postupně, prioritně podle stavebně-technického stavu mostů. Na vstupním výrobním výboru bude projednán harmonogram projektové přípravy.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DPS	Do 3 měsíců od výzvy zástupce Objednatele k dílčí části plnění (jednotlivé mosty)
Čistopis DPS	Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu dílčí části plnění (jednotlivé mosty)
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do 2 měsíců od nabytí právní moci správného rozhodnutí k dílčí části plnění (jednotlivé mosty)
Výkon inženýrské činnosti k Povolení záměru	Podání úplných žádostí o povolení záměru (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na stavbu (termín splněn podáním poslední žádosti) do 2 měsíců od schválení čistopisu DPS dílčí části plnění (jednotlivé mosty) Objednatelem
Koncept VD-ZDS	Do 2 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení plnění s tím, že tato výzva může být zaslána až po nabytí právní moci příslušného společného povolení dílčí části plnění (jednotlivé mosty)
Koncept čistopisu VD-ZDS	Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu dílčí části plnění (jednotlivé mosty)
Čistopis VD-ZDS	Do 2 týdnů od pokynu Objednatele k dílčí části plnění (jednotlivé mosty)
Výkon technické pomoci	Na pokyn Objednatele, do doby ukončení výběrového řízení na Zhotovitele stavby k dílčí části plnění (jednotlivé mosty)
Výkon AD	Na pokyn Objednatele, po dobu realizace stavby dílčí části plnění (jednotlivé mosty) až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

**Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-006455 objednatele**

**SEZNAM PODDODAVATELŮ**

Společnost: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,

jakožto konzultant služby „Podepření mostů D1-219, D1-220, D1-221, D1-227, D1-246 - DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD bez BIM 03PT-006455“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>Identifikace poddodavatele:</b> a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo poddodavatele, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) poddodavatele je / není malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit:</b> a) popis dle soupisu prací, b) % z celkové ceny Smlouvy	<b>Obchodní název konzultanta (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění poddodavatele, tj. smluvní strana konzultanta v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s poddodavatelem bude uzavírat.</b>
AZ GEO, s.r.o.	Chittussiho 1186/14, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava IČ: 25358944  Je malým nebo středním podnikem Není akciovou společností	Rozptylové studie a odborné Posudky Posuzování vlivů na životní prostředí  Inženýrská geologie	Valbek, spol. s r.o.
Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEIPLÍK, VOSÁTKA, s.r.o.	Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 29146445,  Je malým nebo středním podnikem Není akciovou společností	Právní služby	Valbek, spol. s r.o.

**Poznámka: Pokud poddodavatel nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídky, v bodu 1 (zadavatel je oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).**

**Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-006455 objednatele**

**PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU**

Společnost: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,

jakožto konzultant služby „Podepření mostů D1-219, D1-220, D1-221, D1-227, D1-246 - DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD bez BIM 03PT-006455“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „Podepření mostů D1-219, D1-220, D1-221, D1-227, D1-246 - DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD bez BIM 03PT-006455“.

<b>Funkce<sup>1</sup></b>	<b>Příjmení<sup>1</sup></b>	<b>Jméno<sup>1</sup></b>
HIP akce		Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
HIP akce		Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
HIP akce		Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby		Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby		Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby		Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby		Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce		Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce		Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce		Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb		Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika		Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.

Osoba provádějící zeměměřické činnosti	Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	Poddodavatel
Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
Osoba zajišťující inženýrskou činnost	Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
Osoba zajišťující inženýrskou činnost	Zaměstnanec Promika
Osoba zajišťující inženýrskou činnost	Zaměstnanec Promika
Osoba poskytující právní poradenství „Právník“	Poddodavatel
Osoba Koordinátora BIM	Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
Osoba specialista BIM	Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
Osoba zodpovědného projektanta v oboru městského inženýrství	Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.
Osoba v oboru vizualizací, fotokompozicí a videokompozicí	Zaměstnanec Valbek, spol. s r.o.

- 
- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro malé zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2025; 01ST-001317

**Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 03PT-006455 objednatele**

**VZOR**

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006455  
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003  
Název související veřejné zakázky: Podepření mostů D1-219, D1-220, D1-221, D1-227, D1-246 -  
DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]  
(dále jen „**Objednatel**“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]  
se sídlem: [doplní konzultant]  
IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant]  
(dále jen „**Konzultant**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
  - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
  - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V [Praxe] dne \_\_\_\_\_

V [Praxe] dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

\_\_\_\_\_  
[název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

Digitálně podepsal:

Datum: 04.02.2026 12:02:50 +01:00