

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

SMLUVNÍ STRANY:

1. OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou
číslo účtu: 19-328751/0100
Odpovědný zástupce objednatele:

Ve věcech smluvních:

2. ZHOTOVITEL: **ATELIER URBI spol. s r.o.**
Bašty 413/2, 602 00 Brno
IČO: 26234734
DIČ: CZ26234734, plátce DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

tento

dodatek č. 1,

kterým se shora uvedená smlouva mění takto:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

V bodě č. 3 se u Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina doplňuje ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

V bodě č. 4 se doplňuje etapa IIb, zahrnující úpravu návrhu k opakovanému veřejnému projednání a účast projektanta na tomto projednání, v této souvislosti se upravuje i celková cena díla:

etapa	popis činnosti	cena (v Kč)		
		bez DPH	21% DPH	s DPH
I.	zpracování návrhu Změny č.9 ÚP k projednání (zahrnuje zpracování věcných změn v rozsahu doplněného obsahu zadání Zm. č. 9 ÚP)	255 000	53 550	308 550
II.	účast zpracovatele na společném jednání a veřejném projednání spolupráce při vyhodnocení výsledků projednání (SJ a VP)	27 000	5 670	32 670
IIb.	podstatná úprava návrhu k opakovanému veřejnému projednání	35 000	7 350	42 350
	účast zpracovatele na OVP, spolupráce pro vyhodnocení výsledků projednání	15 000	3 150	18 150
III.	tzv. "nepodstatná" úprava dokumentace pro vydání zastupitelstvem obce na základě pokynu pořizovatele	40 800	8 568	49 368
	čistopis včetně kladného výsledku kontroly ETL nástrojem			
IV.	úplné znění po Změně č. 9 včetně kladného výsledku kontroly ETL nástrojem	49 800	10 458	60 258
CENA CELKEM		422 600	88 746	511 346

Ostatní body článku I. beze změny.

II. TERMÍN PLNĚNÍ

Doplňuje se **bod 3.**, zahrnující tabulku s přehledem stanovených lhůt, doplňuje se lhůta pro etapu IIb., stanovena je na 1 měsíc od předání pokynu k úpravě návrhu Změny č. 9 ÚP Žďár nad Sázavou pro OVP:

LHŮTY DODÁNÍ	
stanovené lhůty nezahrnují čas činnosti pořizovatele (lhůty pro podávání připomínek a námitek v rámci procesu veřejného projednání včetně jejich vyhodnocení a předání pokynů k úpravě návrhu změny ÚP zpracovateli)	
etapa I. – návrh Změny č. 9 ÚP k projednání	do 3 měsíců
etapa IIb. - úprava návrhu k OVP	do 1 měsíce
etapa III. – úprava a čistopis k vydání	do 1 měsíce
etapa IV. - úplné znění	do 1 měsíce

III. CENA PRACÍ

Druhý odstavec **bodu 2.** se mění do následujícího znění:

Cena za zpracování Díla činí bez DPH: 422 600,- Kč

Ostatní body článku III. beze změny.

IV. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo neobsahuje žádné obchodní tajemství. Dodatek bude zveřejněn Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

Dodatek je platný dnem jeho podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní účastníci svým podpisem stvrzují, že písemné vyhotovení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle, že se ohledně obsahu dohodli tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům.

Datum podepsání dodatku ke smlouvě:

Ve Žďáře nad Sázavou

V Brně 14. 1. 2026

.....
vedoucí odboru stavebního a ÚP
objednatel

.....
ATELIER URBI, spol. s r.o.
zhotovitel

za věcnou správnost:

.....
referentka odboru stavebního a ÚP