

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24. 6. 2025
(Č.j.:SOAT-3042/2025)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni

se sídlem: Husova 143, 379 01 Třeboň

zastoupená: PhDr. Václavem Ramešem, ředitelem Státního oblastního archivu v Třeboni

IČ: 70978956, DIČ: CZ70978956 (**neplátce DPH**)

bankovní spojení: ČNB, pobočka České Budějovice

kontaktní osoba ve věcech smluv:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ARTENDR s. r. o.

se sídlem: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek

IČ: 24190853, DIČ: CZ24190853 (plátce DPH)

zastoupený

bankovní spojení: Fio banka

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 6. 2025 (Č.j.:SOAT-3042/2025), dále jen „**Dodatek č. 1**“:

I.

1. Smluvní strany uzavřely elektronicky dne 24. 6. 2025 Smlouvu o dílo (Č.j.:SOAT-3042/2025) jako výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby (II. kategorie) „**Projektová dokumentace, Husova 140, Třeboň**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Zhotovitel zaslal objednateli dne 12. 2. 2026 Žádost o prodloužení termínu vydání stavebního povolení, kterou zdůvodnil tím, že **i přes veškerou jeho součinnost a skutečnost, že byla vydána všechna potřebná kladná stanoviska dotčených orgánů, a tedy již nemůže dojít ke změně**

projektové dokumentace, stavební úřad dosud z důvodu své vytíženosti nezahájil stavební řízení. Současně uvedl, že termín předání prováděcí projektové dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu k 28. 2. 2026 zůstává beze změny a bude z jeho strany dodržen. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dodání stavebního povolení **do 30. 4. 2026.**

3. Objednatel považuje zdůvodnění za objektivní, nezaviněné ze strany zhotovitele, tuto navrhovanou změnu smlouvy akceptuje, přičemž tímto Dodatkem č. 1 dochází k její úpravě tak, jak je uvedeno níže (v čl. II tohoto Dodatku č. 1).

II.

Na základě tohoto Dodatku č. 1 se pak **ruší dosavadní článek III. odst. 2 Smlouvy o dílo**, když se jeho dosavadní znění nahrazuje tímto:

Článek III.

Termín plnění a provádění prací na díle

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude řádně dokončeno (tj. bez vad a nedodělků) a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději do **30. 4. 2026.**
 - a. Termín předání **Dokumentace pro povolení záměru** a podání žádosti o vydání povolení záměru na stavební úřad je nejpozději do **1. 12. 2025.**
 - b. **Předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru** – po jeho vydání stavebním úřadem do **30. 4. 2026.**
 - c. Termín předání **Dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr** je nejpozději do **28. 2. 2026.**
 - d. **Výkon činnosti autorského dozoru** – v průběhu realizace akce.

III.

V případě, že v rozhodnutí o stavebním povolení, budou uvedeny skutečnosti, které budou mít vliv na změnu Dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr, je zhotovitel povinen všechny tyto skutečnosti zpracovat do odevzdaného díla a zodpovídá za to, že tak bude učiněno neprodleně.

IV.

1. V ostatním zůstává Smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní tento Dodatek č. 1, v Registru smluv, a to po jeho podpisu.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán toliko elektronicky. Datem uzavření se rozumí datum připojení elektronického podpisu té smluvní strany, která jej připojila na Dodatek č. 1 později.

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Třeboni dne dle el. podpisu

Ve Velkém Oseku dne dle el. podpisu

Objednatel:

ČR-Státní oblastní archiv v Třeboni

Zhotovitel:

ARTENDR s. r. o.

