



KUJIP014SLRH

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 4.5. 2016

ID: 97098

uzavřené na akci :

„**Domov Kopretina Černovice - Oprava střechy nad prádelnou**“

Uzavřené mezi smluvními stranami :

**Objednatel :** Kraj Vysočina

Se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

Zástupce pro uplatňování reklamací Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového

Zástupce pro věci technické: Jiří Lukáš

Tel./fax 564 602 362 / 564 602 433

IČO : 70890749

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4050005000/6800

  

**Zhotovitel:** I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Zastoupený: Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti

Jednající zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti

Zástupce pro věci technické: Pavel Zahradník, vedoucí realizačního střediska  
Petr Šimánek, stavbyvedoucí

tel./e-mail: 565 432 243 / 565 433 310

IČO : 608 38 531

DIČ : CZ60838531

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

číslo účtu : 19-3875730237/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 3873

## 2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 4. 5. 2016 na akci: „Dělnice - Oprava střechy nad prádelnou“ je změna celkové ceny díla v důsledku rozšíření a změn předmětu díla o práce a dodávky, jež nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Tyto práce a dodávky je nutné provést z důvodu provozuschopnosti dokončeného díla. Tyto práce jsou podrobně popsány ve změnovém listu a oceněny jednotlivými položkovými rozpočty.

Smluvní strany se z důvodu rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením čl. 4. Smlouvy o dílo ze dne 4. 5. 2016 na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

## 3. Termín plnění – staveniště

3.3. Předmět díla bude dokončen do: **10.10. 2016**

## 4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla bude na základě dohody smluvních stran **povýšena o 78 018,34 Kč** bez DPH, v souladu s rozšířeným předmětem díla dle položkového rozpočtu – příloha č.1.

4.2. Cena předmětu díla původní, před uzavření dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 1 666 110,66 Kč

DPH 15%: 249 916,60 Kč

**Cena s DPH celkem: 1 916 027,26 Kč**

4.2. Cena dodatku

Cena bez DPH: 78 018,34 Kč

DPH 15%: 11 702,75 Kč

**Cena s DPH celkem: 89 721,09 Kč**

4.2. Cena předmětu díla nová – povýšená

Cena bez DPH: 1 744 129,00 Kč

DPH 15%: 261 619,35 Kč

**Cena celkem činí maximálně včetně DPH: 2 005 748,35 Kč**

Slovy: dvě miliony pět set čtyřicet osm korun českých

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1.

V Kamenici nad Lipou dne: 30.09.2016 V Jihlavě dne: 30.09.2016

UŠA, BYDROVA STAVEBNÍ  
KONSTRUKČNÍ AŽMA s.r.o.  
U Kulturního domu 170  
392 01 Kamenice n.L.  
tel: 566 432 249 fax: 566 433 910

.....  
**Ing. Pavel Drbal**  
jedenatel společnosti

  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 03 Jihlava

30

.....  
**Ing. Libor Joukl**  
náměstek hejtmána pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství