

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO č.j. 47/120/25
Provádění údržby, havarijních oprav a revizí elektrických a plynových
zařízení v objektech DS v letech 2025 až 2029

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech administrativních
a technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem

00000175

CZ00000175

Česká národní banka

27030111/0710

ahemggp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.

ředitel DS

Mgr. Radovan Hečko

tel.: +

e-mail:

Metrostav Facility s.r.o.

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Ing. Martinou Brabcovou, jednatelkou

25731424

CZ25731424

Komerční banka, a.s.

35-9614070207/0100

riamghz

Ing. Martina Brabcová

tel.:

e-mail:

Ing. Vladimír Weiss

tel.:

e-mail:

I.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou změny Smlouvy o dílo č. 47/120/25 ze dne 25.8.2025 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.10.2025 (dále jen „smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „**Provádění údržby, havarijních oprav a revizí elektrických a plynových zařízení v objektech DS v letech 2025 až 2029**“, a to konkrétně úprava předmětu smlouvy o vícepráce, navýšení ceny a změna osoby oprávněné k jednání ve věcech administrativních a technických na straně objednatele.

Ve shodě s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) bodem 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

II.

Dle čl. I. odstavců 4, 5 smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o **vícepráce** v celkové hodnotě **66 100,- Kč** (slovy: šedesát šest tisíc jedno sto korun českých) bez DPH podrobně specifikované v příloze tohoto dodatku – změnovém listu číslo 2.

V návaznosti na nutnost provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listu rozpočtu, se čl. II. Cena díla odst. 1 smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

„Cena předmětu smlouvy, tj. za výkon služeb v rozsahu čl. I. této smlouvy, je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a č. 2. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

2 898 163 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony osm set devadesát osm tisíc jedno sto šedesát tři korun českých bez DPH)¹.“

III.

V záhlaví smlouvy došlo ke změně osoby oprávněné k jednání ve věcech administrativních a technických na straně objednatele z Ing. Marty Jirsíkové, MPA na Ing. Radovana Hečka a ke změně osoby jednatele a zároveň osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních na straně zhotovitele z Petra Dvořáka na Ing. Martinu Brabcovou na základě Rozhodnutí jediného společníka Metrostav a.s. při výkonu působnosti valné hromady Metrostav Facility s.r.o. ze dne 27. ledna 2026.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

¹ DPH bude účtována dle právních předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy si smluvní strany přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: změnový list č. 2.

V Praze dne 13 -02- 2026

V Praze dne 13 -02- 2026

.....


za objednatele
RNDr. Vladimír Zavázal CSc., ředitel

.....


za zhotovitele
Ing. Martina Brabcová, jednatelka



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

NÁZEV AKCE: Provádění údržby, havarijních oprav a revizí el. a plyn. zařízení v obj. DS v letech 2025 až 2029
 SOD č.: 47/120/25
 IZ č.:

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	2 364 700,00 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	66 100,00 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	66 100,00 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	2,80%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	31.08.2029
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		narovnání početní chyby součtu v úkonech u jednotlivých objektech	
2			
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	Datum, podpis:
		Ing. Vladimír Weiss /zástupce ve věcech technických/	Metrostav Facility s.r.o. 180 00 Praha 8, Kozelůvská 2246/3 IČ: 257 324126
		VYJÁDRĚNÍ (souhlas / nesouhlas)	
A			
B			
C		Zástupce DS ze SOD ve věcech technických (jméno): Ing. Marta Jirsíková, MPA	Datum, podpis: 19.01.2025

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 19. 1. 2025, zpracoval: Ing. Jirsíková



DIPLOMATICKÝ SERVIS
Václavské náměstí 49/816
111 21 Praha 1
IČ: 00000175

-07-