


# Dodatek č. 1


ke smlouvě o dílo  
č. 51/2016  
na zhotovení stavby

## „Most ev. č. 36719 – 2 Dobromilice“

### 1. Smluvní strany:

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková  
organizace  
Lipenská 12  
772 11 Olomouc  
Zastoupení: Ing. Drahomír Babnič, ředitel  
IČ: 70960399  
DIČ: CZ70960399  
Bankovní spojení: 

*(dále jen „objednatel“)*

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.  
Masarykova 34, 772 00 Olomouc  
Zastoupení: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti  
IČ: 00576832  
DIČ: CZ00576832  
Bankovní spojení: 

Další osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních:

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

ve věcech technických:



Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 237.

*(dále jen „zhotovitel“)*

## 2. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřeli dne 6.12.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. 51/2016 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „Most ev. č. 36719 – 2 Dobromilice“.

## 3. Předmět dodatku smlouvy

V souladu s bodem 11. *Závěrečná ujednání* SoD uzavírají obě strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je :

- a) změna ceny za provedené dílo na základě odsouhlasených změn dle odsouhlasené cenové nabídky na prováděné změny (v příloze tohoto dodatku SoD) - odst. 4

## 4. Změna ceny za dílo

Stávající smluvní cena za provedené dílo bez DPH se navyšuje o částku ve výši **155 760,30 Kč bez DPH** na úhradu odsouhlasených víceprací a méněprací, specifikovaných položkovým rozpočtem.

Cena dle SoD bez DPH	4 855 755,94 Kč
DPH dle SoD (21 %)	1 019 708,75 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	5 875 464,69 Kč
Více a méně práce dle dodatku č. 1 bez DPH	155 760,30 Kč
DPH dle dodatku č. 1 (21 %)	32 709,66 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	5 011 516,24 Kč
DPH vč. dodatku č. 1 (21 %)	1 052 418,41 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 s DPH	6 063 934,65 Kč

## 5. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, neupravené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem obou stran
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

18 -09- 2017




**S spol. s r.o.**

arykova 34 2  
00 Olomouc

**za zhotovitele**

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti



Ing. Dra

Správa silnic Olomouckého kraje  
příspěvková organizace  
poštovní příhrádka 37  
Lipenská 120, 772 11 Olomouc 9

# ROZPOČET

Stavba: Dobromilice, most ev.č. 36719-2

Objekt: Dodatek č. 1 - podstavce

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Místo: k.ú. Dobromilice

Zpracoval:

Datum: 20.7.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

57 760,30

1	1	Osekání staré omítky na cihlu a očištění spár	hod	11,600	253,00	2 934,80
2	2	Navrání zdiva pro mapestop	hod	3,500	253,00	885,50
3	3	Aplikace mapestopu	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
4	4	Mapestop	kus	1,000	2 985,00	2 985,00
5	5	Aplikace poromap rinzaffo	m2	12,500	75,00	937,50
6	6	Poromap rinzaffo	bal	4,000	410,00	1 640,00
7	7	Aplikace poromap intonaco	m2	12,500	518,00	6 475,00
8	8	Poromap intonaco	bal	22,000	425,00	9 350,00
9	9	Aplikace poromap finitura	m2	12,500	220,00	2 750,00
10	10	Poromap finitura	bal	4,000	750,00	3 000,00
11	11	Aplikace silexcolor primer	m2	12,500	98,00	1 225,00
12	12	Silexcolor primer	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
13	13	Aplikace silexcolor pittura	m2	12,500	115,00	1 437,50
14	14	Silexcolor pittura bílá 20 kg	bal	1,000	3 510,00	3 510,00
15	15	Pronájem elektrocentrály a benzin	kompl	1,000	11 500,00	11 500,00
16	16	Doprava a přesun hmot	kompl	1,000	6 900,00	6 900,00

**Celkem**

**57 760,30**

# ROZPOČET

Stavba: Dobromilice, most ev.č. 36719-2

Objekt: Most - dodatek č. 1 - sochy

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Místo: k.ú. Dobromilice

Zpracoval:

Datum: 18.7.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## Restaurátorské práce

**98 000,00**

1 Socha sv. Jana Nepomuckého

59 800,00

### 1A Pravá ruka

**31 800,00**

1	1	Odstranění ruky a kříže - neúčtováno	Kus	1,000	0,00	0,00
2	2	Vymodelování nové ruky	Kus	1,000	10 800,00	10 800,00
3	3	Zaformování nové ruky	Kus	1,000	10 200,00	10 200,00
4	4	Výdusek z umělého kamene	Kus	1,000	4 500,00	4 500,00
5	5	Retuše	Kus	1,000	3 800,00	3 800,00
6	6	Osazení nové ruky	Kus	1,000	2 500,00	2 500,00

### 1B Mučednická ratolest

**28 000,00**

7	1	Model	Kus	1,000	2 500,00	2 500,00
8	8	Pasířský výrobek - měď	Kus	1,000	10 200,00	10 200,00
9	9	Pozlacení 24 karátovým plátkovým zlatem	Kus	1,000	12 700,00	12 700,00
10	10	Osazení do ruky	Kus	1,000	2 600,00	2 600,00

2 Socha sv. Jana Sarkandera

38 200,00

### Nový kovový kříž (měď popř. jiný antikorozní materiál)

#### 2A

**38 200,00**

11	11	Výroba	Kus	1,000	19 100,00	19 100,00
12	12	Pozlacení	Kus	1,000	15 300,00	15 300,00
13	13	Osazení	Kus	1,000	3 800,00	3 800,00

**Celkem**

**98 000,00**

M... pl. s.r.o.

ya 34  
nouc 2