



TSKRP008SB3D

**Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/71 - A/3/15/2400/71/2
číslo smlouvy zhotovitele: 0110015

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupený: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400
Ing. René Brodíkova, TDI

2. Zhotovitel: AGA – Letiště s.r.o.

Sídlo firmy: Jenečská 885, Hostivice,

Korespondenční adresa: Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11

zastoupená Ing. Janem Sochou, jednatelem společnosti

IČO: 46357653 DIČ: CZ46357653

bankovní spojení: ČSOB Praha 1

číslo účtu: 300099583/0300

osoby oprávněné k jednání ve věcech této smlouvy:

a/ věci smluvní: Ing. Jan Socha

b/ věci technické: Ing. Jan Socha

II. Předmět plnění

1. Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo s předmětem díla: „Na Pláni, č. akce 968, Praha 5 – vypracování PD a IČ“
je změna termínu projednání DSP, zabezpečení obnovení vyjádření správců sítí a dopracování DPS. S obnovením vyjádření správců sítí se upravuje i cena IČ.
Tímto dodatkem se mění články III. a čl. V. SoD následně:

III. Cena díla

1.

Původní cena bez DPH:	837 360,00 Kč
DPH 21%:	175 845,60 Kč
Původní cena včetně DPH:	1 013 205,60 Kč
Cena více prací dle dodatku č. 1 bez DPH:	200 000,00 Kč
DPH 21%:	42 000,00 Kč
Cena více prací dle dodatku č. 1 včetně DPH:	242 000,00 Kč
Cena více prací dle dodatku č. 2 bez DPH:	25 000,00 Kč
DPH 21%:	5 250,00 Kč
Cena více prací dle dodatku č. 2 včetně DPH:	30 250,00 Kč
Nová celková cena bez DPH:	1 062 360,00 Kč
DPH 21%:	223 095,60 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	1 285 455,60 Kč

V. Termín provádění díla:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Získání podkladů od MČ Praha 5, IPR Praha, vyjádření správců sítí | leden 2017 |
| 2. podání žádosti o SP | únor 2017 |
| 3. pravomocné stavební povolení | do 31.7.2017 |
| 4. dopracování DPS, VV + rozpočet | do 30.6.2017 |

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 15.6.2016

V Praze dne 17. 06. 2016

Ing. Jiří Sládek
pověřený řízením organizace
objednatel

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

Ing. Jan Socha
jednatel
zhotovitel

AGA*Letiště, s.r.o.
IČO: 46357653

DIC: CZ46357653

AGA*Letiště, s.r.o.