



TSKRP008SB48

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo
„Na Pláni, č. akce 968, Praha 5 – vypracování PD a IČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/71
číslo smlouvy zhotovitele: 0110015

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupený: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400

Ing. René Brodíkova, TDI

2. Zhotovitel: AGA – Letiště s.r.o.

Jenečská 885, Hostivice,

Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11

IČO: 46357653

DIČ: CZ46357653

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1

číslo účtu: 300099583/0300

zastoupená: Ing. Janem Sochou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné k jednání ve věcech této smlouvy:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Socha

- ve věcech technických: Ing. Michal David

II.

Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 11.11.2015 „Na Pláni, č. akce 968, Praha 5 – vypracování PD a IČ“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku - nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), z důvodů spočívajících ve:

- a) změně PD v souvislosti s výsledky architektonické soutěže na řešení prostoru před Smíchovským hřbitovem, vypsané Městskou částí Praha 5 - vyloučení prostoru před Smíchovským hřbitovem v PD (snížení rozsahu opravy vozovek a chodníků, a tím provedení víceprací v PD),
- b) koordinaci připravované výstavby s obytným areálem "Na Pláni",
- c) obnovení platnosti vyjádření správců IS a neplatných stanovisek DOSS,
- d) nedořešené problematiky památných stromů.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy se upravuje takto:

Původní cena včetně dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH:	1 062 360,00 Kč
DPH 21%:	223 095,60 Kč
Původní cena včetně dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH	1 285 455,60 Kč
 Cena víceprací bez DPH	 85 000,00 Kč
DPH 21%:	17 850,00 Kč
Cena víceprací včetně DPH:	102 850,00 Kč
 Cena celkem včetně dodatku bez DPH:	 1 147 360,00 Kč
DPH 21%:	240 945,60 Kč
Cena celkem včetně dodatku včetně DPH:	1 388 305,60 Kč

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 se v části od „*Projednání DSP, žádost DSP, čistopis DSP*“ mění takto:

projednání DSP	do 31.5.2017
podání žádosti o SP	do 31.7.2017
dopracování DPS, VV + rozpočet	do 31.8.2017
předání pravomocného stavebního povolení	do 30.11.2017

2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu díla: 30.11.2017


V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 – Cenová kalkulace
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 6. 03. 2017


Objednatel


Ing. Jiří Sládek


m. m. PRAHA
Řásnovka 7/0/8, 110 13 PRAHA 1
17

V Praze dne

Zhotovitel


Ing. Jan Socha

