

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0327/17

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/4906: ROŠTĚNÍ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	xxxxxxxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu
- ve věcech realizace stavby	xxxxxxxxx, provozně technický náměstek
Technický dozor:	xxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Zhotovitel:	KKS, spol. s r. o.
Adresa:	Přiluky 386, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965
IČ:	42340802
DIČ:	CZ42340802
Zastoupený:	Ing. Radomír Kocman, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxx

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0327/17 ze dne 26. 4. 2017 z těchto důvodů:
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 3 446 844,53 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 158 223,42 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 3 605 067,95 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 101 – Silnice III/4906: Roštění průjezdní úsek

Z důvodu značného zhoršení stavebního stavu vozovky v úseku předcházejícím začátku stavby v délce 30 m bude provedena výměna konstrukce vozovky na ploše 180 m² ve stejné skladbě jako u rekonstruované silnice v rámci původní veřejné zakázky.

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	3 605 067,95
DPH 21 %	757 064,27
Cena celkem vč. DPH Kč	4 362 132,22
(slovy čtyřmiliónytřistašedesátdvatisícejednotřicetdvě koruny české, 22/100)	

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně, dne 11. 9. 2017

.....
za objednatele:
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
za zhotovitele:
Ing. Radomír Kocman
jednatel