

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

STAVBY JOŽÁK s.r.o.

se sídlem: Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice u Děčína

zastoupená: ve věcech smluvních [REDACTED]

ve věcech technických [REDACTED]

Identifikační číslo: 28737156

DIČ: CZ28737156

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29516

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2025 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Adaptace lůžkové stanice F, Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. 23 odst. 23.9 ve spojení s čl. 10 odst. 10.4 Smlouvy, uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2026 Dodatek č.1 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba změny závazku (dále také „víceprací a méněprací“) podrobně specifikované v přílohách č. 1 až 7 (změnový list 1 - 7) k Dodatku č.1 ke Smlouvě. Dle Dodatku č.1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvyšuje o 1 817 284,29 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 18 475 640,77 Kč bez DPH. Dále dle Dodatku č.1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací byl termín plnění Díla v souladu s DPS v čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy posunut o 15 dní, a termín plnění Díla v souladu s DPS tak byl stanoven na 20.1.2026.

III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba „víceprací a méněprací“ podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 a 2 k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č. 1 a 2 (změnovým listem 8 a 9) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
a) Změnový list 8 - dodatečné bourací práce související se zjištěním nesoudržnosti stávajícího souvrství podlah, a s tím související služby a režijní náklady v rozsahu +367 366,85 Kč,

b) Změnový list 9 - dodatečné stavební práce související s výstavbou nového souvrství podlah, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +236 945,15 Kč,

kdy se jedná o změnu - stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 604 312,00 Kč.

- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací, s ohledem na vzájemnou návaznost jednotlivých fází a technologické postupy, vyžaduje prodloužení termínu plnění Díla v celkové délce 55 dní, a o tuto délku je nezbytné posunout termín dokončení Díla.

IV.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvyšuje o 604 312,00 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 19 079 952,77 Kč bez DPH. V důsledku toho se čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy mění a nově zní: „Celková cena za Dílo podle této Smlouvy ve znění dodatků činí 19 079 952,77 Kč bez DPH. Detailní specifikace ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu, č. 2 této Smlouvy, a změnových listů ve znění dodatků. Celková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení Díla, související inženýrské činnosti, poskytnutí Služeb, jakož i celkovému plnění a splnění této Smlouvy včetně jejích příloh. Celkovou cenu lze měnit pouze způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.“
- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací, realizovaných ve smyslu tohoto Dodatku, jenž byl stanoven Smlouvou a Dodatkem č.1 pro dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla do 20.1.2026, se tento termín posouvá o 55 dní. V důsledku toho se čl. 3 odst.3.2 první věta Smlouvy mění a nově zní: „Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s DPS, která tvoří součást přílohy č.1 této Smlouvy ve znění uzavřených dodatků, a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu této Smlouvy, a to do 16.3.2026, to vše v rozsahu a způsobem podle této Smlouvy.“

V.

V.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č.2 spolu s přílohou č.1 a 2 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list 8

Příloha č. 2: Změnový list 9

V Ústí nad Labem

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

8

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	STAVBY JOŽÁK s. r. 0.
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změna rozsahu stavby
Stavba / objekt / úsek	Adaptace lůžkové stanice F - Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - sály - OBJEKT 01 - BOURACÍ PRÁCE
Specifikace změny	Vybourání zbylých podlah na sálech
Zdůvodnění změny	V průběhu výstavby došlo v místnostech 266, 267, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 a 280 ke zjištění nesoudržnosti stávajícího souvrství podlah a toto souvrství bude vybouráno.
Finanční dopad změny	367 366,85 Kč
Změny ceny po schválení	367 366,85 Kč
Vilv změny na HARMONOGRAM	ANO - NĚ*) Zdůvodnění: Z důvodu navýšení objemu prací dojde k prodloužení termínu realizace o 20 dní.
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) 2. CN ZUS 1 3. CN ZUS 2
PŘEDLOŽENÍ ZL:	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

Tento změnový list nesmí být považován za pokyn k provedení prací **do doby schválení zástupcem Objednatel**. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží schválený dokument od zástupce Objednatele. Tento dokument je pokynem pro provedení prací dle SOD a plně nahrazuje dokument P12 z SOD až po podpisu zástupce Objednatele.

*) Nehodící se škrtněte

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025036B
Stavba: Adaptace lůžkové stanice F - Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - Sály

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a. s.

Zhotovitel:
STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Projektant:
Hampejs projekty s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.11.2025

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

IČ: 28737156
DIČ: CZ28737156

IČ: 09195726
DIČ: CZ09195726

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			367 366,85
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 367 366,85	Výše daně 77 147,04
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			444 513,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025036B		
Stavba:	Adaptace lůžkové stanice F - Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - Sály		
Místo:		Datum:	12.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a. s.	Projektant:	Hampejs projekty s. r. o.
Zhotovitel:	STAVBY JOŽÁK s. r. o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		367 366,85	444 513,89
01	Bourací práce	367 366,85	444 513,89
ZL8	Vybourání zbylých podlah na sálech	367 366,85	444 513,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Adaptace lůžkové stanice F - Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - Sály

Objekt: 01 - Bourací práce

Soupis: ZL8 - Vybourání zbylých podlah na sálech

Místo: Datum: 12.11.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní, a. s. Projektant: Hampejs projekty s. r. o.

Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s. r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							367 366,85	
o HSV Práce a dodávky HSV							355 086,05	
D 9 Ostatní konstrukce a oráče, bourání							79 710,61	
134N	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	27,929	2 608,00	72 838,83	Ú S 2025 02 " index 0,8
	VV		"vybourání betonové mazaniny m.č. 266, 267, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 a 280"					
	VV		10,750*0,150		1,613			
	VV		10,070*0,150		1,511			
	VV		19,150*0,150		2,873			
	VV		13,190*0,150		1,979			
	VV		19,080*0,150		2,862			
	VV		49,990*0,150		7,499			
	VV		12,000*0,150		1,800			
	VV		12,710*0,150		1,907			
	VV		1,880*0,150		0,282			
	VV		13,740*0,150		2,061			
	VV		2,180*0,150		0,327			
	VV		10,730*0,150		1,610			
	VV		10,700*0,150		1,605			
	VV		Součet		27,929			
135N	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	11,170	615,20	6 871,78	CS ÚR S 2025 02 " index 0,8
	VV		"odstranění násypu pod mazaninou m.č. 266, 267, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 a 280"					
	VV		10,750*0,060		0,645			
	VV		10,070*0,060		0,604			
	VV		19,150*0,060		1,149			
	VV		13,190*0,060		0,791			
	VV		19,080*0,060		1,145			
	VV		49,990*0,060		2,999			
	VV		12,000*0,060		0,720			
	VV		12,710*0,060		0,763			
	VV		1,880*0,060		0,113			
	VV		13,740*0,060		0,824			
	VV		2,180*0,060		0,131			
	VV		10,730*0,060		0,644			
	VV		10,700*0,060		0,642			
	VV		Součet		11,170			
D 997 Přesun sutě							275 375,44	
8	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	77,082	805,00	62 051,01	SCD o díl o 1, položka 8
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	77,082	301,00	23 201,68	S o D o o d d l 1 0 1 , položka 9
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 156,230	13,10	15 146,61	S o D o o d d l 1 0 1 , položka 10
	VV		77,082*15 "Přepočtené koeficientem množství		1 156,230			
	VV		Součet		1 156,230			
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	77,082	2 270,00	174 976,14	S o D o o d d l 1 0 1 , položka 12
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							12 280,80	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							12 280,80	
136N	K	011514000R	Stavebně-technický průzkum	kpl	1,000	12 280,80	12 280,80	R p o o ž k a e n a z nabídky + 5%
	VV		"provedení zkoušek pevnosti betonu a zkoušky pevnosti v tahu - cena dle CN Technického a zkušebního ústavu Praha, s. p. + 5% marže"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			



CENOVÁ NABÍDKA

Akce: **Nemocnice Teplice budova F 2. patro - podlaha - Stanovení pevnosti povrchových vrstev v tahu**

Objednatel: Stavby Jožák a r.o.

položka č.	název	m.j.	cena/m.j.	množství	cena
BETD56	Stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev a nepropustnosti, ČSN 73 6242, prii. B (1 místo)	ks	550	3	1 740,00
CAS001	Práce prováděné pracovníky - zkušební technik (1 hodina)	hod	830	1	830,00
ZPR001	Vyhodnocení a vypracování zprávy/protokolu o zkoušce/posouzení - malý rozsah (CZ)	ks	840	1	840,00
	CELKEM				3 410,00

Pozn.:

- 1) Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
- 2) Splatnost faktur 14 dni
- 3) Fakturace dle skutečně provedených prací
- 4) Jiné položky, pokud se nedohodnou jinak, budou účtovány dle platného ceníku
- 5) Za práci od 19:00 do 5:00, o víkendu a dnech pracovního klidu bude účtována 30 % přírážka k cenám uvedeným v této cenové nabídce

V Teplicích dne 05.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

9

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	STAVBY JOŽÁK s. r. o.
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změna rozsahu stavby
Stavba / objekt / úsek	Adaptace lůžkové stanice F - Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - sály - OBJEKT 02 - STAVEBNÍ PRÁCE
Specifikace změny	Nové souvrství podlah na sálech
Zdůvodnění změny	Vybouraná konstrukce podlahy v místnostech 266, 267, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 a 280 (viz. ZL 10) bude nahrazenou novým souvrstvím dle návrhu projektanta.
Finanční dopad změny	236 945,15 Kč
Změny ceny po schválení	236 945,15 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO - NĚ*) Zdůvodnění: Z důvodu navýšení objemu prací a technologické přestávce pro vyschnutí nové podlahové konstrukce dojde k prodloužení termínu realizace o 55 dní.
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)
PŘEDLOŽENÍ ZL :	
PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	

Tento změnový list nesmí být považován za pokyn k provedení prací **do doby schválení zástupcem Objednatel**. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží schválený dokument od zástupce Objednatele. Tento dokument je pokynem pro provedení prací dle SOD a plně nahrazuje dokument P12 z SOD až po podpisu zástupce Objednatele.

*) Nehodící se škrtněte

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025036B
Stavba: Adaptace lůžkové stanice F - Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - Sály

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

2025036B

Adaptace lůžkové stanice F - Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - Sály

Krajská zdravotní, a. s.

STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Hampejs projekty s. r. o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

12.11.2025

25488627

CZ25488627

28737156

CZ28737156

09195726

CZ09195726

Cena bez DPH			236 945,15
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	236 945,15	49 758,48
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			286 703,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025036B

Stavba:

Adaptace lůžkové stanice F - Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. -Sály

Místo:

Datum:

12.11.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a. s.

Projektant:


Hampejs projekty s. r. o.

Zhotovitel:

STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		236 945,15	286 703,63
02	Stavební práce	236 945,15	286 703,63
ZL9	Nová skladba zbylých podlah na sálech	236 945,15	286 703,63



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace lůžkové stanice F - Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - Sály

Objekt:

02 - Stavební práce

Soupis:

ZL9 - Nová skladba zbylých podlah na sálech

Místo:

Datum:

12.11.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a. s.

Projektant:

Hampejs projekty s. r. o.

Zhotovitel:

STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

236 945,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

149 182,03

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

134 804,95

137N	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,680	31 040,00	21 107,11	CSÚRS2025 02 - index 0,8
			"nová skladba podlahy m.č. 266, 267, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 a 280 - výztuž KARI 150/150/6"					
		VV	10,750*0,003033		0,033			
		VV	10,070*0,003033		0,031			
		VV	19,150*0,003033		0,058			
		VV	13,190*0,003033		0,040			
		VV	19,080*0,003033		0,058			
		VV	49,990*0,003033		0,152			
		VV	12,000*0,003033		0,036			
		VV	12,710*0,003033		0,039			
		VV	1,880*0,003033		0,006			
		VV	13,740*0,003033		0,042			
		VV	2,180*0,003033		0,007			
		VV	10,730*0,003033		0,033			
		VV	10,700*0,003033		0,032			
		VV	Mezisoučet		0,567			
		VV	"ztratiné a přeložení sítí + 20% "					
		VV	0,567*0,2		0,113			
		VV	Mezisoučet		0,113			
		VV	Součet		0,680			

138N	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	186,170	392,00	72 978,64	CSÚRS2025 02 - index 0,8
------	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--------------------------

		VV	"nová skladba podlahy m.č. 266, 267, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 a 280"					
		VV	10,750		10,750			
		VV	10,070		10,070			
		VV	19,150		19,150			
		VV	13,190		13,190			
		VV	19,080		19,080			
		VV	49,990		49,990			
		VV	12,000		12,000			
		VV	12,710		12,710			
		VV	1,880		1,880			
		VV	13,740		13,740			
		VV	2,180		2,180			
		VV	10,730		10,730			
		VV	10,700		10,700			
		VV	Součet		186,170			

139N	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1117,020	33,76	37 710,60	CSÚRS2025 " - index 0,8
------	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------	-------------------------

		VV	"nová skladba podlahy m.č. 266, 267, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 a 280 - příplatek za tloušťku do 80 mm""					
		VV	10,750*6		64,500			
		VV	10,070*6		60,420			
		VV	19,150*6		114,900			
		VV	13,190*6		79,140			
		VV	19,080*6		114,480			
		VV	49,990*6		299,940			
		VV	12,000*6		72,000			
		VV	12,710*6		76,260			
		VV	1,880*6		11,280			
		VV	13,740*6		82,440			
		VV	2,180*6		13,080			
		VV	10,730*6		64,380			
		VV	10,700*6		64,200			
		VV	Součet		1 117,020			

140N	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	186,170	16,16	3 008,51	CSÚRS2025 02 - index 0,8
------	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	----------	--------------------------

		VV	"nová skladba podlahy m.č. 266, 267, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 a 280"					
		VV	10,750		10,750			
		VV	10,070		10,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19,150		19,150			
	VV		13,190		13,190			
	VV		19,080		19,080			
	VV		49,990		49,990			
	VV		12,000		12,000			
	VV		12,710		12,710			
	VV		1,880		1,880			
	VV		13,740		13,740			
	VV		2,180		2,180			
	VV		10,730		10,730			
	VV		10,700		10,700			
	VV		Součet		186,170			
	D	998	Přesun hmot				14 377,08	
18	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	.	33,513	429,00	14 377,08	SOD - Oddíl 01, položka 18
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				87 763,12	
	D	713	Izolace tepelné				74 079,14	
141N	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	186,170	44,72	8 325,52	CS ÚRS 2025 02 - index 0,8
	VV		"nová skladba podlahy m.č. 266, 267, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 a 280"					
	VV		10,750		10,750			
	VV		10,070		10,070			
	VV		19,150		19,150			
	VV		13,190		13,190			
	VV		19,080		19,080			
	VV		49,990		49,990			
	VV		12,000		12,000			
	VV		12,710		12,710			
	VV		1,880		1,880			
	VV		13,740		13,740			
	VV		2,180		2,180			
	VV		10,730		10,730			
	VV		10,700		10,700			
	VV		Součet		186,170			
142N	M	28372317	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 ti 150mm	m2	195,479	294,40	57 549,02	CS ÚRS 2025 02 - index 0,8
	VV		186,17*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		195,479			
143N	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	180,720	18,32	3 310,79	CS ÚRS 2025 02 - index 0,8
	VV		"nová skladba podlahy m.č. 266, 267, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 a 280"					
	VV		3,470+3,470+2,980+2,980		12,900			
	VV		3,470+3,470+2,750+2,750		12,440			
	VV		3,470+3,470+5,450+5,450		17,840			
	VV		3,470+3,150+3,470+3,500		13,590			
	VV		5,500+5,500+3,590+3,590		18,180			
	VV		40,000		40,000			
	VV		3,150+3,470+3,470+3,500		13,590			
	VV		3,900+3,900+3,500+3,500		14,800			
	VV		3,470+3,470+1,150+1,150+1,150+1,150		11,540			
	VV		3,470+3,470+3,000+3,000		12,940			
	VV		3,470+3,470+2,980+2,980		12,900			
	VV		Součet		180,720			
144N	M	159042142	páska dilatační z pěnového PE š 120mm	m	189,756	14,48	2 747,67	CS ÚRS 2025 02 - index 0,8
	VV		180,72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		189,756			
145N	K	998713122	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,737	2 912,00	2 146,14	CS ÚRS 2025 02 - index 0,8
	D	776	Podlahy povlakové				13 683,98	
146N	K	776121321	Neřaděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	186,170	73,28	13 642,54	CS ÚRS 2025 02 - index 0,8
	VV		"nová skladba podlahy m.č. 266, 267, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 a 280 - penetrace pod nivelační stěrku""					
	VV		10,750		10,750			
	VV		10,070		10,070			
	VV		19,150		19,150			
	VV		13,190		13,190			
	VV		19,080		19,080			
	VV		49,990		49,990			
	VV		12,000		12,000			
	VV		12,710		12,710			
	VV		1,880		1,880			
	VV		13,740		13,740			
	VV		2,180		2,180			
	VV		10,730		10,730			
	VV		10,700		10,700			
	VV		Součet		186,170			
62	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,037	1 120,00	41,44	SOD - Oddíl 02, položka 62