

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2017/018

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Jan Kalser (technický dozor)

(dále jen „objednatel“)

a

JIKELLSTAV s.r.o.

IČO: 29113679

DIČ: CZ29113679

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 257 45

sídlo: Běhařov 72, PSČ 340 21 Janovice nad Úhlavou

zastoupený: Jindřichem Kellnerem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jiří Slavík

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „Opravy a technické zhodnocení lesních cest na LS Přímda“ mění takto:

- 1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.222.256,07 Kč bez DPH, slovy jedenmiliondvěstědvacetdvatisícdvěšestpadesátšestkorunsedmhaléřůkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na méněpráce. Celková cena díla se snižuje o 3.480,- Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

- 3) Ostatní ujednání předmužné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejnému znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Běhařově, dne: 13.9.17


V Karlových Varech, dne: 18.9.2017

JKKELLSTAV
Běhařov 72, 340 21
IČ: 291
DIČ: CZ2

Jindřich Kellner
jednatel

Ing. Miroslav Roznět
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 350 10 Karlovy Vary

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č.: 1		
		Datum změny: 8.9.2017		
Název veř. zakázky: Opravy a technické zhodnocení lesních cest na LS Přímda				
Zhotovitel: Jikellstav s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (maječku): Lesní cesta Bor č. 59	Charakter akce: I <u>N</u> IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny:				
1. Odečet v položce „Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m ³ /m“ v množství 232 m				
Zdůvodnění změny:				
K bodu 1: V 1. úseku ve staničení 0,000 – 0,232 km bylo v zadávací dokumentaci chybně uvedeno čištění příkopů. Tato chyba vznikla díky velmi hustému porostu náletových dřevin na krajnicích. Po provedení výřezu bylo zjištěno, že příkop v tomto staničení není.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Nebyl nasmlouván		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 30.9.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -3 480,00 N:	Bilance: - 3 480,00 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
	Konečná celková cena akce po změně		156 960,16	Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1 222 256,07	Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jiří Slavík	Datum: 8.9.2017	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	Jan Kalser	Datum: 8.9.2017	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Položkový rozpočet víceprací				
Poznámka:				

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5932/2017/018

Stavba: Opravy a technické zhodnocení lesních cest na L3 Půluda

JKSO:

Místo: LC Bor č.59

CC CZ:

Datum: 13.9.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					3 480,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					3 480,00
DPH základní	21,00%	ze	-3 480,00		-730,80
DPH snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK		4 210,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a

JKELLSTAV s. r. o.
Běhařov 72, 340 21 Janovice n. Úhl.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5932/2017/018

Stavba: Opravy a technické zhodnocení lesních cest na LŠ Přímada

Místo: LC Bor č.59

Datum: 13.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Oršula

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-3 480,00	-4 210,80
001	LC Bor č.59	-3 480,00	-4 210,80
001.1	méněpráce	-3 480,00	-4 210,80
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-3 480,00	-4 210,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy a technické zhodnocení lesních cest na LV Přímada

Objekt: 001 - LC Bor č.59

Část: 001 1 - méněpráce

JKSO:

Místo: LC Bor č.59

CC-CZ:

Datum: 13.9.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Orsula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-3 480,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-3 480,00
DPH základní	21,00%	ze	-3 480,00	-730,80
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-4 210,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

JKELLSTAV s. r. o.
Běhařov 72, 340 21 Janovice n. Úhl.
IČ: 291 13 679

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy a technické zhodnocení lesních cest na LS Přímada

Objekt: 001 - LC Bor č.59

Část: 001.1 - méněpráce

Místo: LC Bor č.59

Datum: 13.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

/pracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-3 480,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 480,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 480,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-3 480,00

ROZPOČETI

Stavba: Opravy a technické zhodnocení lesních cest na LS Přímá

Objekt: 001 - LC Bor č.59

Část: 001.1 - méněpráce

Místo: LC Bor č.59

Datum: 13.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-3 480,00
HSV - Práce a dodávky HSV							-3 480,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-3 480,00
1	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m ³ /m	m	-232,000	15,00	-3 480,00
			-232		-232,000		
			Součet		-232,000		