

Milnikový harmonogram stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ V DOMĚ TYRŠOVA 1271, VSETÍN - 2026

Etapa	Název	2026									
		únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ V DOMĚ TYRŠOVA 1271, VSETÍN - 2026	16.02.2026	1.3.2026-31.3.2026	1.4.2026-30.4.2026	1.5.2026-31.5.2026	06.06.2026	S T Ě H O V Á N Í	03.08.2026	1.9.2026-30.9.2026	1.10.2026-31.10.2026	21.11.2026
E T A P A I	VRN - etapa 1										
	Byty 1, 11, 29, 47										
	Byty 2, 12, 30, 48										
	Přívodní kabely stupačky 1-2										
E T A P A I	VRN - etapa 2										
	Byty 3, 13, 31, 49										
	Byty 4, 14, 32, 50										
	Přívodní kabely stupačky 3-4										

