

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 279/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 51/2015

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace
investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o. odštěpný závod Plzeň**
sídlo: V Dolově 658, Křimice, 322 00 Plzeň
oprávněn k podpisu smlouvy: Michal Fictum, jednatel a vedoucí odštěpného
závodu Plzeň
oprávněn jednat o věcech smluvních: Michal Fictum
oprávnění jednat o věcech technických: Michal Fictum
[redacted]
IČO: 26385759
DIČ: CZ26385759
bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 196901
tel.: [redacted] fax: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 16. 3. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Lučina – provozní a obytný objekt hrázného**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.

2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na kterou byla smlouva o dílo uzavřena. Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je dále prodloužení doby plnění. Důvodem tohoto prodloužení je provedení změn závazku ze smlouvy o dílo podle odstavce 3. tohoto článku a nezbytnost provedení některých dalších prací až po provedení těchto změn.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- **zahájení prací:**
bez zbytečného odkladu po předání staveniště
- **dokončení hrubé stavby objektu se zabezpečením 2. NP vodotěsnou izolací a včetně výplní otvorů pro možnost realizace prací v zimním období:**
nejpozději do 15.10.2016
- **dokončení střešní konstrukce a klempířských výrobků:**
nejpozději do 16 dní od písemné výzvy objednatele
- **dokončení vnitřních instalací, vnitřních omítek a obkladů:**
nejpozději do 7.7.2017
- **předání a převzetí dokončeného díla:**
nejpozději do 540 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště), tj. do 30.9.2017

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

2. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 (bez DPH):.....13 981 107,64 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 3 (bez DPH):1 343 330,05 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH):..... 15 324 437,69 Kč
(slovy: patnáctmilionůtřistadvacetčtyřtisícčtyřistatřicetsedm korun českých šedesátdevět haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, ve znění Rekapitulace změnových listů, která tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a Změnového listu č. 8, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou:
příloha č. 1: Změnový list č. 8

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Michal Fictum
jednatel spol. a vedoucí o.z. Plzeň
MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
odštěpný závod Plzeň