



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: **01631/2024/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX03BD9TE**

**Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě na výkon TDS a koordinátora BOZP
ev. č. 01631/2024/IM**

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou, MBA, ředitelem krajského úřadu
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

(dále jen „příkazce“)

2. STEMON Holding s.r.o.

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Jitkou Štefkovou
IČO: 28638816
DIČ: CZ28638816
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2000206358/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 36143

(dále jen „příkazník“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2024 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP, ev. č. 03148/2023/IM (dále jen „smlouva“) pro stavbu „**Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba**“ (dále jen „stavba“).
2. Dne 26. 08. 2024 byla uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby mezi společnostmi KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, IČO: 05264758, se sídlem Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba jakožto zhotovitelem a Moravskoslezským krajem jako objednatelem (dále jen „smlouva o dílo“); smlouva o dílo je evidována objednatelem pod číslem 04228/2024/IM.

Ke smlouvě o dílo byly k dnešnímu dni uzavřeny dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5 na realizaci víceprací a neprovedení méněprací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace stavby. Tyto vícepráce budou mít značný dopad na původně sjednanou dobu zhotovení stavby, kdy dojde k prodloužení termínu realizace z původních sjednaných 365 dnů na 406 dnů.

3. Vzhledem ke skutečnosti, že doba realizace stavby byla dodatky ke smlouvě o dílo prodloužena, dohodly se smluvní strany v souladu s čl. V odst. 4 smlouvy na navýšení odměny příkazníka za výkon inženýrské činnosti takto:
- Smluvní strany konstatují, že odměna za výkon inženýrské činnosti, byla sjednána v čl. V odst. 1 smlouvy, v celkové výši 360.000 Kč bez DPH, tj. 435.600 Kč včetně DPH.
 - Smluvní strany prohlašují, že prodloužení termínu realizace stavby nebude mít vliv na odměnu za výkon inženýrské činnosti uvedené v čl. V odst. 1 smlouvy pod písmeny a) a c) smlouvy.
 - Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti při realizaci stavební části dle čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy, která byla smlouvou sjednána ve výši 330.000 Kč bez DPH. V souladu s čl. V odst. 4 smlouvy se toto navýšení vypočítá jako součin příslušné odměny dle čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby (tj. prodloužení z 365 na 406 dnů). **Odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci stavební části**, sjednaná v čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy, tak v důsledku sjednaného navýšení nově činí **367.068,49 Kč bez DPH**.

III.

Změna příkazní smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

1. Článek V odst. 1 smlouvy se mění takto:

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 397 068,49 Kč

DPH 83 384,38 Kč

odměna celkem včetně DPH 480 452,87 Kč

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH 15 000 Kč

DPH 3 150 Kč

včetně DPH 18 150 Kč

- b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH 367 068,49 Kč

DPH 77 084,38 Kč

včetně DPH 444 152,87 Kč

- c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH	15 000 Kč
DPH	3 150 Kč
včetně DPH	18 150 Kč"

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud příkazníkovi vznikl nárok na vystavení faktury dle čl. VI odst. 4 příkazní smlouvy již před uzavřením tohoto dodatku, vystaví příkazník po nabytí účinnosti tohoto dodatku fakturu na zbývající příslušnou část odměny navýšené na základě tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží 2 příkazník 1 vyhotovení. Je-li dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede příkazce.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tuto smlouvu je oprávněn uzavřít ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na základě usnesení rady kraje č. 6/289 ze dne 21.01.2009 ve znění usnesení č. 52/4015 ze dne 23. 9. 2014 s účinností od 1. 10. 2014.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

za příkazce
Ing. Tomáš Kotyza, MBA
ředitel krajského úřadu

za příkazníka
Ing. Jitka Štefková
jednatelka

Tento dodatek je oprávněn na základě svěření radou kraje podepsat ředitel krajského úřadu. V případě nepřítomnosti ředitele krajského úřadu podepisuje smlouvu zástupce ředitele krajského úřadu JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., případně zástupkyně ředitele krajského úřadu Ing. Ivana Durczoková, MBA.