



KUJIP014SLT7

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 4.8. 2016

ID: 97091

uzavřené na akci :

„ Trojlístek Kamenice nad Lipou - Oprava kanalizace“

Uzavřené mezi smluvními stranami :

Objednatel : Kraj Vysočina
Se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
Zástupce pro uplatňování reklamací: Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového
Zástupce pro věci technické: Jiří Lukáš
Tel./fax: 564 602 362 / 564 602 433
IČO : 70890749
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
Zastoupený: Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti
Jednající zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické: Pavel Zahradník, vedoucí realizačního střediska
tel./e-mail: 565 432 243 / 565 433 310
IČO : 608 38 531
DIČ : CZ60838531
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu : 19-3875730237/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 3873

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 4. 8. 2016 na akci: „Trojlístek Kamenice nad Lipou - Oprava kanalizace“ je změna celkové ceny díla v důsledku rozšíření a změn předmětu díla o

práce a dodávky, jež nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Tyto práce a dodávky je nutné provést z důvodu provozuschopnosti dokončeného díla. Tyto práce jsou podrobně popsány ve změnovém listu a oceněny jednotlivými položkovými rozpočty.

Smluvní strany se z důvodu rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením čl. 4. Smlouvy o dílo ze dne 4. 8. 2016 na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

3. Termín plnění – staveniště

3.3. Předmět díla bude dokončen do: **15.10. 2016**

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla bude na základě dohody smluvních stran **povýšena o 121 055,10 Kč bez DPH**, v souladu s rozšířeným předmětem díla dle položkového rozpočtu – příloha č.1.

4.2. Cena předmětu díla původní, před uzavření dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 956 644,71 Kč

DPH 15%: 143 496,70 Kč

Cena s DPH celkem: 1 100 141,41 Kč

4.2. Cena dodatku

Cena bez DPH: 121 055,10 Kč

DPH 15%: 18 158,27 Kč

Cena s DPH celkem: 139 213,37 Kč

4.2. Cena předmětu díla nová – povýšená

Cena bez DPH: 1 077 699,81 Kč

DPH 15%: 161 654,97 Kč

Cena celkem činí maximálně včetně DPH: 1 239 354,78 Kč

Slovy: jedenmiliondvěstětřicetdevěttisícťřistapadesátčtyři korun českých

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1.

V Kamenici nad Lipou dne: 30.09.2016 V Jihlavě dne: 30.09.2016

STAVEBNÍ
PROJEKČNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L.
tel: 565 433 310 fax: 565 433 310

.....
Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti


Kraj Vysočina
č. p. 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství