

DODATEK Č.2

"REKONSTRUKCE VÝPUSTI RYBNÍKA ŘEPICKÝ HORNÍ"

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: SDKŠH/03/17 ze dne 24.5.2017

Číslo smlouvy zhotovitele: _217 999

1. Smluvní strany

Objednatel: **Krajské školní hospodářství České Budějovice**
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Ředitelství Protivín, Masarykovo nám. 12, 398 11 Protivín

Zastoupený: Bc. Petr Stehlík- ředitel Krajského školního hospodářství
IČ: 712 94 775
DIČ: CZ 712 94 775
Č. účtu: ██████████
E-mail: ██████████
Telefon: ██████████

Zhotovitel: **ZVÁNOVEC a.s.**
se sídlem: Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17.7.2000, v odd.
B, vložce 1109

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, statutárním ředitelem
IČ: 260 26 279
DIČ: CZ 26026279
Bankovní spojení: ██████████
Č. účtu: ██████████
Telefonní spojení: ██████████
E-mail: ██████████

Uzavírají tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo, kterým se mění následující:

Kapitoly 2 až 5 zůstávají beze změny

Kapitola 6. Termíny plnění se mění takto:

Body 6.1.1. až 6.1.3. zůstávají beze změny

Bod 6.2.1. se mění takto:

6.2.1. Termín **dokončení** prací: **30.09.2017**. Termín dokončení prací byl upřesněn s odvoláním na bod 23.1.1. Smlouvy o dílo.

Body 6.2.2. až 6.2.3. zůstávají beze změny

Body 6.3. až 6.5. zůstávají beze změny

Kapitoly 7 až 27 zůstávají beze změny

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Protivíně, dne 23. 8. 2017

V Českých Budějovicích, dne 23. 8. 2017

Bc. Petr Stehlík

Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel ZVÁNOVEC a.s.