

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0209/R5500/24 (objednatele)
č. 1010/2024 (zhotovitele)
ze dne 27.11.2024
na provedení stavebních prací pro akci

**„Obnova mostní konstrukce pro DN 1200 vč. oplocení, obnovy nátěrů a izolace,
ul. Radlická, P5“**

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Evos Praha s.r.o.

se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
zastoupena:

IČO: 031 93 551

DIČ: CZ03193551

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 228509
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 **zhotovitel neprovede** tyto stavební práce a dodávky:

- sanační práce – litinové potrubí
- litinové potrubí DN 1200
- VRN – odpočet
- ON - odpočet

3.1.2 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- sanační práce – nerezové potrubí

- demontáž izolace
- demontáž potrubí
- pronájem lešení
- přesun hmot
- nerezové potrubí DN 1200
- dodávka a montáž kompenzátorů (2 ks)
- úprava potrubí DN 1200
- VRN – přípočet
- ON - přípočet

2. V ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění odstavce 6.1 a nově zní takto:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH ve výši: 36 631 235,87 Kč (slovy: třicet šest milionů šest set třicet jedna tisíc dvě stě třicet pět korun českých a osmdesát sedm haléřů), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem č.1 a 2.

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	4 421 155,87 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 11 350 739,35 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	15 771 895,22 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:	
Původní cena za dílo bez DPH	32 210 080,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	4 421 155,87 Kč
Celková cena bez DPH	36 631 235,87 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedorazí v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
