

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem

„Stavební úpravy pavilonu družin ZŠ Zborovská, Tábor“

číslo smlouvy objednatele: SD/00469/2025

číslo smlouvy zhotovitele: 1/2025

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

se sídlem:

Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

IČO:

00253014

DIČ:

CZ00253014

bankovní spojení:

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX, X.X., XXXXXXXX XXXXX,
X.X.X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Štěpán Pavlík

zástupce pro věci technické:

Ing. Eliška Pospíšilová,

XXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

Ing. Zdeňka Šmídová, XXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

dozor investora:

XXXXXXXX XXXXX

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

VAKU STAV s.r.o.

se sídlem

Zavadilská 3159, 390 02 Tábor

IČO:

24273554

DIČ:

CZ24273554

obchodní rejstřík:

vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka XXXXX

bankovní spojení:

XXXXXXXX XX
X.X. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce pro věci smluvní:

XXXXXX XXXXXXXXX, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

XXXXXX XXXXXXXXX

stavbyvedoucí:

XXX. XXXXXXX XXXXXXX

obor autorizace: Pozemní stavby, číslo aut.: XXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“ uzavírají tento
dodatek č.2

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 25.4.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na stavbě s názvem: „Stavební úpravy pavilonu družin ZŠ Zborovská, Tábor“ (dále jen „Smlouva“). Dále pak smluvní strany uzavřely dne 21.11.2025 dodatek č.1, jehož předmětem byla změna ceny díla z důvodu víceprací a méněprací, prodloužení doby plnění a úprava financování.

Předmětem tohoto dodatku č.2 je úprava ceny díly z důvodu víceprací a méněprací vyjádřených ve změnovém listu č.8, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Změna čl. V. Cena

Na základě článku II tohoto dodatku se tímto dodatkem č.2 mění část čl. V. CENA ze smlouvy o dílo a to takto:

5.1 Cena díla stanovená na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

Cena dle SOD	11 981 734,58 Kč bez DPH 2 516 164,26 Kč DPH, tj. 21 %
Cena celkem dle SOD	14 497 898,84 Kč vč. DPH
Změnový list č.1, méněpráce	-440 781,79 Kč bez DPH
vícepráce	1 196 413,97 Kč bez DPH
Změnový list č.2, méněpráce	- 268 323,22 Kč bez DPH
vícepráce	350 298,67 Kč bez DPH
Změnový list č.3, vícepráce	882 962,56 Kč bez DPH
Změnový list č.4, méněpráce	-447 647,94 Kč bez DPH
vícepráce	538 850,22 Kč bez DPH
Změnový list č.5, méněpráce	-44 416,13 Kč bez DPH
vícepráce	210 157,45 Kč bez DPH
Změnový list č.6, méněpráce	-8 366,05 Kč bez DPH
vícepráce	164 372,50 Kč bez DPH
<u>Změnový list č.7, méněpráce</u>	<u>-1 338,56 Kč bez DPH</u>
Cena dle dodatku č.1	14 113 916,26 Kč bez DPH 2 963 922,41 Kč DPH, tj. 21 %
Cena celkem dle dodatku č.1	17 077 838,67 Kč vč. DPH
Změnový list č.8, méněpráce	-136 761,91 Kč bez DPH
vícepráce	242 424,07 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.2	14 219 578,42 Kč bez DPH 2 986 111,47 Kč DPH, tj. 21 %
Cena celkem dle dodatku č.2	17 205 689,89 Kč vč. DPH

Změny uvedené ve změnovém listu ZL č.8, který je součástí tohoto dodatku č.2 jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Jejich hodnota činí spolu se změnami změnových listů ZL č.4, č.5, č.6, č.7 dodatku č.1 celkem 1 794 334,83 Kč bez DPH, což 14,98 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, na základě kterých se realizuje tato veřejná zakázka (nepřesahuje 15 % hodnoty závazku).

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č.2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č.2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č.2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č.2 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.2 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku č.2 bylo schváleno usnesením RM Tábor č. 2993/68/2026 ze dne 9.2.2026.
6. Součástí tohoto Dodatku č.2 jsou následující přílohy:
Změnový list č.8 včetně položkových rozpočtů

V Táboře, dne 17.2.2026

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
XXXXX XXXXXXXXX
jednatel

Změnový list č.8:

Název akce: „Stavební úpravy pavilonu družin ZŠ Zborovská, Tábor“

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: VAKU STAV s.r.o., Zavadilská 3195, 390 02 Tábor

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00469/2025; 1/2025

Projektant: KOSTKA projekt s.r.o., Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice

Stavební objekt/část stavby: 002 Stavební úpravy

Technický popis změny stavby:

Předmětem víceprací je především doplnění hasicích přístrojů, výměna vložky zámku z důvodu zajištění únikové cesty z objektu, provedení otěruvzdorného nátěru stěn, instalace optickokouřového čidla a aplikace fólie na skleněné výplně. Dále bylo z důvodu uživatelského komfortu oproti původně navrženému řešení rozhodnuto o změně podlahových krytin v dílně v 1 NP a na schodišti.

Předmětem méněprací jsou původně navržené práce, které nebyly realizovány – především snížení množství žaluzií a neprovedení prací souvisejících s úpravou anténního stožáru.

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 136 761,91 Kč bez DPH
	vícepráce:	+ 242 424,07 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+105 662,16 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: beze změn

Přílohy: Položkový rozpočet

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

XXXXX XXXXXXXX

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

KOSTKA projekt s.r.o.

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

XXXXXXXX XXXXX

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	52_2	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor	
Objekt:	02	Změnové listy - přípočet	
Rozpočet:	02	Stavební úpravy	
Objednatel:	Město Tábor Žižkovo nám. 2/2 39001 Tábor		IČO: 00253014 DIČ: CZ00253014
Zhotovitel:	VAKU STAV s.r.o. Zavadilská 3195 39002 Tábor		IČO: 24273554 DIČ: CZ24273554
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 38 742,07
PSV			202 100,00
MON			1 582,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			242 424,07
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		242 424,07 CZK
Základní DPH	21 %		50 909,05 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			293 333,12 CZK

Položkový rozpočet

S:	52_2	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	02	Změnové listy - přípočet
R:	02	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28 944,75					
1	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	207,00000	97,72	20 228,04	Vlastní	Indiv
		původní položka č. 93 : 207	207,00000					
2	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	207,00000	5,53	1 144,71	Vlastní	Indiv
		původní položka č. 94 : 207	207,00000					
3	913	Hzs - Stavební dělník	h	12,00000	631,00	7 572,00	RTS 26/ I	RTS 26/ I
		nová položka :						
		pomocné práce při stěhování školního nábytku : 2*6	12,00000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	55,32					
4	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,19179	288,46	55,32	RTS 26/ I	Indiv
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	77 122,45					
5	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	87,37700	43,70	3 818,37	Vlastní	Indiv
		původní položka č. 236 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 74,70500	74,70500					
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 28,80000*0,148	4,26240					
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 28,80000*0,292	8,40960					
6	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	32,40000	109,76	3 556,22	Vlastní	Indiv
		původní položka č. 237 :						
		dílky : 8,700*2+8,500*2-1,000*2	32,40000					
7	771445034	Montáž soklíků schodišťových stupňovitých z dlaždic hutných, do tmele, výšky do 100 mm	m	13,56000	340,50	4 617,18	RTS 26/ I	RTS 26/ I
		nová položka :						
		stupně na straně u zdi : (0,148+0,292)*12*2	10,56000					
		mezipodesta : 1,5*2	3,00000					
		10,56+ 1,5*2	13,56000					
8	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	50,55600	325,94	16 478,22	Vlastní	Indiv
		původní položka č. 238 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 32,40000*1,1	35,64000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,56*1,1	14,91600					
9	771574436	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	74,70500	525,39	39 249,26	Vlastní	Indiv
		původní položka č. 239 :						
		podesta : 2,700*2,350	6,34500					
		dílky 1.09 : 68,36	68,36000					
10	771275521	Montáž dlažby schodišťových stupňů - podstupnice z dlaždic keramických, do tmele	m	28,80000	326,50	9 403,20	RTS 26/ I	RTS 26/ I
		nová položka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 28,80000	28,80000					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 416,00					
11	953941312	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	2,00000	124,50	249,00	RTS 26/ I	RTS 26/ I
		nová položka : 2	2,00000					
12	953941391	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	2,00000	136,50	273,00	RTS 26/ I	RTS 26/ I
		nová položka : 2	2,00000					
13	953941395	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	2,00000	303,50	607,00	RTS 26/ I	RTS 26/ I
		nová položka : 2	2,00000					
14	44984102	Přístroj hasicí práškový 21A	kus	1,00000	715,00	715,00	RTS 26/ I	RTS 26/ I
		nová položka : 1	1,00000					
15	44984100	Přístroj hasicí práškový 34B	kus	1,00000	572,00	572,00	RTS 26/ I	RTS 26/ I
		nová položka : 1	1,00000					

Položkový rozpočet

S:	52_2	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	02	Změnové listy - přípočet
R:	02	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře						2 000,00
16	766669116Rpol	Úprava vložky fab - do dveří na školní zahradu	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka : 1						
		1,00000						

Díl: 784		Malby						1 252,92
17	784181001	Jednonásobné pačkování v místnostech v do 3,80 m	m2	12,00000	15,33	183,96	Vlastní	Indiv

Původní pol. 295 :

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 6,00000*2

12,00000

18	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	12,00000	68,27	819,24	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	----------	-------	--------	---------	-------

Původní pol. 296 :

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 6,00000*2

12,00000

19	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	12,00000	20,81	249,72	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	----	----------	-------	--------	---------	-------

Původní pol. 297 :

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 6,00000*2

12,00000

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké						7 326,00
20	347016235Rpol	Předstěna sádrokartonová tl. 130 mm, 1x ocelová konstr.CW 100, bez izolace, 1x opláštěná, RF tl.15mm	m2	6,00000	1 221,00	7 326,00	Vlastní	Indiv

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Nová položka :

Položkový rozpočet

S:	52_2	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	02	Změnové listy - přípočet
R:	02	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

u hliníkových dveří : 6 6,00000

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					109 025,64		
21	771275511	Montáž dlažby/schodovek schodišťových stupňů - stupnice z dlaždic keramických, do tmele	m	28,80000	530,00	15 264,00	RTS 26/ I	RTS 26/ I

nová položka : 1,200*12*2 28,80000

22	59761151	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	123,50350	594,99	73 483,35	Vlastní	Indiv
----	----------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-------

původní položka č. 240 :

podstupnice : 1,200*0,148*12*2*1,25 5,32800

podesta : 2,700*2,350*1,1 6,97950

dílky 1.09 : 68,36*1,1 75,19600

schodovky : 28,8*1,25 36,00000

23	771577131	Hrana schodů z hliníkového profilu	m	28,80000	563,00	16 214,40	RTS 26/ I	RTS 26/ I
----	-----------	------------------------------------	---	----------	--------	-----------	-----------	-----------

nová položka : 12*2*1,200 28,80000

24	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 672,38330	2,43	4 063,89	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	-------------	------	----------	---------	-------

Podlahy skládané

původní položka č. 243 : 1672,3833 1 672,38330

Díl: 784	Malby					3 717,42		
25	R784321031.01	penetrace pro epoxydový nátěr stěn, tónovaný do 1,5m výšky	m2	21,00000	177,02	3 717,42	Vlastní	Indiv

původní položka č. 298 : 21 21,00000

Díl: M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení					1 582,00		
26	650072611	Montáž čidla nástěnného přisazeného	kus	1,00000	665,00	665,00	RTS 26/ I	RTS 26/ I

Nová položka :

do chodby bytu školníka : 1 1,00000

27	34531505Rpol	Optokouřové čidlo	kus	1,00000	917,00	917,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	-------------------	-----	---------	--------	--------	---------	-------

Díl: 784	Malby					7 940,94		
28	R784321031.02	Epoxydový nátěr stěn, tónovaný do 1,5m výšky	m2	21,00000	378,14	7 940,94	Vlastní	Indiv

původní položka č. 299 :

21 21,00000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře					1 040,63		
29	766693111Rpol	Dodávka a montáž bílé fólie na sklo hliníkových dveřích	m2	0,83250	1 250,00	1 040,63	Vlastní	Indiv

Nová položka : 0,450*1,85 0,83250

Celkem						242 424,07		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	52_2	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor	
Objekt:	01	Změnové listy - odečet	
Rozpočet:	02	Stavební úpravy	
Objednatel:	Město Tábor	IČO: 00253014	
	Žižkovo nám. 2/2	DIČ: CZ00253014	
	39001 Tábor		
Zhotovitel:	VAKU STAV s.r.o.	IČO: 24273554	
	Zavadilská 3195	DIČ: CZ24273554	
	39002 Tábor		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			-501,96
PSV			-136 259,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-136 761,91
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-136 761,91 CZK
Základní DPH	21 %		-28 720,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-165 481,91 CZK

Položkový rozpočet

S:	52_2	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	01	Změnové listy - odečet
R:	02	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-501,96					
1	R953943212.01	Demontáž a zpětná montáž přenosných hasících přístrojů	kus	-3,00000	167,32	-501,96	Vlastní	Indiv

původní položka č. 103 :

"včetně uložení po dobu stavby, specifikace dle PD

OST/08"5 :

-3

-3,00000

Díl: 724		Strojní vybavení	-5 110,10					
2	742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	-3,00000	1 499,16	-4 497,48	Vlastní	Indiv

původní položka č. 156 : -3

-3,00000

3	31686010	stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48mm délka 1m	kus	-3,00000	199,45	-598,35	Vlastní	Indiv
---	----------	--	-----	----------	--------	---------	---------	-------

původní položka č. 157 :

"specifikace dle PD Z/14"3 :

-3

-3,00000

4	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	-50,95830	0,28	-14,27	Vlastní	Indiv
---	-----------	--	---	-----------	------	--------	---------	-------

Konstrukce tesařské

původní položka č. 158 : -50,95830

-50,95830

Díl: 786		Zastiňující technika	-75 772,05					
5	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových	m2	-64,88000	163,97	-10 638,37	Vlastní	Indiv

původní položka č. 303 :

-155,52

-155,52000

+90,64

90,64000

6	553R46200.01	žaluzie horizontální interiérové pro okno O01	m2	-64,88000	1 003,91	-65 133,68	Vlastní	Indiv
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------	---------	-------

původní položka č. 304 :

-155,52

-155,52000

+90,64

90,64000

Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové	-27 179,29					
7	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	-19,01700	34,74	-660,65	Vlastní	Indiv

původní položka č. 254 :

- schodiště : -12*(0,148+0,292)*2*1,200

-12,67200

- podesta : -2,700*2,350

-6,34500

8	776141111	Stěrka podlahová nivační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	-19,01700	136,53	-2 596,39	Vlastní	Indiv
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-------

původní položka č. 255 :

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : -19,01700

-19,01700

9	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	-6,34500	180,71	-1 146,60	Vlastní	Indiv
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-------

původní položka č. 256 :

- podesta : -2,700*2,350

-6,34500

10	28411111	PVC vinyl LVT dílec zátěžový pro renovace na starý podklad tl 6mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,5, třída zátěže 34/43, rozměrová stálost $\leq 0,15$	m2	-6,97950	783,05	-5 465,30	Vlastní	Indiv
----	----------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-------

původní položka č. 257 :

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : -6,34500*1,1

-6,97950

11	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	-28,80000	99,72	-2 871,94	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	---------	-------

původní položka č. 258 :

12*1,2*2 :

-28,8

-28,80000

12	28411105	PVC vinyl heterogenní zátěžový akustický tl 3,35mm, nášlapná vrstva 0,65mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ $\geq 0,5$, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, otlak 0,08	m2	-3,45600	446,41	-1 542,79	Vlastní	Indiv
----	----------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

původní položka č. 259 :

Položkový rozpočet

S:	52_2	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	01	Změnové listy - odečet
R:	02	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(12*0,3*1,2)*2 : 8,64*0,4 'Přepočtené koeficientem množství : -3,456				-3,45600		
13	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm původní položka č. 260 : 12*1,2*2 : -28,8	m	-28,80000	134,53	-3 874,46	Vlastní	Indiv
14	28411105	PVC vinyl heterogenní zátěžový akustický tl 3,35mm, nášlapná vrstva 0,65mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0,5$, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, otlak 0,08 původní položka č. 261 : 12*1,2*2*0,15 : 4,32*0,22 'Přepočtené koeficientem množství : -0,95	m2	-0,95000	446,42	-424,10	Vlastní	Indiv
15	776411121	Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm původní položka č. 264 : (0,15+0,3)*24 : -10,8	m	-10,80000	70,94	-766,15	Vlastní	Indiv
16	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm původní položka č. 265 : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : -10,80000*1,02	m	-11,01600	43,24	-476,33	Vlastní	Indiv
17	776431111	Montáž schodišťových hran lepených původní položka č. 270 : 1,2*24 : -28,8	m	-28,80000	115,12	-3 315,46	Vlastní	Indiv
18	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm původní položka č. 271 : 28,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : -29,376	m	-29,37600	135,19	-3 971,34	Vlastní	Indiv
19	998776212	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m Dokončovací práce - obklady původní položka č. 272 : -271,1151	%	-271,11510	0,25	-67,78	Vlastní	Indiv
Díl: 783		Nátěry				-28 074,34		
20	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru původní položka č. 288 : - dílny 1.09 : -80,295	m2	-80,29500	10,98	-881,64	Vlastní	Indiv
21	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah původní položka č. 290 : Odkaz na mn. položky pořadí 20 : -80,29500	m2	-80,29500	101,73	-8 168,41	Vlastní	Indiv
22	R783937163.01	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy Dokončovací práce - malby a tapety původní položka č. 292 : Odkaz na mn. položky pořadí 20 : -80,29500	m2	-80,29500	236,93	-19 024,29	Vlastní	Indiv
Díl: 786		Zastiňující technika				-124,17		
23	998786202	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m původní položka č. 306 : -827,79	%	-827,79000	0,15	-124,17	Vlastní	Indiv
Celkem						-136 761,91		