

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo původní smlouvy Objednatele: SMLO-152/1153/OST/20/2024, OV2-1338/2024

Číslo původní smlouvy Zhotovitele: ZAK/2024/144

Název původní veřejné zakázky: **Digitalizace a rozvoj vnitřního stavebního a provozního informačního systému Správy a údržby silnic Pardubického kraje II.**

uzavřená dne 10. 12. 2024 mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Smlouva“):

1. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem	Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO:	00085031
DIČ:	CZ00085031
Zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	████████████████████
číslo účtu:	████████████████████
zastoupeno:	Ing. Zdeněk Vašák, ředitel ████████████████████, 1. zástupce statutárního orgánu organizace na základě pověření ████████████████████, 2. zástupce statutárního orgánu organizace na základě pověření
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████
(dále jako „Objednatel“ nebo „SUSPK“)	

a

2. Sdružení Proconom – GMtech – BIM Consulting – Linksoft Technologies – GEODROM SUS Pardubice II

Proconom Software, s.r.o. (jako „vedoucí společník“)

se sídlem:	Soukenné náměstí 669/2a, Liberec, 460 01
IČO:	07156863
DIČ:	CZ07156863
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 41727
právní forma:	společnost s r.o.
bankovní spojení:	████████████████████
zastoupen:	Ing. Lukáš Hanuš, jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Lukáš Hanuš, jednatel
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Lukáš Hanuš

GMtech, s.r.o. (jako „společník 1“)

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaná v obchodním rejstříku:
zastoupená:

Michelská 29/6, Michle, 140 00 Praha 4
02006154
CZ02006154
vedeném u Městského soudu v Praze po
sp.zn. C 300202

BIM Consulting, s.r.o. (jako „společník 2“)

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaná v obchodním rejstříku:
zastoupená:

Olšanská 2643/1A, Žižkov (Praha 3), 130
00 Praha
07254253
CZ07254253
vedeném u Městského soudu v Praze pod
sp. zn. C 297667
Ing. Václav Lín Ph.D. a Ing. Vojtěch Ehlich,
jednatelé

Linksoft Technologie, a.s. (jako „společník 3“)

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaná v obchodním rejstříku:
zastoupená:

Na Zatlance 1908/4, Smíchov, 150 00
Praha
06612008
CZ06612008
vedeném u Městského soudu v Praze pod
sp. zn. B 23015
Ing. Vladan Kukol, předseda
představenstva

GEODROM, s.r.o. (jako „společník 4“)

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaná v obchodním rejstříku:
zastoupená:

Hlavní 133/32, 664 48 Moravany
29305381
CZ29305381
vedeném u Krajského soudu v Brně pod
sp. zn. C 72875
Ing. Jiří Habrovec, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.

PREAMBULE

1. Smlouva se Zhotovitelem byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení vedeného Objednatelům dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Digitalizace a rozvoj vnitřního stavebního a provozního informačního systému Správy a údržby silnic Pardubického kraje II.“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. Objednatel si v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce vyhradil změnu závazku ze smlouvy dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytování dalších služeb nad počet měrných jednotek uvedených v Položkovém rozpočtu v příloze Smlouvy. Změna závazku nepřesáhne částku uvedenou v zadávací dokumentaci v předpokládané hodnotě zakázky (viz rekapitulace níže):

Předpokládaná hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez DPH dle § 100 odst. 1 uvedená zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce	8 000 000,-
čerpání dle Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	2 709 000,-

Objednatel proto zadal další služby témuž Zhotoviteli, který se stal vybraným dodavatelem v původním Veřejné zakázce.

3. Na základě dohody Smluvních stran uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Smluvní strany Dodatek č. 2 (dále také „**Dodatek**“), kterým se upravuje Smlouva následujícím způsobem.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně a úpravě Smlouvy v čl. IV. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB tak, že přidali nový článek, který zní následovně:

„4.6. Cena Služeb Dodatku č. 2

Objednatel se zavazuje hradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb uvedených v Příloze 2 tohoto Dodatku cenu dle skutečného čerpání služeb, a to na základě předávacího protokolu (dále jen „Cena Služeb Dodatku č. 2“).

Detailní rozpis Ceny Služeb Dodatku č. 2 obsahuje Příloha 1 tohoto Dodatku.“

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
2. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s obsahem Dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha 1 – Položkový rozpočet Dodatku č. 2.
 - Příloha 2 – Změnové požadavky Dodatku č. 2.

V Pardubicích
dne dle elektronického podpisu

V Liberci
dne dle elektronického podpisu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Jiří Synek
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Synek
Datum: 2026.02.11
18:20:57 +01'00'

Ing. Lukáš Hanuš
Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Hanuš
Datum: 2026.02.04
09:07:15 +01'00'

.....
Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

.....
Ing. Lukáš Hanuš
jednatel Proconom Software, s.r.o.
vedoucí společník

Dodatek č. 2_Příloha 1 - Položkový rozpočet

Katalog služeb:

Číslo položky	Název služby:	Měrná jednotka*:	Množství	Cena za měrnou jednotku (bez DPH):	Cena (bez DPH):	Poznámka
2,6	Provozní náklady na změnové požadavky CR28_CELKEM				2 709 000 Kč	
c	c.1) Fáze provozu - Oblast CDE	měsíc	■	■	■	
	c.2) Fáze provozu - Oblast hospodaření s majetkem	měsíc	■	■	■	

Provozní náklady na změnové požadavky

CR28

Změnový požadavek

ID požadavku	CR - 28	Priorita:	1
Název požadavku:	Provozní náklady na změnové požadavky		
Projekt:	Digitalizace a rozvoj informačního systému přípravy a údržby dopravní infrastruktury v gesci Správy a údržby silnic Pardubického kraje		
Registrační číslo:	CZ.06.01.01/00/22_008/0000524		
Zhotovitel:	Sdružení Proconom – GMtech – BIM Consulting – Linksoft Technologies - GEODROM		
Objednavatel:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje		
Smlouva č.:	Objednavatel: SMLO-152/1153/OST/20/2024, OV2-1338/2024, Zhotovitel: ZAK/2024/144		
Iniciátor:	Jiří Synek (za Objednatele)		
Vlastník:	Lukáš Hanuš (za Zhotovitele)		
Datum:	10. 12. 2025		

Historie dokumentu

Verze	Platná od	Autor	Základní popis změn v novější verzi
0.1	10. 12. 2025	František Machara	
0.2			
0.3			

1. Záznam požadavku na změnu

V souladu se zněním kap. 7.1 Základního dokumentu Projektu je zpracován následující požadavek na změnu:

Popis navrhované změny:	Navýšení provozních nákladů na změnové požadavky
Důvod změny:	Během implementace došlo k rozšíření původního rozsahu projektu o schválené změnové požadavky. Tím se zvýšil rozsah funkcionalit i technická a provozní komplexita řešení, což má přímý dopad na navýšení nákladů.
Důvod nerealizace změny:	
Související změnové požadavky:	
Datum vzniku:	10.12.2025
Požadované datum schválení:	prosinec 2025
Datum ukončení realizace:	31.12.2030

2. Analýza dopadů požadavku na změnu

ID požadavku:	CR - 28
Posouzení požadavku na změnu:	Změnový požadavek je za Zhotovitele realizovatelný. Realizace má dopad na rozsah plnění a náklady Projektu.

3. Provozní náklady na změnové požadavky

3.1 Popis požadavku

Během implementace došlo k rozšíření původního rozsahu projektu o schválené změnové požadavky. Tím se zvýšil rozsah funkcionalit i technická a provozní komplexita řešení, což má přímý dopad na navýšení nákladů.

Hlavní dopady na zvýšení provozních nákladů:

- ▶ PSM - úprava datového modelu
- ▶ Práce s pasportem vedení agend
- ▶ Mobilní aplikace
- ▶ Rozšíření datového modelu z 5 → 11/17 kategorií
- ▶ Zvýšení objemu zpracovávaných pasportních dat
- ▶ Provoz a údržba nových integrací
- ▶ Zpracování informací o opravách při kvartálních aktualizacích dat v modulu DIMAP

- ▶ CDE modul korespondence
- ▶ CDE úpravy pro nový datový model
- ▶ CDE rozšíření integrace do dalších systémů

3.2 Návrh řešení

Zvýšení provozních nákladů na projekt v období provozu od 1.1. 2026 – 31.12. 2030

3.3 Časový plán

Od 1.1. 2026 – 31.12. 2030.

3.4 Cena/pracnost

Popis	Cena (bez DPH)	Cena (bez DPH) / měsíčně (provoz 60 měsíců)
Oblast CDE	693 000 Kč	11 550 Kč
Oblast hospodaření s majetkem	2 016 000 Kč	33 600 Kč
CELKEM	2 709 000 Kč	45 150 Kč

4. Dopady na průběh Projektů

ID požadavku:	CR - 28
Rozsah projektu:	Dojde k rozšíření plnění projektu ve výše uvedených oblastech.
Projektové výstupy:	
Projektový plán (harmonogram):	Základní milníky uvedeny v rámci změnového požadavku. Harmonogram Projektů nebude ovlivněn.
Zdroje:	
Interní dopady na pracnost (plnění Zhotovitele)	Dopady vyčísleny v rámci změnového požadavku
Externí dopady (plnění Objednavatele):	
Další dopady:	
Rizika:	

5. Změnová komise


Celkové vyhodnocení:	Jednomyslně schváleno ZK	Datum:	11. 12. 2025
Závěry a doporučení ZK:		Datum:	
Komentář, úkoly	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustit proces jednacího řízení bez uveřejnění a následně přípravu dodatku Smlouvy; ▶ Upravit a doplnit stávající provozní smlouvu o činnosti z touto změnou spojené a také doplnit jejich měřitelnosti – tj. dohodu o SLA; ▶ Stanovit rozdělení provozních nákladů na útvary SÚS Pk pro účely budoucí fakturace za služby provozu; 	Datum:	do 31. 1. 2026

6. Řídící výbor

Závěry ŘV:	Členové ŘV budou s výsledkem ZK obeznámeni mailem.	Datum:	11. 12. 2025
Komentář, úkoly	Na základě rozhodnutí ŘV 4. 12. 2025 má dodavatel připravit změnový list s vyčíslením navýšených provozních nákladů.	Datum:	4. 12. 2026
Odkaz na zápis z jednání ŘV:	V PK: 3_Zápisy&Prezentace	Datum:	4. 12. 2026

7. Přílohy

8. Podpisová doložka

Datum	Jméno	Funkce / Role	Podpis
11. 12. 2025	Ing. Jiří Synek	Náměstek technicko-správního úseku / sponzor	 Ing. Jiří Synek <small>Digitální podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2025.12.11 12:39:17 +01'00'</small>