



# Dodatek č. 1 - S-2017/04/0037/1

ke Smlouvě o dílo S-2017/04/0037

## Zhotovení mlatového povrchu – DH Stará náves

**Objednatel:** Městská část Praha 18  
se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha-Letňany  
jednající: Mgr. Ivanem Kabickým, starostou  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČ: 00231321  
DIČ: CZ00231321

**Zhotovitel :** Bonsoft, s.r.o.  
se sídlem: Miličova 377/23, 130 00, Praha 3,  
zastoupený: Michal Bureš, jednatel  
Bankovní spojení: XXXXXX  
XXXXXXXX  
IČ: 61057606  
DIČ: CZ61057606

### I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.7.2017 Smlouvu o dílo č. S-2015/04/0037 (dále jen „smlouva o dílo“).

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo, jež je předmětem tohoto dodatku, spočívající ve změně lhůty pro zahájení a předání dokončeného díla, a to následovně:

**- Odstavec č. 1 článku IV. „Čas (doba) plnění“ se ruší a nahrazuje novým odstavcem č.1, který zní:**

*1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto lhůtách:*

*Převzetí staveniště : nejpozději do 5.10.2017  
Zahájení provádění díla (uzavření hřiště): nejdříve 5.10.2017  
Předání dokončeného díla: nejpozději do 31.10.2017*

- Odstavec č. 1 článku XV. „Sankce (smluvní pokuty)“ se ruší a nahrazuje novým odstavcem č. 1, který zní:

1. V případě nedodržení podmínek článku IV. odst. 1 této smlouvy při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště nebo předáním dokončeného díla, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat, případně započítat proti fakturované částce smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

## II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho 2 výtisky obdrží zhotovitel a 3 výtisky objednatel.
3. Tento dodatek je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: XXXXXXXXX Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto dodatku druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: XXXXXXXXX

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RMČ č. 367/17/17 dne 9.8.2017

V Praze dne:

.....  
Za objednatele  
**Mgr. Ivan Kabický, starosta**

.....  
Za zhotovitele  
**Michal Bureš, jednatel**