

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ**ke smlouvě o dílo č. SML-00209-2022-946**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted] STOP Ohře

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DH – stav Dc s.r.o.

se sídlem: Benešovská 1468/2, 405 02 Děčín 2

IČO: 03899021

DIČ: CZ03899021

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
35451

zastoupená: Lukášem Divišem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Lukáš Diviš, jednatel

tel.: [redacted] email: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 278717292/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci“ a každý jednotlivě jako „účastník“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání (dále jen „dohoda“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Účastníci uzavřeli dne 15. 2. 2022 Smlouvu o dílo č. 099/2022/167 (SML-00209-2022-946) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem byla realizace díla „**Likvidace deponie – přehrážka Homolský potok**“ (dále též jen „dílo“), a to dle projektové dokumentace vypracované Oblastním ředitelstvím severní Čechy, přesněji útvarem vodního hospodářství a investic (dále též jen „projektová dokumentace“). Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli, tzn. smlouva byla ukončena.
2. V průběhu realizace díla byly prováděny méněpráce a vícepráce, ke kterým nebyl uzavřen dodatek. Méněpráce spočívaly v nepředrcení části uloženého sedimentu (jílovitý materiál) a v celkově menším rozsahu provádění prací drcení z důvodu písařské chyby v PD, což způsobilo nadhodnocení množství materiálu proti skutečnému množství na deponii. Vícepráce spočívaly v opětovném osazení stávajícího betonového panelu, úklidu menšího množství odpadu na deponii a demontáži stávající a montáži nové závory. Vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem zápisem na základě předchozích dopisů. Méně a vícepráce jsou blíže specifikovány v přílohách této dohody, a to v příloze č. 1 položkový rozpočet a č. 2. změnového listu.
3. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle smlouvy, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých, odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací.

II.

Předmět dohody

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na ceně méněprací a víceprací, a to:

Likvidace deponie – přehrážka Homolský potok	Původní cena dle smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	1 546 245,- Kč bez DPH	423 358,- Kč bez DPH	18 600,- Kč bez DPH	1 141 487,- Kč bez DPH

2. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s vícepracemi a méněpracemi byly podpisem této dohody zcela vypořádány. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli částku ve výši 404 758,- Kč (rozdíl méněpráce – vícepráce) na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem.

III.

Criminal Compliance doložka

1. Účastníci níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Účastníci prohlašují, že v souvislosti s touto dohodou vyvinou maximální úsilí, aby žádnému z účastníků nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulloovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržují maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňují zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

IV.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma účastníky.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
4. Zastupuje-li každého z účastníků osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každý z účastníků.
5. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet – vícepráce, méněpráce

Příloha č. 2 – změnový list

17-02-2026

V Teplicích, dne

Za objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

ST-OP Ohře

Lesy České republiky, s.p.

[Redacted signature]

V ... *Děčíně* ..., dne ... *16. 2. 2026* ...

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Diviš Lukáš

jednatel

DH – stav Dc s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků (v době realizace akce Oblastní ředitelství severní Čechy)		
Název akce	Likvidace deponie – přehrážka Homolský potok		
Zhotovitel akce	DH – stav Dc s.r.o., Benešovská 1468/2, 405 02 Děčín 2, IČO 03899021, DIČ CZ03899021		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	411 009
Zdroj financování	VZ		
Druh zakázky	PN		
Číslo SoD, datum uzavření	099/2022/167, 15.2.2022	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	1 546 245,00
Dodatky SoD, datum uzavření	bez dodatků		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	1 546 245,00		
Specifikace (popis) změny			
Situování: Méně práce a vícepráce se týkají činností prováděných v rámci obvodu deponie u přehrážky na Homolském potoce. Popis: Méněpráce spočívaly v ne předrcení části uloženého sedimentu (jílovitý materiál) a v celkově menším rozsahu provádění prací drcení z důvodu písařské chyby v PD, což způsobilo nadhodnocení množství materiálu proti skutečnému množství na deponii. Vícepráce spočívaly v znovu osazení stávajícího betonového panelu, úklidu menšího množství odpadu na deponii a demontáži stávající a montáži nové závory.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Ke změnám došlo z výše uvedených, blíže nespecifikovaných důvodů, zároveň nedošlo ke včasnému uzavření dodatku.			
Přílohy			
Příloha č. 1 - Rozpočet méněprací a víceprací			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	423 358,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	18 600,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	0,00		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	1 141 487,00		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	03.02.2026		
VH	03.02.2026		
ST (v době díla)	03.02.2026		
ST (současný)	03.02.2026		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Likvidace deponie – přehrážka Homolský potok (VP a MP)

Objekt: 01 - Vícepráce

Místo: Velké Březno

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 7.5.2025

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Zpracovatel: Lesy České republiky, s.p.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 600,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 600,00	
	D	5	Komunikace pozemní				2 544,00	
1	K	584121108	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva téžného tl 40 mm plochy do 15 m2	m2	6,000	424,00	2 544,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva téžného do tl, 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/itemy/CS_URS_2025_01/584121108					
	VV		"materiál místní"		6,000			
	VV		"panel 1x, 2*3m" 2*3					
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				1 056,00	
2	K	R-997013635	Úklid odpadu na deponii a poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu	t	0,400	2 640,00	1 056,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01					
	VV		"poházený komunální odpad"		0,400			
	VV		0,4					
	D	M	Práce a dodávky M				15 000,00	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				15 000,00	
3	K	R228860205	Demontáž a montáž parkovištní závory	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Demontáž stavající poničené parkovištní závory Převoz a montáž závory z jiného zařízení LČR					
	VV		"Demontáž původní závory, převoz a osazení závory z jiného zařízení LČR na deponii na vjezd na panelovou plochu" 1		1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Likvidace deponie – přehrážka Homolský potok (VP a MP)

Objekt:

02 - Méněpráce

Místo: Velké Březno

Datum: 7.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lesy České republiky, s.p.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							423 358,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				423 358,00	
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				423 358,00	
1	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	3 256,600	130,00	423 358,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005					
	VV		"(4557-3043)+200 = 1714 m3"					
	VV		1714*1,9 "m3 * koeficient 1,9 m3/t"		3 256,600			