

Dohoda o ukončení příkazní smlouvy
č. 41/2025/SOD ze dne 29.04.2025

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen „**příkazce**“)

Město Vizovice

Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice

Bc. Silvie Dolanská, starostka města

Bc. Silvie Dolanská, starostka města



00284653

CZ00284653

a

Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, odd. C, vložka 244373
(dále jen „**příkazník**“)

Ing. Zdeněk Navrátil

Sadová 1077, 763 12 Vizovice

10568981



Česka spořitelna a.s.



Čl. 1

- 1) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 29.04.2025 uzavřely Příkazní smlouvu č. 41/2025/SOD jejímž předmětem je výkon občasného stavebního dozoru a činnost Koordinátora BOZP na staveništi, stavební akce „REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680 (dále jen „Smlouva“).
- 2) Z důvodu mimořádných a nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu realizace tohoto díla, které způsobily, že stavební akce „REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680“, nemůže být a nebude dokončena v původně předpokládaném rozsahu, zanikla i potřeba výkonu činností dle této Smlouvy. Proto se strany dohodly tuto Smlouvu zrušit.

Čl. 2

- 1) Smluvní strany se dohodly, že příkazní smlouva č. 41/2025/SOD ze dne 29.04.2025 se ke dni 31.01.2026 ruší.
- 2) Práva a povinnosti vyplývající stranám ze zrušené Smlouvy budou vypořádána takto:
 - a) Příkazník provede bezodkladně soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena za prováděné práce. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že konečný a úplný výčet všech provedených prací včetně jejich finančního vyjádření je uveden v příloze k této dohodě.
 - b) Do 14 dnů vystaví příkazník fakturu, kterou vyúčtuje odměnu za provedené práce dle písm. a) tohoto článku. Splatnost faktury bude činit 21 dnů. Příkazce uhradí fakturu bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v úvodu této dohody.

Uzavřením této dohody nezanikají práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy, která dle své povahy mají trvat i po jejím zániku (odpovědnost za škody, smluvní pokuty spojené s prodlením při řešení odpovědnosti za vady atd.).

Čl. 3

- 1) Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a bude opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
- 2) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této dohody, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato dohoda podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
- 3) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
- 4) Objednatel potvrzuje, že tato dohoda byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 62/55/2026 ze dne 09.02.2026
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu přečetly a že ji uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní.

Ve Vizovicích, dne

Za příkazce:

Digitálně podepsal Bc. Silvie Dolanská
Datum: 18.02.2026 13:16:02 +01:00

Město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská, starostka

Za příkazníka:

Ing.
Zdeněk
Navrátil
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk
Navrátil
Datum: 2026.02.17
10:54:18 +01'00'

Ing. Zdeněk Navrátil

Příloha:

- 1) Soupis provedených prací vč. finančního vyjádření

Rekapitulace k inženýrským pracím dle Příkazní Smlouvy na akci "Rekonstrukce a přístavba domu č.p. 680":

1.zahájení stavby - předání staveniště.....8.9.2025

2.stavební práce zastaveny, SoD stále neukončena, staveniště nepředáno zpět Objednateli

3.dohoda o ukončení činnosti TDI a KooBOZP.....31.1.2026

4.počet dnů trvání činnosti TDI a KooBOZP a PS: září 2025...23 dnů

říjen 2025...31 dnů

listopad 2025...30 dnů

prosinec 2025...31 dnů

leden 2026...31 dnů

5.celkem trvání činnosti TDI a KooBOZP dle PS: 146 dnů

6.denní sazba dle PS: 675,- Kč / 1 den

7.cena inženýrských prací dle PS ke dni ukončení PS (31.1.2026): 144 dnů * 675,- = 98.550,- Kč
bez DPH

8.cena prací včetně DPH 21% (k fakturaci): 119.245,50 Kč

Ing. Zdeněk Navrátil