



-74
Č.j. KRPS- 240617/ČJ-2014-0100MN-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – OOP Kostelec nad Černými lesy – stavební úpravy objektu, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-240617/ČJ-2014-0100MN-VZ (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zastoupená: Ing Jaroslavem Brodilem
Miroslavem Tichým
Marií Duškovou, jednatelem společnosti

Sídlo: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč nad Sázavou

Číslo účtu: 

Telefon: 

e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem Hradci Králové oddíl C, Vložka 7007

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje


Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, ekonomickým ředitelem


Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav


IČ: 75151481

DIČ: CZ75151481

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 

Telefon: 

e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

S ohledem na nutnost provedení víceprací při stavebních úpravách objektu OOP Kostelec nad Černými lesy, zjištěných dne 29. 10. 2015 při kontrolním dnu, uvedených v zápise č. 19, se smluvní strany, **v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

1. Na základě zápisu z kontrolního dne č. 19 se termín dokončení díla dohodnutý ve smlouvě prodlužuje o 14 dní, tj. do 15. prosince 2015.
2. Podrobná specifikace víceprací, které je nutno provést při stavebních úpravách objektu OOP Kostelec nad Černými lesy je uveden v zápise z kontrolního dne č. 19, který byl odsouhlasen všemi zúčastněnými subjekty.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č.1 – Zápis z kontrolního dne č. 19, která se stává z dvou stran textu.

Za zhotovitele:



Za objednatele:

V Praze dne - 9 11. 2015



Ing. Petr Dostál

