



Č.j. KRPS- 240617/ČJ-2014-0100MN-VZ

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – OOP Kostelec nad Černými lesy – stavební úpravy objektu, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-240617/ČJ-2014-0100MN-VZ (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Zastoupená: Ing Jaroslavem Brodilem
Miroslavem Tichým
Marii Duškovou, jednatelem společnosti

Sídlo: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ledec nad Sázavou

Číslo účtu: 

Telefon: 

e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradci Králové oddíl C, Vložka 7007

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, ekonomickým ředitelem

Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ: 75151481

DIČ: CZ75151481

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 

Telefon: 

e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

S ohledem na nutnost provedení víceprací při stavebních úpravách objektu OOP Kostelec nad Černými lesy, se smluvní strany, **v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. IV. smlouvy. Původní cena za dílo se navýší o částku 292 705,94 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě devadesát dva tisíc sedm set pět korun českých a devadesát čtyři haléřů).
2. K tomuto navýšení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnových listech vyhotovených v souladu s článkem VII. smlouvy. Předmětné změnové listy, vztahující se ke změně ceny za dílo jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č.1 – Změnové listy č. 1 až 4, která se stává z deseti stran textu.
Příloha č.2 – Posouzení protokolu o změně stavby, která se stává z dvou stran textu.

Za zhotovitele:

ATOS spol. s r.o.
HUŠOVO NÁM. 139
LEDEČ NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081

V Ledči nad Sázavou dne



Ing. Jaroslav Brodíl, Miroslav Tichý

Za objednatele:

V Praze dne

18. 12. 2011

