

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem  
náměstkem primátora

**Beskydská stavební, a.s.**

Frýdecká 225, 739 61 Třinec  
zastoupena: Ing. Soňou Mazúrovou  
místopředsedou představenstva

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

IČO: 28618891  
DIČ: CZ28618891  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.,  
pobočka Frýdek-Místek  
Číslo účtu: 8903781/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 6. dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN ze dne 05.10.2015 na realizaci stavby „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK“ (dále jen „Smlouva“), z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby, v rozsahu dle příloh č. 1 až 11 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 3.293.176,48 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených méně prací ve výši 1.025.348,74 Kč bez DPH.

#### čl. II.

1. **Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1** se doplňuje o text následujícího znění:  
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 12 až 22 této Smlouvy.“
2. Za přílohu č. 11 Smlouvy se vkládá příloha č. 12 - Změnový list č. 8, tato příloha tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 2.
3. Za přílohu č. 12 Smlouvy se vkládá příloha č. 13 - Změnový list č. 9, tato příloha tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 2.
4. Za přílohu č. 13 Smlouvy se vkládá příloha č. 14 - Změnový list č. 10, tato příloha tvoří Přílohu č. 3 Dodatku č. 2.
5. Za přílohu č. 14 Smlouvy se vkládá příloha č. 15 - Změnový list č. 11, tato příloha tvoří Přílohu č. 4 Dodatku č. 2.
6. Za přílohu č. 15 Smlouvy se vkládá příloha č. 16 - Změnový list č. 12, tato příloha tvoří Přílohu č. 5 Dodatku č. 2.
7. Za přílohu č. 16 Smlouvy se vkládá příloha č. 17 - Změnový list č. 13, tato příloha tvoří Přílohu č. 6 Dodatku č. 2.

8. Za přílohu č. 17 Smlouvy se vkládá příloha č. 18 - Změnový list č. 14, tato příloha tvoří Přílohu č. 7 Dodatku č. 2.
9. Za přílohu č. 18 Smlouvy se vkládá příloha č. 19 - Změnový list č. 15, tato příloha tvoří Přílohu č. 8 Dodatku č. 2.
10. Za přílohu č. 19 Smlouvy se vkládá příloha č. 20 - Změnový list č. 16, tato příloha tvoří Přílohu č. 9 Dodatku č. 2.
11. Za přílohu č. 20 Smlouvy se vkládá příloha č. 21 - Změnový list č. 17, tato příloha tvoří Přílohu č. 10 Dodatku č. 2.
12. Za přílohu č. 21 Smlouvy se vkládá příloha č. 22 - Změnový list č. 18, tato příloha tvoří Přílohu č. 11 Dodatku č. 2.
13. Příloha č. 2 Smlouvy o dílo „Kalkulace nákladů“ se nahrazuje „Kalkulací nákladů včetně méně a víceprací“ uvedenou v Příloze č. 12 Dodatku č. 2.

**14. Článek V. Termín plnění** v odstavci 2 nově zní takto:

„2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.01.2017. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2 čl. XIII. této smlouvy.“

**15. Článek VI. Cena díla** v odstavci 1 nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	14.370.561,15 Kč
DPH	3.017.817,84 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>17.388.378,99 Kč</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

**čl. III.**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1298/ZM1418/19 ze dne 14.09.2016.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 2514/2015/OI/ZFUN ze dne 05.10.2015.
6. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek vč. přílohy bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy ([www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)), a to po dobu časově neomezenou.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
  - Příloha č. 1 - Příloha č. 12 smlouvy – Změnový list č. 8
  - Příloha č. 2 - Příloha č. 13 smlouvy – Změnový list č. 9
  - Příloha č. 3 - Příloha č. 14 smlouvy – Změnový list č. 10
  - Příloha č. 4 - Příloha č. 15 smlouvy – Změnový list č. 11
  - Příloha č. 5 - Příloha č. 16 smlouvy – Změnový list č. 12
  - Příloha č. 6 - Příloha č. 17 smlouvy – Změnový list č. 13
  - Příloha č. 7 - Příloha č. 18 smlouvy – Změnový list č. 14
  - Příloha č. 8 - Příloha č. 19 smlouvy – Změnový list č. 15
  - Příloha č. 9 - Příloha č. 20 smlouvy – Změnový list č. 16

Příloha č. 10 - Příloha č. 21 smlouvy – Změnový list č. 17  
Příloha č. 11 - Příloha č. 22 smlouvy – Změnový list č. 18  
Příloha č. 12 - Kalkulace nákladů včetně méně a víceprací

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

\_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava \_\_\_\_\_

Místo: Třinec \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
zmocněnec **Ing. Břetislav Riger**  
náměstek primátora

\_\_\_\_\_  
**Ing. Soňa Mazúrová**  
místopředseda představenstva