

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS IMSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 hangár	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">08</div>
--	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15 :

Objednavatel: Stalutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strma 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy:  1) Výkres fy Jap Jacina s.r.o. 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td style="text-align: left;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:  
 Nové řešení dle požadovaných změn:  
 Doplnění 2 ks průchozích dveří r.780x2000 mm, 1x levé, 1x pravé, s bezpečnostním kováním Rostex klika-koule pod č. 802 včetně samozavirače GEZE Boxer, integrovaných ve vratových křídlech. Přímé napojení přívodu proudu do motoru pro nouzové ovládání vrat. Polep akrylátových výplní zneprůhledňující fólií (imitace pískování).  
 Standardní ovládání hangárových vrat je následující: - po stisknutí tlačítka „OTEVŘÍT“ dojde k automatickému úplnému otevření všech křídel vrat (není nutné držet tlačítko stisknuté)  
 - po stisknutí tlačítka „ZAVŘÍT“ dojde k automatickému úplnému zavření všech křídel vrat (není nutné držet tlačítko stisknuté)  
 Nouzové otevírání hangárových vrat je následující: - po stisknutí tlačítka „OTEVŘÍT“ dojde k otevírání všech křídel vrat (je nutné držet tlačítko stisknuté), po uvolnění tlačítka se otevírání okamžitě zastaví a vrata zůstanou stát v aktuální poloze  
 - po stisknutí tlačítka „ZAVŘÍT“ dojde k zavírání všech křídel vrat (je nutné držet tlačítko stisknuté), po uvolnění tlačítka se zavírání okamžitě zastaví a vrata zůstanou stát v aktuální poloze  
 Byl potvrzen požadavek na zrušení elektronické brány, jakož to jediného bezpečnostního prvku, bylo sděleno, že obsluhu budou vykonávat jen zaškolení pracovníci Letecké služby a do prostoru hangáru a provozní plochy před ním nemají žádný jiný přístup. Vrata budou s externím ovládacím pultem na krouceném kabelu (s tlačítky na otevírání a zavírání vrat).  
Odůvodnění změny:  
 Jedná se o dodatečné požadavky budoucího uživatele (LS PČR), které vyplynuly v průběhu realizace stavby a nebylo je možno v žádném případě předvídat, neboť při zpracování projektu bylo uvažováno s jiným typem vrtulníku. Proto, aby mohl být nový typ vrtulníku provozován, je nutno dle Letecké služby PČR tyto změny provést.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	86 457,00	0,72%	86 457,00

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MŠK v Ostravě Záběhu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 podzemní nádrž potrubných linek	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 03 / 1	Číslo změny stavby: 09
---	--	---------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OH/FUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15:

Objednavatel: Slatulární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Tíneček, IČO: 29618891

Gen.projektant (autorský dohled): Aleř Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28539707

Přílohy:  1) Výkres fy Traso s.r.o. 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
Původní řešení dle PD:  
 - Nádrž : Dvouplášťová jednokomorová nádrž o objemu 6 m<sup>3</sup>, vnější plášť o síle 5 mm, vnitřní o síle 3 mm ocelového plechu  
 - Filtr : jemný palivový filtr 30 mikronů s vodním separátorem  
 - Kontinuální měření hladiny : OCIO Standard  
 - Výdejní stojan : Jednoduchý jednohadicový s výkonem 1x40 l/min bez samonavijecího systému hadice  
 - Výdejní stojan umístěn u nádrže  
Nové řešení dle požadovaných změn:  
 - Nádrž : Dvouplášťová jednokomorová nádrž o objemu 10 m<sup>3</sup>, vnější plášť z ocelového plechu o síle 4 mm, vnitřní z nerez o síle 4 mm  
 - Filtr : jemný palivový filtr 1 mikron s vodním separátorem  
 - Kontinuální měření hladiny : s teplotním ukazatelem SYMEH typ USTD II, dle cenové nabídky fy Unidalaz Znojmo s.r.o.  
 - Výdejní stojan : Jednoduchý jednohadicový s výkonem 1x120 l/min se samonavijecím systémem hadice s dálkovým ovládním, potvrzen výdej paliva přes jednotný elektronický systém výdeje PHM u LS PČR dle cenové nabídky fy Unidalaz Znojmo s.r.o., odstín výdejního stojanu RAL 3024, sířka výšky 2000 mm  
 - Výdejní stojan vzdálen nad nádrží: 1,5 m podzemního dvouplášťového potrubního rozvodu (sání stojanu z nádrže) DN 65 (vnitřní trubka nerez, vnější izolovaná ocel)  
 - 2x překážkové světlé přístřešky výdejního stojanu  
 - kompatibilní koncovka přečerpávání paliva z cisterny LS PČR do nádrže - samec 2 1/2" 10,2 bar, non selectiv  
 - mechanický navijec uzemňovacího kabelu vč. 30 m kabelu se svorkou  
 - čidlo úniku do záchytné šachty pod výdejním stojanem  
Odůvodnění změny:  
 Jedná se o dodatečné požadavky budoucího uživatele (LS PČR), které vyplynuly v průběhu realizace stavby a nebylo je možno v žádném případě předvídat, neboť při zpracování projektu bylo uvažováno s jiným typem vrtulníku. Proto, aby mohl být nový typ vrtulníku provozován, je nutno dle Letecké služby PČR tyto změny provést.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 - NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-513 419,00	-4,30%	1 685 886,20	14,12%	1 172 467,20

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 hangár	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 01 / 1	Číslo změny stavby:  10
---	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy:  1) Schéma zapojení fy Mercor Czech Republic s.r.o. 2) Změnový rozpočet pro posouzení vícepráci - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Z původně navržených 16 ks pevných světlíků bude nově, z tohoto počtu, 8 ks otvřivých pro zajištění větrání hangáru. Světlíky budou otvřivé elektrickými pohony. Po dosažení teploty 30°C dojde k automatickému otevření těchto světlíků, při poklesu teploty na 26°C dojde k jejich zavření. Otevřít a zavřít světlíky bude rovněž možno manuálně tlačítky. Zdvih bude 500 mm. Světlíky budou napojeny na centrálu počasí s čidlem větru a deště.

Odůvodnění změny:  
 Jedná se o dodatečné požadavky budoucího uživatele (LS PČR), které vyplynuly v průběhu realizace stavby.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 - NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Měněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněpráci a Vícepráci řešeného ZL
-58 705,60	-0,49%	219 673,00	1,84%	160 967,40

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 hangár	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 01 / 1	Číslo změny stavby:  11
---	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Trinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  3 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
--	---

### Popis a zdůvodnění změny:

Popis:  
 Původně navržená skladba podlahy v hangáru: pěnový polystyren s příměsí grafitu tl. 100, PE fólie, betonová mazanina se sítí tl. 98mm a epoxidová stěrka byla změněna na: betonová mazanina se sítí tl. 198 mm a epoxidová stěrka. Byly doplněny ocelové chráničky osazené v podlaže jako příprava pro vedení stlačeného vzduchu a elektrických rozvodů nutných pro údržbu vrtulníku při stabilní pozici stání vrtulníku v hangáru.

Odůvodnění změny:  
 Vzhledem k tomu, že došlo ke změně typu vrtulníku, který bude v hangáru využíván budoucím uživatelem (LS PČR), bylo projektantem určeno, že je nutno zvýšit únosnost podlahy změnou její skladby, jak je uvedeno výše.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 -NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-388 687,34	-3,25%	583 893,57	4,89%	195 206,23

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno
Objednavatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkoveho hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 - Podzemní nádrž pohonných hmot	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 03 / 1	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 2em;">12</span>
--	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o. , se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:  
 Změnou podzemní nádrže pohonných hmot a technologie dle požadavků budoucího uživatele dojde zároveň ke změně souvisejících stavebních, přípravných a zeniných prací.

Odůvodnění změny:  
 Změna vznikla dodatečnými požadavky budoucího uživatele (LS PČR), které vyplynuly v průběhu realizace stavby.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 /-NEMÁ-VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-36 945,92	-0,31%	387 726,25	3,25%	350 780,33

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno _____
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno _____
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno _____
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno _____

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřežku, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 hangár	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 01 / 1	Číslo změny stavby:  13
--	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN, číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednavatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednavatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Ze strany uživatele vzešel požadavek na dodávku a montáž sanitačního vybavení, které nebylo obsaženo v projektové dokumentaci.  
Odůvodnění změny:  
 Změna vznikla dodatečnými požadavky uživatele (HZS MSK), které vyplynuly v průběhu realizace stavby.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 I-NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	17 950,00	0,15%	17 950,00

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	
Objednavatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrcholového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 hangár	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 1/1
---	--	----------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Sirmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  3 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
--	---

### Popis a zdůvodnění změny:

Popis:  
 Ze strany uživatele vzešel požadavek na dodávku a montáž informačního systému, který nebyl obsažen v projektové dokumentaci.  
Odůvodnění změny:  
 Změna vznikla dodatečnými požadavky uživatele (HZS MSK), které vyplynuly v průběhu realizace stavby.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 /-NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	23 989,00	0,20%	23 989,00

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu H2S MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 hangár	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby:  15
---	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o. , se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  3 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
--	---

### Popis a zdůvodnění změny:

#### Popis:

- Světelné okruhy - hangár rozdělení ovládání
- Záměna svídek - použít s nouzovými zdroji
- Rozvaděč R-S1
- Rozvaděč RH - doplnění
- Podlahová krabice - 1.NP
- Příprava kabeláže pro ovládání světlíků ( neobsahuje dodávku komponentů, zapojení a zprovoznění)
- Úpravy hromosvodů
- Rozpočet neobsahuje úpravu PD (dodá investor)

#### Odůvodnění změny:

Jedná se o dodatečné požadavky budoucího uživatele (LS PČR), které vyplynuly v průběhu realizace stavby.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 /-NEMÁ-VLIV**

#### Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-15 443,53	-0,13%	188 699,09	1,58%	173 255,56

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 - Podzemní nádrž pohonných hmot	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 03 / 1	Číslo změny stavby:  16
--	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Trinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

- Provedení přívodu silnoproudu pro podzemní nádrž s ohledem na změnu umístění nádrže PHM
- Rozpočet neobsahuje úpravu PD (dodá investor)

Odůvodnění změny:

Jedná se o dodatečné požadavky budoucího uživatele (LS PČR), které vyplynuly v průběhu realizace stavby.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 /-NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-6 643,35	-0,06%	13 451,25	0,11%	6 807,90

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	soubhlasím / <del>nesoubhlasím</del>	jméno	
TDS:	soubhlasím / <del>nesoubhlasím</del>	jméno	
Zhotovitel:	soubhlasím / <del>nesoubhlasím</del>	jméno	
Objednatel:	soubhlasím / <del>nesoubhlasím</del>	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulnikového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 - Podzemní nádrž pohonných hmot	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 03 / 1	Číslo změny stavby:  17
--	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN, číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Trinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15602309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o. , se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  3 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
--	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 - Provedení přívodu slaboproudu pro podzemní nádrž s ohledem na změnu umístění nádrže PHM  
 - Rozpočet neobsahuje úpravu PD (dodá investor)

Odůvodnění změny:  
 Jedná se o dodatečné požadavky budoucího uživatele (LS PČR), které vyplynuly v průběhu realizace stavby.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 /-NEMÁ-VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-5 504,00	-0,05%	11 275,00	0,09%	5 771,00

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 hangár	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 01 / 1	Číslo změny stavby:  18
---	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00545451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28818891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28839707

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny.**

Popis:  
 - Ytong dozdvíky ocelové konstrukce střechy vč. nájmu ležení  
 - Odvětrání místnosti č. 208  
 - Informační plachta  
 - Vedlejší rozpočtové náklady

Odůvodnění změny:  
 Jedná se o dodatečné práce a dodávky, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a výkazu výměr a které vyplynuly v průběhu realizace stavby. Vedlejší rozpočtové náklady jsou dopočteny o dobu prodloužení dokončení díla.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 /-NEMÁ-VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	74 176,12	0,62%	74 176,12

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------