

DODATEK č. 1 k Dohodě o finančním vyrovnání části nároků na dodatečnou platbu

**„Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-
Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav Doubí – zvýšení rychlosti nad
160 km/hod. do max 200 km/hod“
claim č. 3**

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Soběslav – Doubí 200**“ se
sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se
Společenskou smlouvou ze dne 15. 04. 2021 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů:

STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949 DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B
1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a

EUROVIA Železniční stavby a.s. – Druhý společník (nástupnická společnost společnosti EUROVIA CZ a.s., která se na základě projektu přeměny ze dne 27. 11. 2025 rozdělila odštěpením sloučením)

se sídlem: Brožíkova 564, Polabiny, 530 09 Pardubice

IČO: 237 82 285 DIČ: CZ699007986

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 3984

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, předsedou správní rady

Ing. Jiřím Hermanem, členem správní rady

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, Polabiny, 530 09 Pardubice

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: [REDAKCE]

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-21-006/DAAE**

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13.01.2026 uzavřely Dohodu o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu stavby „Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav Doubí – zvýšení rychlosti nad 160 km/hod. do max 200 km/hod“ v souvislosti s claimem zhotovitele č. 3 (dále jen „**Dohoda**“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Odstranění zřejmé chyby v psaní, když v Preambuli Dohody bylo odkázáno na nesprávnou smlouvu o dílo na provedení Stavby.

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě odstavce 1. Preambule Dohody.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Dohody takto:

- 1. Ruší se stávající znění odstavce 1. Preambule Dohody a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

PREAMBULE

1. Zhotovitel byl v zadávacím řízení vedeném pro zadání stavby „**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav Doubí – zvýšení rychlosti nad 160 km/hod. do max 200 km/hod**“ (dále také jen „**Stavba**“) vybrán jako dodavatel s nejvhodnější nabídkou a Objednatel s ním dne 21.06.2021 uzavřel smlouvu o dílo na provedení Stavby, ev. č. Objednatele: E618-S-2619/2021 (dále také jen „**smlouva o dílo**“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
3. Pro úplnost smluvní strany uvádějí, že k 01.01.2026 došlo k přeměně společnosti na straně druhého společníka zhotovitele, tj. společnosti EUROVIA CZ a.s., kdy na základě projektu přeměny došlo k přechodu všech práv a povinností, včetně těch práv a povinností vyplývajících ze smlouvy č. E618-S-2619/2021, na nástupnickou společnost EUROVIA Železniční stavby a.s. Tato změna nepředstavuje, ve smyslu ustanovení § 222 odst. 10 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, o zadávání veřejných zakázek, podstatnou změnu závazku.
4. Tento Dodatek je uzavírán v elektronické podobě písemné formy.

Objednatel:

V Praze (datum dle el. podpisu)

 
17.02.2026 16:11
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
Podepsáno elektronicky

Zhotovitel:

V Praze (datum dle el. podpisu)

  Digitálně podepsal
 
Datum: 2026.02.09
 14:59:30 +01'00'

.....
Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.
Podepsáno elektronicky

  Digitálně podepsal
 
Datum: 2026.02.09
 12:39:43 +01'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.
Podepsáno elektronicky

 
2026.02.12
 09:16:59 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka

předseda správní rady
EUROVIA Železniční stavby a.s.
Podepsáno elektronicky



Digitálně podepsal



Datum: 2026.02.12

07:57:58 +01'00'

.....
Ing. Jiří Herman

člen správní rady

EUROVIA Železniční stavby a.s.

podepsáno elektronicky