



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ Grünwaldova, České Budějovice – rekonstrukce hřiště“

číslo smlouvy objednatele: 2025001702
číslo smlouvy zhotovitele: 5082067JKL
číslo veřejné zakázky: 25095




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EUROVIA CZ a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci
ve věcech technických: Bc. Jan Klepal, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 24. 7. 2025 (smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jen jako „smlouva“).
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
 - předmětu díla
 - ceny díla
 - doby plnění
4. Důvody změny závazku:

Tento dodatek je uzavírán z důvodu změn vyplývajících z geodetického zaměření skutečného provedení díla a dále z požadavků vedení Základní školy Grünwaldova.

Na základě žádosti vedení školy a po vzájemné dohodě smluvních stran nebyla provedena oprava dvou stožárů pro basketbalové koše, nýbrž byly dodány a osazeny dva nové stožáry, a to ve stejné hodnotě. Dále, rovněž po dohodě s vedením školy, nebyla realizována oprava dvou laviček.

Původně navržený stůl na teqball bude nahrazen dodáním dvou stolů na stolní tenis.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly i jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
 - § 222 odst. 3 ZZVZ
 - § 222 odst. 4 ZZVZ
 - § 222 odst. 5 ZZVZ
 - § 222 odst. 6 ZZVZ
 - § 222 odst. 7 ZZVZ
 - § 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění *článek IV smlouvy*.

Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. *Nabídková cena díla činí 7 732 670,77 Kč bez DPH.*
 2. ***Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů ZL č.1, ZL č.2, které jsou přílohou dodatku č. 1) činí 7 818 717,56 bez DPH.***
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	7 732 670,77 Kč
Dodatek č. 1	86 046,79 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	266 052,96 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 180 006,17 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 1	7 818 717,56 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí toho dodatku č. 1 jsou změnové listy: ZL č.1, ZL č.2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 2. 2. 2026, č. 118/2026.

V Českých Budějovicích

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing.
Pavel
Vrba

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Vrba
Datum:
2026.02.18
15:09:27 +01'00'

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.

Stavba: Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova




Rekapitulace změnových listů


P.Č.	Název změnového listu	Hodnota ZL
1	ZMĚNOVÝ LIST 1 - VÍCEPRÁCE	266 052,96 Kč
2	ZMĚNOVÝ LIST 2 - MĚNĚPRÁCE	- 180 006,17 Kč

Celkem bez DPH: 86 046,79 Kč
DPH 21%: 18 069,83 Kč
Celkem včetně DPH: 104 116,62 Kč

Plan
IČ: -



Handwritten signature



ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE

1

Název a číslo stavby: Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Č. smlouvy objednatele: 2025001702

Název objektu: ZŠ Grünwaldova

Č. smlouvy zhotovitele: 5082067JKL

Investor (objednatel): Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České BudějoviceTDI: Ing. Michal Türk - TISOX s.r.o.
Plzeňská 619/60, 370 04 České BudějoviceProjektant (autorský dozor): TA HANNA s.r.o.
Zlatá 2336/18, 373 16 Dobrá Voda u Českých BudějovicDodavatel: Matouš Vilím - EUROVIA CZ, a.s.
U Michelského Ješa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění a popis změn:

VP Č.1	Hřiště Grünwaldova	Větší rozsah oplocení – na základě geodetického zaměření skutečného provedení
VP Č.2	Hřiště Grünwaldova	Větší rozsah „lajnování“ – na základě geodetického zaměření skutečného provedení
VP Č.3	Hřiště Grünwaldova	Dodávka a montáž 2 kusů stolů na stolní tenis – náhrada za původně navržený stůl na teqball
VP Č.4	Hřiště Grünwaldova	Dva nové stožáry pro basketbalový koš – místo opravy dvou původních

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

VP č.1	Větší rozsah oplocení – na základě geodetického zaměření skutečného provedení	30 197,68 Kč
VP č.2	Větší rozsah „lajnování“ – na základě geodetického zaměření skutečného provedení	35 490,00 Kč
VP č.3	Dodávka a montáž 2 kusů stolů na stolní tenis – náhrada za původně navržený stůl na teqball	152 363,64 Kč
VP č.4	Dva nové stožáry pro basketbalový koš – místo opravy dvou původních	48 001,64 Kč

Celkem bez DPH:

266 052,96 Kč

DPH 21%:

55 871,12 Kč

Celkem včetně DPH:

321 924,08 Kč

Investor (objednatel): Statutární město České Budějovice

datum 15.1.2026 podpis

TDI: Ing. Michal Türk - TISOX s.r.o.

datum 15.1.2026 podpis

Projektant (autorský dozor): TA HANNA s.r.o.

datum 15.1.2026 podpis

Dodavatel: Matouš Vilím - Eurovia CZ, a.s.

datum 15.1.2026 podpis

Přílohy:

- změnové soupisy prací

vyhotov

Slavba
číslo a název SO

VP1

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova
Víceúčelové hřiště



Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	131111333		Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,000	432,01	2 592,06
2	162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m	0,423	138,60	58,63
3	171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovná) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	m3	0,847	132,00	111,00
4	171261201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	t	0,423	124,07	52,48
8	338171123		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	m3	6,000	552,02	3 312,12
9	5534x		sloupek plotový Pz s PVC vrstvou délky 2,6m	kus	6,000	344,75	2 068,50
14	348121221		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	5,000	792,03	3 960,15
15	59232543		betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných ovládných 50x70mm	kus	5,000	788,10	3 940,50
16	348171146		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	10,000	432,01	4 320,10
17	55342x		plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m Pz s PVC vrstvou	kus	10,000	920,30	9 203,00
25	997231111		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,847	60,00	50,82
26	997231119		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km	t	16,940	1,92	32,52
28	998232110		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konsolou zděnou z cihel, tvámic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná doprava vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	4,500	110,00	495,00

30 197,68

Celkem

30 197,68

P
I

TOX

Stavba číslo a název SO **VP2**


Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova
Víceúčelové hřiště



Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
10	579x		D+M lajnování	t	455,000	78,00	35 490,00	
							35 490,00	
Celkem							35 490,00	

A


IC: 45274924 | DIČ: CZ000000000

100



Stavba
číslo a název SO

VP3

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova
Víceúčelové hřiště




Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
N1			D+M stůl na stolní tenis Maillith SOLIDO A45-S, vč. kotvení do nové plochy pomocí kotvících talířků	kus	1,000	73 592,98	73 592,98
N2			D+M stůl na stolní tenis Maillith RONDO, vč. kotvení do nové plochy pomocí kotvících talířků	kus	1,000	78 770,66	78 770,66
152 363,64							
Celkem							
152 363,64							



P
I

TOS



Slavba
číslo a název SO

VP4

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova
Víceúčelové hřiště



Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
N3	997221659		Nový stožár pro basketbalový koš (demontaž, opláskování, žárové pozinkování a zpětná montáž)	kus	2,000	24 000,82	48 001,64	
Celkem								48 001,64

Plan
IČ:

705

ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE

2

Název a číslo stavby:	Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova	Č. smlouvy objednatele:	2025001702
Název objektu:	ZŠ Grünwaldova	Č. smlouvy zhotovitele:	5082067JKL

Investor (objednatel): Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

TDI: Ing. Michal Türk - TISOX s.r.o.
Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice

Projektant (autorský dozor): TA HANNA s.r.o.
Zlatá 2336/18, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Dodavatel: Matouš Vilím - EUROVIA CZ, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění a popis změn:

MP 1	víceúčelové	Odpočet dodávky a montáže stolu na tenis – nahrazen dvěma stoly na stolní tenis
MP 2	víceúčelové	Odpočet prací spojených se změnou opravy stožárů pro basketbalový koš – dodány 2 nové stožáry
MP 3	víceúčelové	Odpočet prací spojených s opravou dvou laviček

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

MP č.1	Dodávka a montáž stolu na tenis – nahrazen dvěma stoly na stolní tenis	- 122 404,21 Kč
MP č.2	Oprava stožárů pro basketbalový koš – dodány 2 nové stožáry	- 48 001,64 Kč
MP č.3	Oprava dvou laviček	- 9 600,32 Kč

Celkem bez DPH:	- 180 006,17 Kč
DPH 21%:	- 37 801,30 Kč
Celkem včetně DPH:	- 217 807,47 Kč

Investor (objednatel): Statutární město České Budějovice datum _____ podpis _____

TDI: Ing. Michal Türk - TISOX s.r.o. datum 15.1.2026 podpis _____

Projektant (autorský dozor): Ing. Arch. Hanna datum 11.1.2026 podpis _____

Dodavatel: Matouš Vilím - Eurovia CZ, a.s. datum 15.1.26 podpis _____

Přílohy:
- změnové soupisy prací vyhotoveno _____

Platba
IČO: _____

Stavba
číslo a název SO


MP1

Rekonstrukce hřiště ZS Grünwaldova
Víceúčelové hřiště




Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
7	K018		D+M stůl tenisový, 3 x 1,5 m včetně, kolování do nové plochy pomocí kotvicích talířků	kus	1,000	122 404,21	122 404,21	
C e l k e m							-	122 404,21

Pláná
IČ: 4



TSC



Stavba
číslo a název SO

MP2

Rekonstrukce hřiště ZS Grünwaldova
Víceúčelové hřiště



Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
30	K015		Oprava stožáru pro basketbalový koš (demonáž, opískování, žárové pozinkování a zpětná montáž)	kus	2,000	24 000,82	48 001,64	
Celkem								- 48 001,64

Plán
IČ: 4
24
8
6

TDS

