

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

zastoupen

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

č. smlouvy: 15PU-001078

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. MSS-projekt s.r.o.

se sídlem: Michelská 580/63, 140 00 Praha 4

IČ: 26849836

DIČ: CZ26849836

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 123163

Zastoupen:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

č. smlouvy: 2015213

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně v článku „IV. Doba plnění“ díla „**Most ev.č. 551-023 přes mlýnský náhon před obcí Záhlinice – projektová dokumentace v rozsahu DSP a PDPS**“ smlouvy o poskytování služeb takto:

Poskytovatel je povinen zajistit právoplatné stavební povolení – do 30.9.2017

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, 2 stejnopisy obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 2.2. Ostatní ujednání stávající smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 2.3. Dřívější termín plnění možný.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Ve Zlíně dne: _____

15. 02. 2017

MSS-projekt s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Ve Vsetíně dne: 15.2.2017