



KUJCP01FH823

Č. smlouvy objednatele: SDL/OZZL/016/16
Č. smlouvy zhotovitele: 02-O-3117-5222/16

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle příslušných předpisů souvisejících.

Smluvní strany

Objednatel: **Jihočeský kraj**
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice
Zastoupen: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmánem
Zástupce ve věcech technických: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venova, péče o krajinu a koncesí, Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Jana Marková Chocholová a zároveň Technický dozor investora (bude-li ustanoven dle článku III, odst. 3 této smlouvy)
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.**
Sídlo: Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, vedoucí oddělení zásobování pitnou vodou
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ 471 16 901
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 2:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SDL/OZZL/016/16, č. zhotovitele 02-O-3117-5222/16 uzavřené dne 30. 3. 2016.

Dodatek je uzavírán z důvodu časové synchronizace zpracování a předložení oznámení koncepce podle § 10c zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhodnocení a zajištění účasti a průběhu veřejného projednání, tak aby tento proces bylo možné realizovat souběžně s dokumentací s názvem „Aktualizace obecné části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro Jihočeský kraj do roku 2030 s ohledem na řízení sucha“, kde je sjednáno ukončení procesu SEA do 31. 3. 2017.

Tento Dodatek č. 2

1. mění článek III. Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, průběh prací odstavec 2, který nově zní:

Doba plnění díla začíná bezprostředně po podpisu smlouvy.

Konec plnění (odevzdání finální verze dokumentů):

ČÁST A 30.4.2016
ČÁST B 30.7.2016

Přijímací řízení bude ukončeno nejpozději do:

31. 12. 2016

Zpracování a předložení oznámení koncepce podle § 10c zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů/zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhodnocení a zajištění účasti a průběhu veřejného projednání, nejpozději do 31. 3. 2017.

Ostatní Články smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SDL/OZZL/016/16 a č. zhotovitele 02-O-3117-5222/16 ze dne 30. 3. 2016 je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Českých Budějovicích dne *10. 9. 16*



Mgr. Jiří Zimola
hejtman



Vodoh



OSPODÁŘSKÝ
A VÝSTAVBA a.s.
4
150 00 Praha 5

-15-